FECHA (D/M/A): 19-03-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Demarcación horizontal

RANGO: N/A | CANTIDAD: N/A

ZONA: 5

COMUNA: 14 El Poblado

BARRIO: 1423 Santa María de los Ángeles

FRENTE DE TRABAJO: 7

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 8:00 pm

TERMINACIÓN: 5:30 am

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: Jornada nocturna

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Seco

NOCHE / TARDE: Seco

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Se realiza instalación señalización en tijeras para cumplimiento PMT
- Demarcación de las áreas a intervenir
- Se realiza chuntado de marcación vial
- Aplicación de pintura plástico en frio
- Se realiza aplicación de microesferas para dar retroactibilidad y durabilidad a la pintura instalada.
- Aseo y limpieza de las áreas intervenidas
- Retiro de la señalización instalada.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	James S Taborda — Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	Cristian D. Correa A.
NOMBRE: Daniel Acuña C — Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 19-03-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Jaime Vera	X		Consorcio Vial Mej 2025
2	Encargado	Catalina Castillo Montoya	X		
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Jorge Andres Cortes Parra (Conductor)	X		
7	Ayudante	Jhabutan Castillo Correa	X		
8	Ayudante	Geraldin Cavina Estrada	X		
9	Ayudante	Luis Fernando Hurtado Cadavid	X		
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Ronny Arturo Castillo Pernalete	X		
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	PMC- WNM395	X		
16	Volqueta(s)				

Powered by CamScanner


FECHA (D/M/A):19-03-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES							
SEGMENTO	ITEM	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES			OBSERVACIONES
				CANTIDAD (UND)	AREA (m2)/ LONGITUD (m)	TOTAL	
2000036	4.1.2005		CR 48 CL 16A SUR CL 17A SUR	1,00	7,20	7,20	9 líneas de seda el paso (0,80*0.40) plástico en frio
2000036	4.1.2005		CR 48 CL 16A SUR CL 17A SUR	1,00	4,00	4,00	Línea de paso peatonal 0.40 plástico en frio
2000034	4.1.3		CR 48 FINPUE CL 12 SUR DG 47	1,00	390,10	390,10	Línea de eje 0.12 plástico en frio
2000034	4.1.2003		CR 48 FINPUE CL 12 SUR DG 47	1,00	5,00	5,00	Línea división carril 0.12 (segmentada de 1 metro) plástico en frio
2000034	4.1.3		CR 48 FINPUE CL 12 SUR DG 47	1,00	28,20	28,20	Paradero de bus W 0.12 plástico en frio
TOTALES							

Powered by CamScanner

FECHA(D/M/A): 19-03-2026

9. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Demarcación horizontal	**CUADRILLA:**	7
RANGO:	N/A	**CANTIDAD:**	N/A
BARRIO	Santa María de los Ángeles	**DIRECCION:**	CR 48 CL 16A SUR CL 17A SUR

Powered by CamScanner