FECHA (D/M/A): 26-03-2026

# BITACORA DE OBRA

## 1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Demarcación horizontal

RANGO: N/A

CANTIDAD: N/A

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

ZONA: 1

COMUNA: 4 Aranjuez

BARRIO: 401 Berlin

FRENTE DE TRABAJO: 7

## 2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025

CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377

CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO : 8:00 pm

TERMINACIÓN: 5:30 am

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: Jornada nocturna

## 3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: nublado - seco

TARDE / noche: seco

## 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Instalación señalización para dar cumplimiento PMT
- Demarcación de las áreas a intervenir
- Limpieza de las áreas a intervenir
- Inicia pintado para realizar las figuras
- Aplicación pintura blaca para eje vía
- Se aplica pintura flechas tráfico
- Se aplica pintura para texto de pare
- Se aplica pintura achurado amarilla para demarcación separador
- Aplicación pintura amarilla para línea eje
- Se realizan pruebas de retroreflectividad
- Aseo y limpieza de las áreas intervenidas
- Retiro de la señalización instalada.

## 5. VISITANTES

## 6. FIRMAS

| | |
|---|---|
| NOMBRE: | James S Taborda |
| Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA | Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR |
| FIRMA | FIRMA: Cristian D. Cano A. |
| NOMBRE: Daniel Acuño G | NOMBRE: |
| Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA | Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR |

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 26-03-2026

## 7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

| No | CARGO | NOMBRE COMPLETO | ASISTENCIA Si | ASISTENCIA No | EMPRESA DE VINCULACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tecnólogo/Ingeniero | Jaime Vera Castillo | X | | |
| 2 | Encargado | Catalina Castillo Montoya | X | | |
| 3 | Liguero | | | | |
| 4 | Rastrillero | Jol. | | | |
| 5 | Rastrillero | | | | |
| 6 | Ayudante | Jorge Andres Carles Parra | X | | |
| 7 | Ayudante | Jhonatan Castrillon Cortes | X | | |
| 8 | Ayudante | Heraldin Gaviria Estrada | X | | |
| 9 | Ayudante | | | | |
| 10 | Ayudante | | | | |
| 11 | Ayudante | | | | |
| 12 | Ayudante | | | | |
| 13 | Ayudante | | | | |
| 14 | Ayudante | | | | |
| 15 | Ayudante | | | | |
| 16 | Operador Rodillo manual | | | | |
| 17 | Operador compresor | | | | |
| 18 | Operador fresadora | | | | |
| 19 | Operador finisher | | | | |
| 20 | Operador Retroexcavadora | | | | |
| 21 | Operador Vibrocompactador | | | | |
| 22 | Operador Compactador llantas | | | | |
| 23 | Operador Cortador Asfalto | | | | |
| 24 | Operador Equipo Imprimación | | | | |
| 25 | Operador Mini cargador | | | | |
| 26 | Operador Barredora | | | | |
| 27 | Coductor Carrotanque | | | | |
| 28 | Conductor Camión | Ronny Arturo Castillo Parralete | X | | |
| 29 | Conductor Volqueta(s) | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## 8. MAQUINARIA Y EQUIPO

| No | RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO) | OPERACIÓN Si | OPERACIÓN No | NOVEDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodillo manual | | | | |
| 2 | Compresor | | | | |
| 3 | Fresadora | | | | |
| 4 | Finisher | | | | |
| 5 | Retroexcavadora | | | | |
| 6 | Vibrocompactador | | | | |
| 7 | Compactador llantas | | | | |
| 8 | Cortador Asfalto | | | | |
| 9 | Equipo Imprimación | | | | |
| 10 | Placa vibratoria | | | | |
| 11 | Soplador | | | | |
| 12 | Mini cargador | | | | |
| 13 | Barredora | | | | |
| 14 | Carrotanque | | | | |
| 15 | Camión | IMC- NNN 395-2026 | X | | |
| 16 | Volqueta(s) | | | | |
| | | | | | |
| | Botiquín móvil | SYE | X | | |

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):26-03-2026


## 9. CALCULO DE CANTIDADES

| SEGMENTO | ITEM | FIGURA No. | DIRECCIÓN | DIMENSIONES | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CANTIDAD (UND) | AREA (m2)/ LONGITUD (m) | TOTAL | |
| 5002383 | 4.1.2001 | | CR 46A CL 93 CL 94 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | flecha de frente plastico en frio |
| 5002383 | 4.1.2001 | | CR 46A CL 93 CL 94 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | flecha de frente plastico en frio |
| 5002383 | 4.1.2001 | | CR 46A CL 93 CL 94 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | flecha de frente plastico en frio |
| 5002383 | 4.1.2001 | | CR 46A CL 93 CL 94 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | flecha de frente plastico en frio |
| 5002383 | 4.1.3 | | CR 46A CL 93 CL 94 | 1,00 | 16,52 | 16,52 | linea de eje 0.12 plastico en frio |
| 5002383 | 4.1.3 | | CR 46A CL 93 CL 94 | 1,00 | 8,15 | 8,15 | linea de eje 0.12 plastico en frio |
| 5002383 | 4.1.3 | | CR 46A CL 93 CL 94 | 12,00 | 3,00 | 36,00 | 12 lineas segmentadas de 3m de eje 0.12 plastico en frio |
| 4002078 | 4.1.2001 | | CR 46A CL 94 CL 95 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | flecha de frente plastico en frio |
| 4002078 | 4.1.1 | | CR 46A CL 94 CL 95 | 1,00 | 2,20 | 2,20 | flecha de frente y giro plastico en frio |
| 4002078 | 4.1.2005 | | CR 46A CL 94 CL 95 | 1,00 | 5,22 | 5,22 | linea de detencion 0.40 plastico en frio |
| 4002078 | 4.1.1 | | CR 46A CL 94 CL 95 | 1,00 | 2,10 | 2,10 | texto pare plastico en frio |
| 4002078 | 4.1.3 | | CR 46A CL 94 CL 95 | 1,00 | 20,76 | 20,76 | linea de eje continua 0.12 plastico en frio |
| 4002078 | 4.1.3 | | CR 46A CL 94 CL 95 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | linea de eje 0.12 plastico en frio |
| 4002078 | 4.1.2003 | | CR 46A CL 94 CL 95 | 1,00 | 20,80 | 20,80 | linea externa achurado 0.12 plastico en frio |
| 4002078 | 4.1.2005 | | CR 46A CL 94 CL 95 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | linea interna achurado 0.40 plastico en frio |
| 4002078 | 4.1.2005 | | CR 46A CL 94 CL 95 | 1,00 | 0,80 | 0,80 | linea interna achurado 0.40 plastico en frio |
| 4002078 | 4.1.2005 | | CR 46A CL 94 CL 95 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | linea interna achurado 0.40 plastico en frio |
| 4002078 | 4.1.2005 | | CR 46A CL 94 CL 95 | 1,00 | 1,70 | 1,70 | linea interna achurado 0.40 plastico en frio |
| 4002078 | 4.1.2005 | | CR 46A CL 94 CL 95 | 1,00 | 2,20 | 2,20 | linea interna achurado 0.40 plastico en frio |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | |

Powered by CamScanner

FECHA(D/M/A): 26-03-2026

## 9. ESQUEMAS




| | | | |
|---|---|---|---|
| **TIPO DE INTERVENCIÓN:** | Demarcación horizontal | **CUADRILLA:** | 7 |
| **RANGO:** | N/A | **CANTIDAD:** | N/A |
| **BARRIO** | Berlín | **DIRECCION:** | CR 46A CL 93 Y CR 95 |

Powered by CamScanner