FECHA (D/M/A): 10 DE MARZO 2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Mantenimiento puntual

RANGO: 1

CANTIDAD: 10.09 TON

ZONA: 3

COMUNA: 8

BARRIO: LOS MANGOS.

FRENTE DE TRABAJO: 9

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 7:00 AM

TERMINACIÓN: 4:00 PM

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: SOLEADO

TARDE: DESPEJADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- SE INICIAN ACTIVIDADES, CON LA INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN EL AREA, SEGUN LO INDICA EL PMT.
- CERRAMIENTO PROVISIONAL DE UNA CARRIL CON MALLA Y BALIZAS.
- MARCACIÓN, CORTE, DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y RETIRO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE EN LOS BACHES IDENTIFICADOS.
- ACOPIO TEMPORAL DE MATERIAL SOBRANTE DE DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN
- NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA BASE GRANULAR ENCONTRADOS EN LOS BACHES EN INTERVENCIÓN.
- IMPRIMACIÓN DE BACHES
- LLEGADA DE VOLQUETA SENCILLA WLW914, CON 10.09 TON, DE MEZCLA MDC19 CON RAP TIBIA, PROCEDENTE DE LA PLANTA PAVIMENTAR A LAS 10:50 AM
- CHEQUEO DE TEMPERATURA. 142°C
- EXTENSIÓN DE MEZCLA
- NIVELACIÓN Y COMPACTACION DE MEZCLA EN 1-2-3 CAPAS.
- RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS.
- RETIRO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Wilson Sierra Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	NOMBRE: MARTHA G LOPEZ Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Juan David Rodriguez Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Jose Luis Guzman. A Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 10 MARZO 2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	WILSON SERNA	X		
2	Encargado				
3	Liguero	DIEGO VILLA	X		
4	Rastrillero	JOHAN STIVEN QUINTERO	X		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	YAIR ANTONIO ASPRILLA	X		
7	Ayudante	ALDIN DE JESUS JULIO GARCIA	X		
8	Ayudante	LUIS CARLOS MONSALVE	X		
9	Ayudante	SANTIAGO MUÑOZ	X		
10	Ayudante	HANS VILLADA	X		
11	Ayudante	ALEXANDER GOEZ	X		
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	NELSON SERNA	X		
17	Operador compresor	JAVIER RAMIREZ	X		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	WALTER MUÑOZ	X		
29	Conductor Volqueta(s)	JHON EDISON YALI	X		
		JULIANA DIAZ	X		
		LUZ ANDREA VILLAMIL	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	EA 330	X		
2	Compresor	INGERSOLL RAND	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	MARMITA	X		
10	Placa vibratoria	FECON	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	GTX043	X		
16	Volqueta(s)	WLW714	X		
		UNIDAD SANITARIA	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 10 MARZO 2026

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4004051	152 403	1	CL57C CR24A-99	1.0	0.80	0.18	0.80	0.14	0.34
5019054	167383	2	CR24B CL57C-57	11.52	1.35	0.16	15.55	2.49	5.98
4004051	167423	3	CR24B CL57C-59	3.70	1.19	0.17	4.40	0.75	1.80
4004050	167424	4	CR24B CL57C-89	1.15	1.57	0.16	1.81	0.29	0.70
4004052	167390	5A ultima capa	CL57C CR24A-90	4.10	2.20	0.05	9.02	0.45	1.08
4004052	167390	5B ultima capa	CL57C CR24A-90	1.46	1.12	0.05	1.64	0.08	0.19
TOTALES							33.22	4.20	10.09

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
537677	WLW714	10.09		148	25641	WLW 714	SENCILLO	1	PROCOPAL

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 10 MARZO 2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento puntual	FRENTE	9
RANGO:	1	CANTIDAD:	10.09 TON
BARRIO	LOS MANGOS	DIRECCIÓN	CR 24B CL 57C -57

Powered by CamScanner

REMISIONES DEL 10 DE MARZO 2026

20260310 09:33
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 537677
PLACA: WLW714
CONDUCTOR: JHON EDINSON YALY

PRODUCTO:14528-9 Mezcla asfaltica MDC-1
9 - tibia -
asfalto 60 -70 - PAP
CANT. NETA: 10,09 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003487 SUM-2149-EYP MALLA VI
ALMED
2026 #2149
PESO TARA: 7.910,00
PESO BRUTO:18.000,00

ENTRADA: 10 mar 2026 - 09:30 a.
SALIDA: 10 mar 2026 - 09:30 a.
TEMPERATURA:148,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

MARTHA LOPEZ

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 25641

PROVEEDOR: V.o/ Rod
VALE POR UN VIAJE: Escombro
PLACA No: WLW714
CAPACIDAD: 7 M3
DESTINO: 2058 F-9
RECIBIDO POR:

10-3-26

PROCOPAL S.A
Nit. 890.906.388-0

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Wilson
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín Colombia

MARTHA LOPEZ

Powered by CamScanner