FECHA (D/M/A): 12 MARZO 2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Mantenimiento puntual

RANGO: 1

CANTIDAD: 10.06 TON

ZONA: 3

COMUNA: 8

BARRIO: VILLA TINA

FRENTE DE TRABAJO: 9

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377

CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 7:00 AM

TERMINACIÓN: 3:00 PM

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: ——

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: SOLEADO

TARDE: SOLEADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

.SE INICIAN ACTIVIDADES, CON LA INSTALACION DE SENSIBILIZACION VERTICAL EN EL AREA, SEGUN LO INDICA EL PMT.
. CERRAMIENTO PROVISIONAL DE UN CARRIL CON MALLA Y BALIZAS
.MARCACIÓN CORTE, DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y RETIRO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE EN CADA UNO DE LOS BACHES IDENTIFICADOS.
. ACOPIO TEMPORAL DE MATERIAL SOBRANTE DE LAS ACTIVIDADES.
.NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA BASE GRANULAR ENCONTRADA EN LOS DIFERENTES BACHES EN INTERVENCION
. IMPRIMACIÓN DE BACHES.
. LLEGADA DE VOLQUETA SENCILLA WLW114, CON 10,06 TON, DE MEZCLA MDC19 CON RAP TIBIA, PROCEDENTE DE LA PLANTA PAVIMENTAR A LAS 9:50 AM
. CHEQUEO DE TEMPERATURA 144°C
. EXTENSION DE MEZCLA, NIVELACION DE MEZCLA 1-2-3 CAPAS
. RECOLECCION DE ESCOMBROS
. RETIRO DE SENSIBILIZACIÓN VERTICAL

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Wilson Sa Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	MARTHA LOPEZ Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA: [signature]	FIRMA: [signature]
NOMBRE: Juan David Rodriguez Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: José Luis Guzmán A. Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 12 MARZO 2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA SI	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	WILSON SERNA	X		
2	Encargado				
3	Liguero	DIEGO VILLA	X		
4	Rastrillero	JOHAN STIVEN QUINTERO	X		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	YAIR ANTONIO ASPRILLA	X		
7	Ayudante	JAIDER DE JESÚS JULIO GARCIA	X		
8	Ayudante	LUIS CARLOS MONSALVE	X		
9	Ayudante	HANS VILLADA	X		
10	Ayudante	ALEXANDER GOEZ	X		
11	Ayudante	SANTIAGO MUÑOZ	X		
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	NELSON SERNA	X		
17	Operador compresor	JAVIER RAMIREZ	X		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	WALTER MUÑOZ	X		
29	Conductor Volqueta(s)	JHON EDISON YEPES	X		
		JULIANA DIAZ	X		
		ANDRES VILLAMIL	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN SI	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	EA 330	X		
2	Compresor	INGERSOLL RAND	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	MARMITA	X		
10	Placa vibratoria	FECON	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	GTX043	X		
16	Volqueta(s)	WLW114	X		
		UNIDAD SANITARIA	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 12 mar30 2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	A (m)	e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
40024091	162601	1	CRIN cl 54-10	2.35	2.30	0.16	5.41	0.87	2.09
40024091	164521	2	CRIN CL 54-35	1.65	1.70	0.17	2.81	0.48	1.15
40024091	167467	3A	CRIN cl 54-36	1.0	1.20	0.16	1.20	0.19	0.46
40024091	167467	3B	CRIN cl 54-36	1.0	1.0	0.16	1.0	0.16	0.38
40024091	167468	4	CRIN cl 54-43	1.40	1.88	0.15	2.63	0.39	0.94
40024091	150957	5A	CRIN cl 54-62	7.10	1.13	0.16	8.02	1.28	3.07
40024091	150957	5B	CRIN cl 54-62	1.60	3.20	0.16	5.12	0.82	1.97
TOTALES							26.19	4.19	10.06

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
537865	WLW714	10.06		149


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
25643	WLW714	SENCILLA	1	PROCOPSL

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 12 MARZO 2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL.	FRENTE	9	FRENTE
RANGO:	1	CANTIDAD:	10.06 TON	CANTIDAD:
BARRIO	VILLATINA	DIRECCIÓN	CR17 CL 54-35	DIRECCIÓN

Powered by CamScanner

REMISIONES DEL 12 MARZO 2026

REMISION DE MATERIALES 20260312 08:15
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 537865
PLACA: WLW714
CONDUCTOR: JHON ERINSON YALY

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1 9 - tibia
asfalto 60 -70 - PAC
CANT. NETA: 10,06 Tm

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003687 SUM-2149-CYP MALLA VIALMED
2026 M2149
PESO TARA: 7.910,00
PESO BRUTO:17.970,00

ENTRADA: 12 mar 2026 - 08:15 a.
SALIDA: 12 mar 2026 - 08:15 a.
TEMPERATURA:147,00°

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

MORTHS LOPES

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 25643

PROVEEDOR: Vial Red
VALE POR UN VIAJE: Escombro
PLACA No: WLW 214 CAPACIDAD: _____ M3
DESTINO: Procopal
RECIBIDO POR: _____

12-3-26

PROCOPAL S.A.
13 MAR 2026
RECIBIDO BASCULA

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Wilson Sorna
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

MORTHS LOPES

Powered by CamScanner