PLAN DE TRABAJO ARCHIVO CENTRAL 2026

Ítem	Actividad	Duración (Días)	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Completado a Marzo	Observaciones	bogota	funza	TOTAL	CT	S	EL	Seguimiento enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	acumualdo	pendiente	% avance
1	ORGANIZACION FONDO ACUMULADO		15/01/2026	15/01/2026	6%				**0**	**CT**	**S**	**EL**														0	
1.1	Clasificación en Base de datos	70	27/01/2026	5/05/2026	0%	De acuerdo a entrega de FDA			1500				0	0	113	7									120	1380	8%
1.2	Recepción FDA - Dependencias pendientes	90	20/02/2026	26/06/2026	17%	se espera recibir 1500 cajas			1500				0	0	113	7									120	1380	8%
1.3	Organización Fondo Inderena Periodo 2	20	9/02/2026	9/03/2026	13%	70 expedientes, según clasifiación inicial	19	58	77	57	10	10	0	0	25	8									33	44	43%
1.4	Organización Fondo Inderena Periodo 3	60	10/03/2026	2/06/2026	0%	287 expedientes, según Clasificación inicial	40	320	330	130	225	5	0	0	0	0									0	330	0%
1.5	Organización Fondo MMA Periodo 1 y 2	150	3/06/2026	30/12/2026	0%	3000 Epedientes, según Clasificación inicial	105	2878	2983	1985	966	32	0	0	0	0									0	2983	0%
1.6	Codifcación Codigo de barras (273 TDP- 2000 EDR)	200	15/02/2026	20/11/2026	0%	De acuerdo a disponibilidad de insumos			12000				0	200	0	0									200	11800	2%
1.7	Actualización y ajsute a invetario unico Archivo Central	220	30/01/2026	4/12/2026	25%	actividad continua			12				1	1	1	1									4	8	33%
2	TRANSFERENCIA DOCUMENTAL PRIMARIA	155	5/02/2026	10/09/2026	0%		**164**	**3256**	**3390**	**2172**	**1201**	**47**	0	**0**	**25**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	33	3357	1%
2.1	Memorando y cronograma	5	5/02/2026	12/02/2026	100%				1				0	1	0	0									1	0	100%
2.2	Recepción de TDP	130	1/06/2026	30/11/2026	0%				54				0	0	0	0									0	54	0%
2.3	Ubicación de TDP (2024-2025) en el Archivo -1	20	9/02/2026	9/03/2026	100%				54				0	0	0	0									0	54	0%
3	PLAN DE CAPACITACIÓN GGD			0/01/1900	0%																						
3.1	Elaboración Plan de Capacitación	15	20/01/2026	10/02/2026	100%				1				0	0,5	0,5	0									1	0	100%
3.2	Seguimiento Plan de Capacitación	200	20/02/2026	27/11/2026	11%				18				0	2	2	2									6	12	33%
4	MEDIATECA			0/01/1900	0%																						
4.1	Microfilm - Recuperación Actas de 15 rollos -planos	50	20/01/2026	31/03/2026	100%				15	0	0	0	0	0	0	0									0	15	0%
4.2	Descripción 45 Actas (30 licencias -15 planos)	45	1/03/2026	1/05/2026	0%				45				12	11	13	13									49	-4	109%
4.3	Unificación de inventarios de descripción	174	1/05/2026	31/12/2026	0%																				0	0	0%
4.4	Extracción Medios	259	2/01/2026	31/12/2026	2%				10000				337	215	225	36									813	9187	8%
4.5	Inventario de medios	259	2/01/2026	31/12/2026	0%				10000																0	10000	0%
4.6	Marcar estanterias de mediateca -1	15	20/01/2026	10/02/2026	100%																						
5	DESCRIPCIÓN			0/01/1900	0%																						
5.1	Descripción - Catálogo en linea Resoluciones	259	2/01/2026	0/01/1900	0%				37900				2787	1963	1728	1742									8220	29680	22%