FECHA (D/M/A): 18-03-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntual
RANGO: 1 - Diurno	CANTIDAD: 10,06 TON
ZONA: 2	FRENTE DE TRABAJO: 12
COMUNA: 7 - Robledo	
BARRIO: Monteclaro	

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 07:00 am	N/A.
TERMINACIÓN: 03:30 Pm	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleada
TARDE: Soleada – lluvias

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Identificacion de las intervenciones para la jornada. —
Instalacion de señalizacion vertical segun PMT —
Instalacion de señalizacion de cerramiento y ubicacion de las controladoras viales.
Ubicacion del baño mobil, camilla, extintor, botiquin...
Marcado corte y demolicion de las intervenciones
limpieza de las intervenciones y acopio de escombros
Aplicacion de emulsion asfaltica, aplicacion y compactacion de mezcla asfaltica tipo MDC-19 fibra con rap en dos capas; la segunda capa tiene un espesor aproximado de mezcla compactada de 2a3 cm.
Cargue de escombros ala volqueta —
Aseo general de obra y recogida de herramienta y señalizacion.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Jorany Andres Ceballos	NOMBRE: David Alvarez
Vo Bo TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo Bo TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA: JAC	FIRMA: Cristian D. Cano A.
NOMBRE: Juan Jose Restrepo	NOMBRE:
Vo Bo INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo Bo INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 18-03-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			SI	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Sorany Ceballos.	✓		
2	Encargado	—			
3	Liguero	Leiver E Padilla.	✓		
4	Rastrillero	Juan H. Londoño	✓		
5	Rastrillero	—			
6	Ayudante	Simon Uran Jaramillo	✓		
7	Ayudante	Jaime Carmona.	✓		
8	Ayudante	Hugo Rios	✓		
9	Ayudante	Albeiro Suarez.	✓		
10	Ayudante	Jeferson Muñoz	✓		
11	Ayudante	Jose G. Sanchez	✓		
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Jose Guillermo Sanchez	✓		
17	Operador compresor	Albeiro Mora	✓		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación	Leiver E. Padilla.	✓		
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	William. colorado	✓		
29	Conductor Volqueta(s)	Elkin Ruiz	✓		
30	Controladora Vial	Leidiana Ponce	✓		
31	Controladora Vial	Leidy Usuga.	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	Husqvarna.	✓		
2	Compresor	Doosan C-185	✓		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita.	✓		
10	Placa vibratoria	Fecon – Honda.		✓	
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Chevrolet NNR 2012	✓		
16	Volqueta(s)	Internacional.	✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 18-03-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5019181	158258	1A	CL 72 CR 91D-373	3,20	2,54	0,17	8,13	1,38	3,32
5019181	158258	1B	CL 72 CR 91D-373	3,75	2,10	0,17	7,88	1,34	3,21
5018944	162700	2A	CL 72 CR 91D-463	1,80	3,15	0,13	5,67	0,74	1,77
5018944	162700	2B	CL 72 CR 91D-463	2,40	2,35	0,13	5,64	0,73	1,76
TOTALES							27,31	4,19	10,06

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
538422	SMV 677	10,06	—	145	25349	SMV 677	Sencilla	1	Pavimentar

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 18-03-2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	72
RANGO:	1 diurno	CANTIDAD:	10,06
BARRIO	Monte claro	DIRECCIÓN	CL 72 CR 910-370 y 470 aprox.

Powered by CamScanner

20260318 07:42

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 538422
PLACA: SNV677
CONDUCTOR: ELKIN RUIZ

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1 9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 10,06 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI MENTOS

OBRA: V000003687 SUN-2149-EYP MALLA VI ALMED
2026 #2149
PESO TARA: 7.200,00
PESO BRUTO:17.340,00

ENTRADA: 18 mar 2026 - 08:04 a.
SALIDA: 18 mar 2026 - 08:04 a.
TEMPERATURA:145,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

20260319 05:56

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 25349
PLACA: SNV677
CONDUCTOR: ELKIN RUIZ

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI MENTOS

OBRA: V000003596 SUN-2058- EYP ESCOMBR OS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.280,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 19 mar 2026 - 06:28 a.
SALIDA: 19 mar 2026 - 06:28 a.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
Peso bruto : 16770
Peso tara : 7280
Peso neto : 9490

Powered by CamScanner