FECHA (D/M/A): 19-03-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntual
RANGO: 1 - Diurno	CANTIDAD: 10,10 TON
ZONA: 2	FRENTE DE TRABAJO: 12
COMUNA: 7 - Robledo	
BARRIO: Palenque	

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 07:00 am.	N/A
TERMINACIÓN: 05:00 pm	
3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA: Soleada
	TARDE: Soleada

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Identificacion de las intervenciones junto al contratista.
Instalacion de señalizacion vertical segun PMT.
Instalacion de señalizacion de cerramiento, la zona de trabajo queda frente a un colegio el cual se socializo el dia de ayer y se coordinó el trabajo con los mismos.
Instalacion de baño movil, punto ecologico, camilla...
Marcado, corte y demolicion del pavimento afectado
Limpieza de las intervenciones y acopio de escombros.
Aplicacion de emulsion asfaltica. —
Aplicacion y compactacion de mezcla asfaltica tipo MDC-19 fibra con rap de pavimentar —
Cargue de escombros a la volqueta —
Limpieza general de obra, recogida de herramienta...

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Jorany Andrea C.G Vo. Bo. TECNÓLOGO CONTRATISTA	David Alvarez Vo. Bo. TECNÓLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA: Cristian D. Correa A.
NOMBRE: Juan David Rodriguez Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 19-03-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Sorany Ceballos	✓		
2	Encargado	–			
3	Liguero	Leiver E. Padilla	✓		
4	Rastrillero	Juan Londoño	✓		
5	Rastrillero	–			
6	Ayudante	Simon Jaramillo	✓		
7	Ayudante	Jaime Carmona	✓		
8	Ayudante	Hugo Rios	✓		
9	Ayudante	Albeiro Suarez	✓		
10	Ayudante	Jeferson Muñoz		X	
11	Ayudante	Jose G. Sanchez	✓		
12	Ayudante	Edinson Arboleda	✓		
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Jose Sanchez	✓		
17	Operador compresor	Albeiro Mora	✓		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación	Leiver Padilla	✓		
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	William Colorado	✓		
29	Conductor Volqueta(s)	Elkin Ruiz	✓		
30	Controladora Vial	Leidiana Ponce	✓		
31	Controladora Vial	Leidy Usuga	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	Husqvarna	✓		
2	Compresor	Doosan C-185	✓		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	✓		
10	Placa vibratoria	Fecon - Honda		✓	
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Chevrolet NNR 2012	✓		
16	Volqueta(s)	Internacional	✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 19-03-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4003989	164927	1	CL 76 CR 91-91	2,80	2,70	0,15	7,56	1,13	2,72
4003989	167620	2A	CL 76 CR 89C-76	3,60	4,20	0,10	15,12	1,51	3,63
4003989	167620	2B	CL 76 CR 89C-76	4,90	1,58	0,10	7,74	0,77	1,86
4003989.	167621	3	CL 76 CR 89C-68	6,85	1,15	0,10	7,88	0,79	1,89
TOTALES							38,30	4,21	10,10

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
538571	SMV 677	10,10	—	148	25350	SMV 677	Sencilla	1	Panamericana

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 19-03-2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	12
RANGO:	1 - Diurno	CANTIDAD:	10,10 TON
BARRIO	Palenque	DIRECCIÓN	CL 76 CR 89C y 92

Powered by CamScanner

----------20260319 08:26
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 538571
PLACA: SNV677
CONDUCTOR: ELKIN RUIZ

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1
9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 10,10 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: VOD0003687 SUM-2149-EYP MALLA VI
ALMED
2026 #2149
PESO TARA: 7.280,00
PESO BRUTO:17.380,00

ENTRADA: 19 mar 2026 -a08:26 a.
SALIDA: 19 mar 2026 - a08:26 a.
TEMPERATURA:148,00°

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

----------20260320 06:18
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 25350
PLACA: SNV677
CONDUCTOR: ELKIN RUIZ

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: VOD0003596 SUM-2058- EYP ESCOMBR
OS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.280,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 20 mar 2026 -a06:27 a.
SALIDA: 20 mar 2026 - a06:27 a.
TEMPERATURA:0,00°

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
Peso bruto : 16950
Peso tara : 7280
Peso neto : 9670

Powered by CamScanner