FECHA (D/M/A): 20-03-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Mantenimiento Rutual

RANGO: 1- diurno

CANTIDAD: 10,05 TON

ZONA: 2

COMUNA: 7- Robledo

BARRIO: Monte claro

FRENTE DE TRABAJO: 12

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — **CONTRATO No.** 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — **CONTRATO No.** 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO : 07:00 Am.

TERMINACIÓN: 03:00 Pm

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: N/A.

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleada

TARDE: Soleada

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Identificacion de las intervenciones de la jornada.
Instalacion de señalizacion vertical segun PMT.
Instalacion de señalizacion de cerramiento, ubicacion de baño mobil, punto ecologica, camilla, extintor, botiquin.
Marcado corte y demolicion de las intervenciones, estas por lo general quedan con fallas pasos alrededores debido alagran area afectada no se pueden subsanar por completo con este rango. —
Limpieza de las intervenciones, acopio de escombros, aplicacion de emulsion asfaltica, aplicacion y compactacion de mezclas asfaltica tipo MDC-19 tibia con rap en dos capas, la segunda de estas tiene un espesor aprox. compacto de 3 a 4cm. —
Cargue de escombros a la volqueta —
Aseo general, recogida de herramienta y señalizacion.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

Sorany C.

NOMBRE: Sorany Andrea C.G Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	David Alvarez. Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA: 1129	FIRMA: Cristian D. Correa
NOMBRE: Juan Diego Rodriguez Vo. Bo INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 20-03-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Sorany Ceballos	✓		
2	Encargado	-			
3	Liguero	Leiver Padilla	✓		
4	Rastrillero	Juan Londoño	✓		
5	Rastrillero	Emiro Mosquera	✓		
6	Ayudante	Simon Jaramillo	✓		
7	Ayudante	Jaime Carmona.	✓		
8	Ayudante	Hugo Rios	✓		
9	Ayudante	Albeiro Suarez	✓		
10	Ayudante	Jeferson Muñoz		X	
11	Ayudante	José Sanchez	✓		
12	Ayudante	Edinson Arboleda.		X	
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	José Sanchez	✓	.	
17	Operador compresor	Albeiro Mora.	✓		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación	Leiver Padilla.	✓		
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	William colorado	✓		
29	Conductor Volqueta(s)	Elkin Ruiz	✓		
30	Controladora Vial	Leidyana Ponce	✓		
31	"	Leidy Usuga	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	Husqvarna	✓		
2	Compresor	Dobsan C-185	✓		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	✓		
10	Placa vibratoria	Fecón - Honda		✓	
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Chevrolet NNR 2012	✓		
16	Volqueta(s)	Internacional	✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 20-03-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5019181	162692	1	CL 72 CR 91D - 495	5,40	1,70	0,14	9,18	1,29	3,08
5019181	167641	2	CL 72 CR 91D - 492	5,51	1,50	0,13	8,27	1,07	2,58
5019181	167643	3	CL 72 CR 91D - 478	4,00	1,80	0,10	7,20	0,72	1,73
5018944	165425	4	CL 72 CR 91D - 314	3,10	2,10	0,17	6,51	1,11	2,66
TOTALES							31,16	4,19	10,05

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICION
538676	SMV 677	10,05	—	148	26601	SMV 677	Sencilla	1	Pavimentar

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 20-03-2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	12
RANGO:	1 - diurno	CANTIDAD:	10,05 TON
BARRIO	Monte claro	DIRECCIÓN	CL 72 CR 910-310 a 495

Powered by CamScanner

20260320 08:07

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 538676
PLACA: SNV677
CONDUCTOR: ELKIN RUIZ

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-19 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 10,05 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003687 SUM-2149-EYP MALLA VIALMED
2026 #2149
PESO TARA: 7.280,00
PESO BRUTO:17.330,00

ENTRADA: 20 mar 2026 - 08:15 a.
SALIDA: 20 mar 2026 - 08:15 a.
TEMPERATURA:148,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

20260324 06:40

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 26601
PLACA: SNV677
CONDUCTOR: ELKIN RUIZ

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBROS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.280,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 24 mar 2026 - 06:53 a.
SALIDA: 24 mar 2026 - 06:53 a.
TEMPERATURA:0,00°

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
Peso bruto : 16210
Peso tara : 7280
Peso neto : 8930

Powered by CamScanner