FECHA (D/M/A): 25-03-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Mantenimiento puntual

RANGO: 1 - diurno

CANTIDAD: 10,07 TON

ZONA: 2

COMUNA: 7 - Robledo

BARRIO: Monte claro

FRENTE DE TRABAJO: 12

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 07:00 am

TERMINACIÓN: 03:00 pm

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: N/A

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado

TARDE: Soleado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Identificacion de las intervenciones, con el contratista.
Instalacion de señalizacion vertical segun PMT.
Instalacion de señalizacion de cerramiento, ubicacion de baño movil, camilla, extintor, botiquin, punto ecologico.
Marcado y demolicion del pavimento afectado
limpieza de las intervenciones y acopio de escombros
Aplicacion de emulsion asfaltica, aplicacion y compactacion de mezcla asfaltica tipo MDC-19 tibia con rap, de pavimentar —
Cargue de escombros a la volqueta —
Limpieza de obra, recogida de herramienta y señalizacion.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Soranny Andrea Caballero	Daniel Alvarez
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA: Cristian D. Cano A.
NOMBRE:	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 25-03-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Sorany Ceballos	✓		
2	Encargado	—			
3	Liguero	Leiver Padilla	✓		
4	Rastrillero	Juan Londoño	✓		
5	Rastrillero	Emivo Mosquera	✓		
6	Ayudante	Simon Jaramillo	✓		
7	Ayudante	Jaime Ramona	✓		
8	Ayudante	Hugo Rios	✓		
9	Ayudante	Alberto Suarez	✓		
10	Ayudante	Jeferson Muñoz	✓		
11	Ayudante	Jose Sanchez	✓		
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Jose Sanchez	✓		
17	Operador compresor	Alberto Mora	✓		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimacion	Leiver Padilla	✓		
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	William colorado	✓		
29	Conductor Volqueta(s)	Elkin Ruiz	✓		
30	Controladora vial	Leidyana Ponce	✓		
31	Controladora vial	Leidy Usuga	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	Husqvarna	✓		
2	Compresor	Doosan C-185	✓		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Varmita	✓		
10	Placa vibratoria	Feron - Honda		✓	
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Chevrolet NNR 2012	✓		
16	Volqueta(s)	Internacional	✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 25-03-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5018946	167682	1	CR 95 CL 70C - 01	3,40	2,70	0,11	9,18	1,01	2,42
5018946	152359	2	CR 95 CL 70C - 07	12,00	1,40	0,11	16,80	1,85	4,44
5018946	167683	3	CR 95 CL 70C - 13	3,20	1,40	0,11	4,48	0,49	1,18
5018946	167684	4	CR 95 CL 70C - 19	1,90	1,98	0,10	3,76	0,38	0,90
5018946	167685	5A	CR 95 CL 70C - 31	1,30	2,60	0,10	3,38	0,34	0,81
5018946	167685	5B	CR 95 CL 70C - 31	1,20	1,00	0,11	1,20	0,13	0,32
TOTALES							38,80	4,20	10,07

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
538987	SMV 677	10,07	—	147	26603	SMV 677	Sencilla	1	Pavimentar

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 25-03-2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	12
RANGO:	1- diurno	CANTIDAD:	10,07 TON
BARRIO	Monte claro	DIRECCIÓN	CR 95 entre CL 70C y 70F.

Powered by CamScanner

20260325 08:51

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 538987
PLACA: SMV677
CONDUCTOR: ELKIN RUIZ

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1 9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 10,07 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI MENTOS

OBRA: V000003687 SUM-2149-EYP MALLA VI ALMED
2026 #2149
PESO TARA: 7.280,00
PESO BRUTO:17.350,00

ENTRADA: 25 mar 2026 - 09:06 a.
SALIDA: 25 mar 2026 - 09:06 a.
TEMPERATURA:147,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

20260326 06:31

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 26603
PLACA: SMV677
CONDUCTOR: ELKIN RUIZ

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI MENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBR OS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.280,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 26 mar 2026 - 06:36 a.
SALIDA: 26 mar 2026 - 06:36 a.
TEMPERATURA:0,00°

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
Peso bruto : 16040
Peso tara : 7280
Peso neto : 8760

Powered by CamScanner