FECHA (D/M/A): 26-03-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Mantenimiento puntual

RANGO: 1- diurno | CANTIDAD: 10,01 TON

ZONA: 2

COMUNA: 7-Robledo

BARRIO: Monte claro - Patenque

FRENTE DE TRABAJO: 12

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 07:00 am.

TERMINACIÓN: 04:00 pm.

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: N/A.

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleada

TARDE: Soleada

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Identificacion de las intervenciones de la jornada ——
Instalacion de señalizacion vertical y ubicacion de controladoras vial, trabajo en curvas. ——
Instalacion de señalizacion de corramiento, ubicacion de baño mobil, punto ecologico, camilla, extintor, botiquin. ——
Marcado y demolicion del pavimento a reponer. ——
Limpieza de las intervenciones y acopio de escombros
Aplicacion de emulsion asfaltica, aplicacion y compactacion de mezcla asfaltica tipo MDC-19 tibia con rapi. Se le recuerda al contratista que las 2 capas de mezcla deber quedar lo mas iguales posible en cuanto a su espesor compado, constantemente la segunda capa a estado entre 2 y 4 cm en promedio. ——
Cargue de escombros a la volqueta, asco general de obra, recogida de herramienta y señalizacion.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Sorany Andrea C.G	Daniel Alvarez
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA: Cristian D. Gira A.
NOMBRE:	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 26-03-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Sorany Cebalbs	✓		
2	Encargado	—			
3	Liguero	Leiver Padilla	✓		
4	Rastrillero	Juan Londoño	✓		
5	Rastrillero	Emiro Mosquera	✓		
6	Ayudante	Simon Jaramillo	✓		
7	Ayudante	Jaime Carmona	✓		
8	Ayudante	Hugo Rios	✓		
9	Ayudante	Alberro Suarez	✓		
10	Ayudante	Jeferson Muñoz	✓		
11	Ayudante	Jose Sanchez	✓		
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Jose Sanchez	✓		
17	Operador compresor	Alberro Mora	✓		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación	Leiver Padilla	✓		
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	William Colorado	✓		
29	Conductor Volqueta(s)	Elkin Ruiz	✓		
30	Controladora vial	Leidyana Ponce	✓		
31	Controladora vial	Leidy Usuga	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	Husqvarna	✓		
2	Compresor	Doosan C-185	✓		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Harmita	✓		
10	Placa vibratoria	Fecon - Honda		✓	
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Chevrolet NNR 2012.	✓		
16	Volqueta(s)	Internacional	✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 26-03-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5018944	167687	1A	CL 72 CR 91D-239	2,70	1,68	0,14	4,54	0,64	1,52
5018944	167687	1B	CL 72 CR 91D-239	6,75	1,05	0,14	7,09	0,99	2,38
5018944	167688	2A	CL 72 CR 91D-158	1,60	1,50	0,13	2,40	0,31	0,75
5018944	167688	2B	CL 72 CR 91D-158	3,36	0,95	0,13	3,19	0,41	1.00
4003910	167689	3	CL 72 CR 91D-08	2,60	3,60	0,15	9,36	1,40	3,37
4003910	167690	4	CL 72 CR 91D-04	2.00	1,38	0,15	2,76.	0,41	0,99.
TOTALES							29,34	4,17	10,01

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
539152	SMV677	10,01	—	150


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
26604	SMV 677	Sencilla	1	Pavimentar

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 26-03-2026.

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	72
RANGO:	1- diurno.	CANTIDAD:	70,01 TON
BARRIO	Monte Claro - Palenque	DIRECCIÓN	CL 72 CR 91D y 91D-239

Powered by CamScanner

20260324 09:13

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 539152
PLACA: SMV677
CONDUCTOR: ELKIN RUIZ

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1 9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 10,01 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI MENTOS

OBRA: V000003687 SUM-2149-EYP MALLA VI ALMED
2026 #2149
PESO TARA: 7.280,00
PESO BRUTO:17.290,00

ENTRADA: 26 mar 2026 -a09:14 a.
SALIDA: 26 mar 2026 - a09:14 a.
TEMPERATURA:150,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

20260327 06:15

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 26604
PLACA: SMV677
CONDUCTOR: ELKIN RUIZ

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI MENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBR OS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.280,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 27 mar 2026 -a06:22 a.
SALIDA: 27 mar 2026 - a06:22 a.
TEMPERATURA:0,00°

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros obras propias
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
Peso bruto : 16690
Peso tara : 7280
Peso neto : 9410

Powered by CamScanner