FECHA (D/M/A): 27-03-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Mantenimiento Puntual

RANGO: 1-diurno | CANTIDAD: 10,07 TON

ZONA: 2

COMUNA: 7-Robledo

BARRIO: Monte claro

FRENTE DE TRABAJO: 12

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 07:00 am.

TERMINACIÓN: 03:00 pm

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: N/A.

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado

TARDE: lluvias

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Identificacion de las intervenciones para la jornada. —
Instalacion de señalizacion vertical segun PMT. —
Instalacion de señalizacion de cerramiento, ubicacion de baño mobil, punto ecologico, camilla, extintor, botiquin ... —
Marcado y demolicion de pavimento afectado para reponer. —
limpieza de las intervenciones y acopio de escombros —
Aplicacion de emulsion asfaltica. Durante el proceso de demolicion en la intervencion #3 se presentan fuertes lluvias lo cual moja considerablemente la base. y durante el proceso de compactacion de la mezda aún despúes de sacar lo mayor posible se refluyan fallos y colchonado en el pavimento, esta intervencion queda en observacion. —
Cargue de escombros y aseo general de obra.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Sonary Andrea Ceballos G.	David Alvarez
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA: Cristian D. Cortes A.
NOMBRE:	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 27-03-2026.

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Soriany Ceballos	✓		
2	Encargado				
3	Liguero	Leiver Padilla	✓		
4	Rastrillero	Juan londoño	✓		
5	Rastrillero	Emiro Mosquera	✓		
6	Ayudante	simon Jaramillo	✓		
7	Ayudante	Jaime Carmona	✓		
8	Ayudante	Hugo Rios	✓		
9	Ayudante	Alberro suarez	✓		
10	Ayudante	Jeferson Muñoz	✓		
11	Ayudante	Jose sanchez	✓		
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Jose Sanchez	✓		
17	Operador compresor	Alberro Mora	✓		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación	leiver Padilla	✓		
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	William colorado	✓		
29	Conductor Volqueta(s)	Elkin Ruiz	✓		
30	Controladora vial	Leidyana Ponce	✓		
31	Controladora Vial	Leidy Usuga	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	Husquarna	✓		
2	Compresor	Doosan C-185	✓		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	✓		
10	Placa vibratoria	fecon - Honda		✓	
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	chevrolet NNR 2012	✓		
16	Volqueta(s)	Internacional	✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 27-03-2026.

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5018946	167731	1A	CR 95 CL 68B-06	3,30	1,20	0,11	3,96	0,44	1,05
5018946	167731	1B	CR 95 CL 68B-06	2,70	4,30	0,11	3,51	0,39	0,93
5018946	167732	2A	CR 95 CL 68B-26	1,80	2,80	0,10	5,04	0,50	1,21
5018946	167732	2B	CR 95 CL 68B-26	4,50	2,05	0,10	9,23	0,92	2,21
5018946	167733	3A	CR 95 CL 69-18	3,25	4,10	0,11	13,33	1,47	3,52
5018946	167733.	3B	CR 95 CL 69-18	1,80	2,30	0,11	4,14.	0,46	1,09
TOTALES							39,20	4,17	10,01

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
539347.	SMV 677	10,01	—	148	26605	SMV 677	Sencilla	1.	Pavimentar

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 27-03-2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento puntual.	FRENTE	12
RANGO:	1- diurno	CANTIDAD:	10,01 TON
BARRIO	Monte Claro	DIRECCIÓN	CR 95 CL. 68B y 70.

Powered by CamScanner

----------20260327 07:50
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 539347
PLACA: SNV677
CONDUCTOR: ELKIN RUIZ

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1 9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAF
CANT. NETA: 10,01 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI MENTOS

OBRA: V000003687 SUM-2149-EYP MALLA VI ALMED
2024 M2149
PESO TARA: 7.280,00
PESO BRUTO:17.290,00

ENTRADA: 27 mar 2026 - 07:55 a.
SALIDA: 27 mar 2026 - 07:55 a.
TEMPERATURA:148,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

----------20260330 06:40
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 26605
PLACA: SNV677
CONDUCTOR: ELKIN RUIZ

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI MENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBR OS
MALLA VIAL MED M2058
PESO TARA: 7.280,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 30 mar 2026 - 06:41 a.
SALIDA: 30 mar 2026 - 06:41 a.
TEMPERATURA:0,00°

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
Peso bruto : 17080
Peso tara : 7280
Peso neto : 9800

Powered by CamScanner