FECHA (D/M/A): 27-03-2026.

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): sellado de grietas.

RANGO:

CANTIDAD:

ZONA: 4

COMUNA: 11

BARRIO: Los conquistadores.

FRENTE DE TRABAJO: 13

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — **CONTRATO No.** 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — **CONTRATO No.** 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 7:00 am

TERMINACIÓN: 1:32 pm

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: lluvia moderada desde las 8:05 am

TARDE: lluvia moderada hasta las 2:15 pm

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

* Inspección de la vía para identificar fisuras.
* Calentamiento de selladora CIMLINE 230 MAGMA. para derretir el sellante asfaltico POLYBIT
* Empleando aire a presión se realiza la limpieza de fisuras
* Limpieza manual profunda y aplicación de sellante POLYBIT.
* Para evitar alguna afectación de sellado, una vez es realizada la actividad, este sellado es cubierto con cal.
* Terminación de actividad y retiro de equipos.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Marcela Hesso
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: Daniel Puño G
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA

Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR

FIRMA

NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Marcela Henao	x		
2	Encargado	Victor Otalvaro	x		
3	Liguero	David Alvarez	x		
4	Rastrillero	John Alexander Garcia	x		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Camilo Hurtado	x		
7	Ayudante	Fredy Hurtado	x		
8	Ayudante	Felix Gutierrez	x		
9	Ayudante	Javier Mejia	x		
10	Ayudante	Edinson Arboleda	x		
11	Ayudante	jorge duran			
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador ~~finisher~~ Selladora	John jairo Ospina	x		
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Argiro Hidalgo	x		
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual				
2	Compresor	Kaiser 110	x		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Foton Aumara	x		
16	Volqueta(s)				
	Selladora	CIMUNE 230 MAGMA	x		
	Herramienta menor		x		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 27-03-2023.

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
100080	—	—	CR 63 costado oriental sentido norte-sur	149,42	—	—	—	—	bellato grieta 1.4.2003
TOTALES									

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 27-03-2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Sellado de fisuras y grietas	FRENTE	L3
RANGO:		CANTIDAD:	
BARRIO	Los conquistadores	DIRECCIÓN	CR63 Soterrado Parques del RIO

Powered by CamScanner