FECHA (D/M/A): 03-03-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Intervencion Puntual
RANGO: 7	CANTIDAD: 1210
ZONA: 6	FRENTE DE TRABAJO: 14
COMUNA: 15	
BARRIO: Guayabal	

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 07:00 AM	N/A
TERMINACIÓN: 02:00 PM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado

TARDE: Soleado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

El contratista continua con la intervencion de los baches previamente identificados en la Jornada Anterior se recibe equipo de limpieza de baños moviles el cual realiza el mantenimiento correspondiente, luego de realizar las intervenciones propuesta el contratista finaliza las Actividades, Durante esta Jornada se Afectan lineas externas e internas de Achurado, pictogramas de Seda el Paso.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Angel Usuga Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Oleyton Perez Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Juan Camilo Rodriguez Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Juan J. Bonnett R Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 03-03-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Angel Usuga	✓		
2	Encargado				
3	Liguero	Sergio Eustaquio Perea	✓		E y P
4	Rastrillero	Johnny Londoño	✓		"
5	Rastrillero				"
6	Ayudante	Eswider Cesquera Escudero	✓		"
7	Ayudante	Victor Alfonzo Cordoba	✓		"
8	Ayudante	Orlando Jose Mendoza	✓		"
9	Ayudante	Laury Perea	✓		"
10	Ayudante	Jeferson Muñoz	✓		"
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	José Manuel Lozano	✓		E y P
17	Operador compresor	Freddy Hernandez	✓		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Danilson Benitez	✓		
29	Conductor Volqueta(s)	Alvaro Gomez	✓		
30	Auxiliar vial	Leidyana Ponce	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	ROAD ROLLER	✓		
2	Compresor	KAESER	✓		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	✓		
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Foton SVD420	✓		
16	Volqueta(s)	STH139 sencilla	✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 03-03-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4000739	167238	1A	CRSI CL12B SUR 99	1,45	4	0,2	5,80	1,16	2,78
4000739	167238	1B	CRSI CL12B SUR 99	2,5	2,2	0,2	5,50	1,10	3,64
4000739	167196	2A	CL13SUR CRSI 25	1,3	2,2	0,06	2,86	0,17	0,41
4000739	167196	2B	CL13SUR CRSI 25	2,5	3,1	0,06	7,75	0,47	1,12
4000739	167239	3	CRSI CL12B SUR 93	4,06	1,2	0,18	4,87	0,88	2,10
4000739	167240	4	CRSI CL12B SUR 87	3,3	1,8	0,14	5,94	0,83	2
4000739	167242	5	CRSI CL12B SUR 63	1,6	1,7	0,16	2,72	0,44	1,04
TOTALES									12,10

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
236747	STH139	12,10		142


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
24552	STH139	Sencilla	1	Procopal

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 03-03-2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Intervencion Puntual	FRENTE	14
RANGO:	1	CANTIDAD:	1210
BARRIO	Guayacanal	DIRECCIÓN	CR 51 / CL 126 SUR - CL 13 SUR

Powered by CamScanner

EST Y PAVN

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

Jonathan Pelez

TIQUETE DE BASCULA: 236747

FECHA: 03/03/2026

HORA: 9:14:05 AM

CONDUCTOR: ALVARO GOMEZ

PLACA: STH139

OBRA: 2307

SUBLIMEZ ADF, ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906308

PESO BRUTO: 19.88 Toneles

PESO TARA: 7.78 Toneles

PESO NETO: 12.10 Toneles

PRODUCTO: 112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 142°C

VIAJE NUMERO: 3

TOTAL DESPACHADO: 29.02 Toneles

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 26152

PROVEEDOR: FRENTE VIALMED 2025

VALE POR UN VIAJE: ESCOMBRO

03/03/2026

PLACA No: STH 139 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: PROCOPAL

RECIBIDO POR:

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS - BASCULA
04 MAR 2026

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Angel Usuga.
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Angel Usuga.

Powered by CamScanner