FECHA (D/M/A): 12-03-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Intervencion Puntual
RANGO: 1	CANTIDAD: 1301
ZONA: 6	FRENTE DE TRABAJO: 14
COMUNA: 16	
BARRIO: La palma	

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025
CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377
CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:
INICIO : 07:00 AM
TERMINACIÓN: 03:00 PM

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: N/A

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleada
TARDE: Soleada

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

El contratista se presenta para Atender mediatico enviada Por la SIE, se Identifican los baches a Intervenir, se marcan la Areas de demolicio y se Procede al Inicio de las Actividades, se desarrolla, Demolicion, Limpieza, Imprimacion y Aplicacion de mezcla

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Angel Usuga Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Clayton Perea Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA: Angel Usuga	FIRMA:
NOMBRE: Jose Alejandro Cano P. Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Angel Usuga	✓		
2	Encargado				
3	Liguero	Sergio Eustaquio Perea	✓		E y P
4	Rastrillero	Johny Londoño	✓		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Esneider Cerquera	✓		
7	Ayudante	Orlando Jose Mendoza	✓		
8	Ayudante	Victor Alfonzo Cordoba	✓		
9	Ayudante	Jeury Perea	✓		
10	Ayudante	Jeferson Muñoz			
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Jose Manuel Lozano	✓		E y P
17	Operador compresor	Freddy Hernandez	✓		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Danilson Benitez	✓		
29	Conductor Volqueta(s)	Alvaro Bonen	✓		
30	Auxiliar Vial	Leidyana Perez Ponce	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	ROAD ROLLER	✓		
2	Compresor	KAESER	✓		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	✓		
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	FOTON SUO 420	✓		
16	Volqueta(s)	STHIL 34 Sencilla	✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 12-03-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4003120	167514	1	CR79B CL25 24	3,7	2,7	0,16	7,29	1,17	2,8
4003120	167515	2	CL25 CR79 740	4	1,91	0,17	7,64	1,30	3,12
4003096	167516	3	CL25 CR79A 123	1,4	3,2	0,16	4,48	0,72	1,72
4003096	167517	4	CL25 CR79A 129	3,3	2	0,15	6,6	0,99	2,38
TOTALES									10,01

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
236959	STH139	10,01		141


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
26159	STH139	Sencilla	9	Procopal

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 12-03-2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Intervencion Puntual	FRENTE	14
RANGO:	1	CANTIDAD:	10,01
BARRIO	La Palma	DIRECCIÓN	CR79B (CL25 - CL25)

Powered by CamScanner

EST Y PAVS

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

PROCOPAL S.A.

Ingenieros Contratista

Jonathan Mesa

TIQUETE DE BASCULA: 236958

FECHA: 12/03/2026

HORA: 8:40:25 AM

CONDUCTOR: ALVARO GOMEZ

PLACA: STH139

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 17.78 Tonnes

PESO TARA: 7.77 Tonnes

PESO NETO: 10.01 Tonnes

Angel Usuga

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 141°C.

VIAJE NUMERO: 3

TOTAL DESPACHADA: 25.88 Tonnes

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 26159

PROVEEDOR: FRENTE 14 VIALMED 2025

12/03/2026

VALE POR UN VIAJE: ESCOMBRO

PLACA No: STH 139 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: PROCOPAL

RECIBIDO POR: PROCOPAL S.A.
NIT. 890.906.388-0

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Angel Usuga

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner