INFORME DE SUPERVISIÓN N°01 - ANTICIPO
CONTRATO N° PS021-2026
FECHA: 08 DE ENERO DE 2026

CONTRATANTE:	Asociación de Municipios del Occidente AMOCCIDENTE
CONTRATISTA:	SOLUCIONES Y SUMINISTROS CONSTRUCTIVOS
NIT:	901.713.009-4
REPRESENTANTE LEGAL:	MARCY YADIRA CARMONA GOMEZ
CEDULA :	43.825.371
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERACIONAL PARA LLEVAR A EFECTO LA REALIZACIÓN DE LAS FIESTAS Y REINADO DEL VERANO EN EL CORREGIMIENTO DE SUCRE, DEL MUNICIPIO DE OLAYA - ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES DE PESOS ML ($181.000.000)
ADICIONES:	N/A
VALOR MAS ADICIONES:	CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES DE PESOS ML ($181.000.000)
DURACIÓN INICIAL:	SEIS (06) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	SEIS (06) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DEL CONTRATO	SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTISEIS (07/01/2026)
FECHA DE INICIO:	OCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTISEIS (08/01/2026)
FECHA DE TERMINACIÓN:	TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTISEIS (13/01/2026)

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato PS021 de 2026, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Se presenta información referente a la documentación requerida para el desembolso de anticipo de acuerdo a lo relacionado en la cláusula sexta del contrato así:

> ***SEXTA-VALOR Y FORMA DE PAGO**: El valor del presente contrato es la suma de CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES DE PESOS ML ($181.000.000) el cual será cancelado por AMOCCIDENTE de la siguiente manera: a). Un anticipo por valor de cincuenta millones de pesos ml ($50.000.000) equivalente al 27.62%, con la suscripción del contrato posterior a la entrega de las pólizas y aprobación de las mismas, plan de inversión, el pago al sistema integral de seguridad social en Salud y riesgos laborales (planilla pagada), parafiscales según corresponda y factura o cuenta de cobro los cuales deberán ser invertidos en las actividades enmarcadas dentro del objeto contractual impulsando así su ejecución, y un pago final correspondiente al valor restante previa presentación del informe final por parte del contratista el cual debe incluir evidencia fotográfica del contrato ejecutado, cuenta de cobro o factura, el pago al sistema integral de seguridad social en Salud y riesgos laborales (planilla pagada), parafiscales según corresponda; los documentos antes mencionados deben ser entregados en forma digital para revisión y aprobación de la entidad contratante, una vez aprobados debe ser entregados en forma física firmados en original. Lo anterior deberá contar con informe de supervisión y recibido a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato; se debe tener en cuenta que el contratista debe cancelar su seguridad social en la fecha máxima que le corresponde el pago y de inmediato enviar la copia de esta a la entidad contratante para que repose en su expediente.*

Pagos	Proyección del valor a pagar	Saldo proyectado	Porcentaje %
1	$50.000.000	$131.000.000	27.62
2	$131.000.000	$0	72.38

Por lo anterior y actuando conforme a lo estipulado, se autoriza el pago de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ML ($50.000.000) por concepto de anticipo, luego de legalizado el contrato, aprobación de pólizas y con el siguiente plan de inversión:

PLAN DE INVERSION		
ITEM	**UNIDAD**	**ASIGNACIÓN DEL ANTICIPO**
Pagos derecho de Autor "sayco y acinpro"	GLOBAL	$5.000.000

Apoyo logístico almuerzos	GLOBAL	$1.780.000
Apoyo logístico cena	GLOBAL	$1.400.000
Apoyo logístico refrigerios	GLOBAL	$660.000
Alquiler hospedaje Miss Verano 2026	GLOBAL	$1.280.000
Reinado del Verano: Premiación	GLOBAL	$6.650.000
Encuentros deportivos Fútbol Sucre vs Colonia	GLOBAL	$140.000
DJ y presentador (3 días)	GLOBAL	$690.000
Alquiler vivienda fuerza pública	GLOBAL	$220.000
SONIDO, ILUMINACIÓN, TARIMA, PANTALLA LED (sistema completo)	GLOBAL	$11.200.000
Show artístico - Combo Tropical	GLOBAL	$965.000
Show artístico - LaTipica RA7	GLOBAL	$4.200.000
Show artístico - Código 4	GLOBAL	$1.105.000
Show artístico - La Dinastía de los Relicarios	GLOBAL	$2.210.000
Show artístico - Embrujo Vallenato	GLOBAL	$9.800.000
Talento local y agrupaciones regionales	GLOBAL	$1.300.000
Feria del emprendimiento	GLOBAL	$1.400.000
	TOTAL	$50.000.000

Se anexa:
- Plan de inversión
- Cuenta de cobro
- Seguridad social de la representante legal

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
DICIEMBRE 2025	9497569059	$116.000	$464.000	$15.200	$595.200

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
N/A	N/A	N/A

- Evaluación al contratista, se debe incluir la calificación según manual de procesos y procedimientos que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.

ÍTEM	VALOR
Conducta del personal	4.5
Cumplimiento cronograma de ejecución	4
Cumplimiento sistema de calidad	NA
Cumplimiento normatividad	NA
Calidad material y suministros	NA
Cumplimiento pago salarios	NA
Oportunidad entrega de información	4.5

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto

Convenio marco	CONTRATO	CDP	Registro Presupuestal
CIAT 002-2026	PS021-2026	00021 DEL 07/01/2026	00021 DEL 07/01/2026

- Incluir la información de reservas o cambios presupuestales (si es el caso)
- Relación de los pagos realizados:

ANTICIPO:

No. Factura	Fecha de Contabilización	Fecha Aprobación	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
CUENTA DE COBRO	08/01/2026	08/01/2026	$50.000.000	$0	100%

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$181.000.000
Adiciones	N/A
Total valor del contrato más adiciones	$181.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	1
Pago autorizado por concepto de anticipo	$50.000.000
Porcentaje de ejecución financiera del anticipo	100%

Si el contrato cuenta con anticipos:

Valor amortizaciones realizadas en el periodo (Anticipos)	$0
Porcentaje de la amortización realizada en el periodo	$0

- Relación de los informes de ejecución de recursos NA

- Relación de los informes de reintegros financieros

Valor recursos reintegrados en el periodo	$ 0

Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones financieras y contables (Cuando Aplique): N/A

Valor inicial de los recursos entregados en administración	N/A
Valor inicial Honorarios por recursos entregados en administración	N/A
Adiciones	N/A
Valor inicial más Adiciones Recursos a administrar Honorarios	N/A
Pagos realizados por recursos entregados en administración	N/A
Pagos realizados por honorarios	N/A
Pago autorizado por recursos entregados en administración del período	N/A
Pagos realizados por honorarios del período	N/A
Porcentaje de ejecución financiera	N/A

4. INFORME JURÍDICO:
Debe contener el detalle de:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción: No Aplica

- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes: No Aplica

- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
	CVA-100011918	CUMPLIMIENTO.	07/01/2026	13/05/2026	08/01/2026	$18.100.000

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA	Anexo 0	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO.	07/01/2026	13/01/2026	08/01/2026	$50.000.000
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CVA-100006464 Anexo 0	PREDIOS LABORES Y OPERACIONALES	07/01/2026	13/01/2026	08/01/2026	$350.181.000
		PATRONAL	07/01/2026	13/01/2026	08/01/2026	$350.181.000
		CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	07/01/2026	13/01/2026	08/01/2026	$350.181.000
		VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	07/01/2026	13/01/2026	08/01/2026	$350.181.000

- (otros aspectos relevantes)

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago por concepto de anticipo, por valor de $50.000.000

Atentamente,

LUIS ENRIQUE ESCUDERO LONDOÑO
Supervisor

ALEJANDRA MARÍA SILVA PORRAS
Subdirectora de Infraestructura, planeación y obras