INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

Ciudad y fecha **04/03/2026**

AL: SeñorTeniente Coronel (RA)
Nombre **JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO**
Cargo dentro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Director Regional Suroccidente

Con toda atención me permito enviar al señor TC. (RA) José Alexander Pedraza Dorado, Director Regional Suroccidente, el informe de supervisión **No. 03** Del contrato No. 014-046-2025. Correspondiente al periodo del 1 al 28 de febrero de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 014-046-2025

CONTRATISTA: ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO Propietario del Establecimiento de Comercio AGROCARNES DEL PACIFICO

OBJETO: SUMINISTRO DE FRUTAS; VERDURAS Y HORTALIZAS PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR3-BR8-BR29-BR23 Y CUANDO SEA REQUERIDO POR OTRA UNIDAD MILITAR Y/O DE NEGOCIO DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL DÍA TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE 2026 O HASTA AGOTAR SU VALOR.

MODIFICACIONES: SI __X____ NO _____

TIPO MODIFICACION	
MOD. 01	Cambio de cuenta bancaria

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
9.1.1	Cumplir con el objeto contratado dentro del plazo y en las condiciones acordadas.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción	SI	SI										SI
9.1.2	Proveer a su costo, todos los bienes necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el presente contrato.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción y Factura	SI	SI										SI
9.1.8	Suscribir la respectiva certificación de recibo a satisfacción del objeto contractual.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción	SI	SI										SI

1. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N	Tipo	Descripción	Tratamiento/Control a ser implementado	Responsable por implementar el tratamiento	Periodicidad

1	Operacional	La existencia de procesos, procedimientos y parámetros inadecuados, sistemas de información, tecnológicos, equipos humanos o técnicos, disponibilidad de la infraestructura que impida el cumplimiento oportuno del objeto contractual o que conduzcan a la suspensión y/o prorrogas del contrato	Establecer pólizas de cumplimiento y calidad	Entidad	Semanal
2	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones Laborales	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales.	Supervisor del contrato	Mensual
3	Económico	Que se presente fluctuación de los precios en la ejecución del contrato	Una buena proyección de la propuesta de acuerdo a los parámetros fijados en el Estudio de Mercado	Contratista	Permanente
4	Operacional	Modificación de las especificaciones técnicas.	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento y en caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice los suministros de acuerdo a los términos contratados	Supervisor del contrato	Mensual
5	Operacional	Deficienc	Garantía de	Supervisor del cotrato	Mensual

		ia en la calidad de los Bienes suministrados	la calidad de los bienes		
6	Operacional	No entrega de los suministros en el término convenido	Garantida Cumplimiento.	Supervisor del contrato	Mensual
7	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones Laborales	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales.	Supervisor del contrato	Mensual
8	Operacional	Efectos que puedan causar los bienes a contratar en la salud de las personas, o cambio en sus condiciones organolépticas y microbiológicas propias de los alimentos	Establecer en el lugar de entrega, normas BPM	Entidad	Semanal
9	Operacional	La proyección inadecuada de los diferentes costos que se tuvieron en cuenta al momento de presentar la oferta sin haber efectuado un detallado estudio de mercado para cumplir con el objeto contractual	Establecer en la Invitación la exigencia de garantías que amparen el cumplimiento del contrato	Entidad	Semanal

2. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

N/A

3. CONTROL DE PAGOS

Vigencia 2025	**$ 200.000.000**
Vigencia 2026	**$ 650.000.000**
Valor total de Contrato	**$ 850.000.000**

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
13993	4/02/2026	$ 2.741.632	$ 828.166.725	
13994	4/02/2026	$ 2.888.617	$ 825.278.108	
13995	4/02/2026	$ 875.674	$ 824.402.434	
13999	4/02/2026	$ 1.294.740	$ 823.107.694	
14000	4/02/2026	$ 567.422	$ 822.540.272	
14003	4/02/2026	$ 1.896.419	$ 820.643.853	
14004	4/02/2026	$ 1.144.989	$ 819.498.864	
14005	4/02/2026	$ 3.820.595	$ 815.678.269	
14006	4/02/2026	$ 824.806	$ 814.853.463	
14008	5/02/2026	$ 41.340	$ 814.812.123	
14009	5/02/2026	$ 6.423.840	$ 808.388.283	
14013	6/02/2026	$ 401.945	$ 807.986.338	
14035	7/02/2026	$ 10.277.050	$ 797.709.288	
14049	10/02/2026	$ 3.736.380	$ 793.972.908	
14052	10/02/2026	$ 3.606.770	$ 790.366.138	
14057	10/02/2026	$ 1.409.506	$ 788.956.632	
14068	11/02/2026	$ 658.000	$ 788.298.632	
14073	11/02/2026	$ 1.889.622	$ 786.409.010	
14078	12/02/2026	$ 1.419.733	$ 784.989.277	
14088	12/02/2026	$ 1.958.441	$ 783.030.836	

14089	12/02/2026	$	935.020	$	782.095.816	
14094	13/02/2026	$	1.946.320	$	780.149.496	
14095	17/02/2026	$	8.859.150	$	771.290.346	
14104	14/02/2026	$	1.995.342	$	769.295.004	
14108	14/02/2026	$	618.040	$	768.676.964	
14126	17/02/2026	$	10.972.130	$	757.704.834	
14130	17/02/2026	$	1.131.750	$	756.573.084	
14131	18/02/2026	$	789.806	$	755.783.278	
14139	18/02/2026	$	1.548.659	$	754.234.619	
14147	18/02/2026	$	2.539.250	$	751.695.369	
14150	18/02/2026	$	4.611.729	$	747.083.640	
14157	18/02/2026	$	2.378.040	$	744.705.600	
14158	18/02/2026	$	47.136	$	744.658.464	
14159	18/02/2026	$	1.782.201	$	742.876.263	
14162	18/02/2026	$	5.111.336	$	737.764.927	
14169	18/02/2026	$	616.000	$	737.148.927	
14170	18/02/2026	$	53.580	$	737.095.347	
14171	19/02/2026	$	934.903	$	736.160.444	
14172	19/02/2026	$	605.680	$	735.554.764	
14173	19/02/2026	$	2.023.637	$	733.531.127	
14176	19/02/2026	$	2.914.744	$	730.616.383	
14178	19/02/2026	$	1.117.156	$	729.499.227	
14182	19/02/2026	$	4.426.054	$	725.073.173	
14187	19/02/2026	$	7.307.097	$	717.766.076	
14203	20/02/2026	$	2.341.139	$	715.424.937	
14207	20/02/2026	$	2.775.300	$	712.649.637	
14209	20/02/2026	$	3.427.096	$	709.222.541	
14210	20/02/2026	$	4.956.814	$	704.265.727	
14213	20/02/2026	$	2.682.196	$	701.583.531	
14220	20/02/2026	$	594.339	$	700.989.192	
14221	20/02/2026	$	3.555.264	$	697.433.928	
14225	20/02/2026	$	4.124.623	$	693.309.305	
14231	20/02/2026	$	1.662.531	$	691.646.774	
14254	21/02/2026	$	970.842	$	690.675.932	
14258	21/02/2026	$	8.649.040	$	682.026.892	
14267	23/02/2026	$	12.875.213	$	669.151.679	
14273	24/02/2026	$	812.035	$	668.339.644	

14274	24/02/2026	$	857.800	$ 667.481.844	
14275	24/02/2026	$	208.400	$ 667.273.444	
14099	13/02/2026	$	41.340	$ 667.232.104	
Subtotal (por usos)		**$ 163.676.253**			

Porcentaje cumplimiento Avance 45,03% Demora _____%

4. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

5. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

N/A

6. INFORMACIÓN AIU

N/A

7. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

N/A

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

N/A

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.			
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.			
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.			
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.			

En observación se sugiere siempre colocar un comentario

9. RECOMENDACIONES:

Se realiza recomienda al contratista el cargue de factura en la plataforma SECOP II.

Cordialmente,



TD. RUBY ALEJANDRA MAYA GOMEZ
Supervisor del contrato No. 014-045-2025