	ACTA DE TERMINACIÓN	F-GJU-31 Versión 05 2017/18/10

No CONTRATO	2025-436		
OBJETO:	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, MIGRACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE HARDWARE Y ELEMENTOS DE SOFTWARE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ		
CONTRATISTA:	GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS	NIT ó CÉDULA:	900.571.849-1
DEPENDENCIA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	VALOR ($):	1.813.990.781
		FECHA DE INICIO:	**20/11/2025**
PLAZO:	UN (1) MES, sin superar el 31 de diciembre de 2025	**FECHA TERMINACIÓN:**	**14/02/2026**
PRORROGA No.1:	ONCE (11) DIAS CALENDARIO, contados a partir del 20 de diciembre, hasta el 30 de diciembre de 2026, ambas fechas inclusive.		
MODIFICACION No. 1	PLAZO: ELIMINAR LA EXPRESION "SIN EXCEDER EL31 DE DICIEMBRE DE 2025"		
PRORROGA No.2:	CUARENTA Y SEIS (46) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha de terminación de la Prorroga No. 1		

El día 14 de febrero de 2026 se reunieron en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá los señores: HERNAN DARIO ELEJALDE LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.718.888, en calidad de Supervisor y ALEXANDRA CAROLINA PEREYRA LUJAN, identificada con cédula de ciudadanía No. 2000.013.820, en calidad de Representante Legal de la Empresa GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS con Nit 900.571.849-1, quienes han convenido elaborar la presente acta con el fin de recibir el primero y entregar el segundo los siguientes trabajos, obras, bienes y/o servicios objeto del contrato.

DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD
Renovación de Soporte DELL	Soporte	4
Suministro de Dispositivos de Red y de Almacenamiento	Unidad	5

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

1. *Hardware y Garantías Entregadas:*

DESCRIPCION	CANT.	SERIAL No.	ESTADO
Unidad de Almacenamiento PowerStore 500T	1	4CQS7T3	Entregado, instalado y configurado
Sistema de Almacenamiento Isilon/PowerScale A300	2	CF2ZF254300115 CF2ZF254300102	Entregado, instalado y configurado
Switches SAN Connectrix DS-7710B	2	BRCFPP1944W01A BRCFPP1944W00M	Entregado, instalado y configurado
Renovación Garantías DELL Servidores PowerEdge FC640	2	4V22JV2 4V2WHV2	Garantía renovada hasta el 09/03/2027
Renovación Garantías DELL Chasis PowerEdge FX2/FX2s, para Servidores FC640	2	5HZJZV2 4RKR0T2	Garantía renovada hasta el 22/03/2027 Garantía renovada hasta el 05/01/2027

Nota: El original de esta Acta se expide con destino al Archivo de La Entidad, expediente contractual No. **2025-436**

2. *Servicios de suministro, instalación, configuración, migración y replica realizados:*

Migración de Switches SAN (Ejecutada 100%)

- Establecimiento de conexión ISL entre los switches Dell Connectrix DS-6505B y Dell EMC Connectrix DS-7710B.
- Desconexión de las fibras conectadas en los switches DS-6505B.
- Conexión de las fibras en los switches nuevos DS-7710B.

Migración del almacenamiento Compellent hacia el PowerStore 500T

- Zonificación entre los servidores y el almacenamiento PoweStore 500T. (Ejecutado 100%)
- Asignación de LUNs o discos desde el PowerStore 500T hacia los Servidores. (Ejecutado 100%)
- Agregación de los nuevos discos al Cluster de Hyper-V. (Ejecutado 100%)
- Realización de migración de Máquinas Virtuales hacia el nuevo almacenamiento con la característica Live Migration. (Ejecutado 100%)
- Los Servidores Oracle se migran con las herramientas nativas del almacenamiento o con las funciones LVM del sistema operativo Oracle Linux Server. (Ejecutado 100%)

Replica:

- Se tiene conexión con el DataDomain del Parque de las Aguas, los Jobs de respaldo hacia el Isilon quedaron configurados, se ejecutaron pruebas. Los DataDomain se encuentran replicando.

- **Documentación:**
  - Documentación de inicio
  - Documento de planeación
  - Actas de reunión
  - G29463 Informe levantamiento de informacion_20251222
  - Anexo 1. Levantamiento de información
  - Anexo 2. Diseño de red y RackLayOut

ACTIVIDADES PENDIENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Migración

- Pendiente sincronización de datos.

Traslado de Compellent SC5020F al parque de las aguas (Depende de la actividad de sincronización). Pruebas y estabilización.

Transferencia de conocimiento

- Socialización del documento final y de las configuraciones realizadas (4 horas). Actividad programada para el 23 de febrero de 2026.

Verificado lo anterior por el Supervisor, en constancia firman las personas que intervienen,

HERNAN DARIO ELEJALDE LÓPEZ
Supervisor

ALEXANDRA CAROLINA PEREYRA LUJAN
Representante Legal o Contratista

Nota: El original de esta Acta se expide con destino al Archivo de La Entidad, expediente contractual No. **2025-436**