ANEXO

RESUMEN CONSOLIDADO DE LA DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO DE RIESGOS

NUMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION TOTAL	PRIORIDAD	ASIGNACION	TRATAMIENTO CONTROLES	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECCTA EQUILIBRIO	RESPONSABLE TRATAMIENTO	FECHA INICIO TRATAMIENTO	FECHA COMPLETA TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	**IMPACTO**	**CALIFICACION**	**CALIFICACION TOTAL**					**COMO MONITOREO**	**PERIODICIDAD MONITOREO**
1	General	Interno	Contratación	Operacional	Falta de experiencia e idoneidad del contratista.	paralización contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Seleccionar personas naturales o jurídicas que estén en capacidad de ejecutar el objeto del contrato	1	1	2	2	no	Contratante	estudios previos, condiciones de contrataciòn	adjudicación	observaciones de terceros o entidades de control, Supervisión	Permanente
2	General	Externo	Precontractual	Operacional	No disponibilidad de los bienes y/o servicios necesarios para cumplir con el objeto del contrato.	Paralización contrato	1	3	4	Medio	Contratista	Seleccionar personas naturales o jurídicas que estén en capacidad de contar con los bienes y/o servicios objeto contractual	1	1	2	2	no	Contratante	estudios previos, condiciones de contrataciòn	Adjudicación	observaciones de terceros o entidades de control, Supervisión	Permanente
3	General	Interno	Contratación	Operacional	Falta de previsión de la entidad al definir el objeto y obligaciones del contratista.	paralización contrato	2	3	5	Medio	Contratante	Elaboración clara y precisa de los estudios y documentos previos del objeto a contratar.	1	2	3	3	no	Contratante	Estudios previos, condiciones de contratación, presentación ofertas y ejecución contractual	legalización del contrato y término y cobertura de las garantía	supervisión	hasta la legalización del contrato y término y cobertura de las garantía
4	General	Externo	Contratación	Operacional	Que el contratista no cumpla dentro del plazo estipulado con el objeto y/o obligaciones y especificaciones técnicas de lo contratado	Incumplimiento del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Garantías, supervisión	1	2	3	3	si	Contratante	inicio contrato	terminación contrato	supervision	Mensual
5	General	Externo	Contratación	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado	Incumplimiento del contrato	2	4	6	Medio	Contratista	Garantías, supervisión	1	2	3	3	no	Contratante	inicio contrato	terminación contrato	supervisión	Mensual