ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-09
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS	VERSIÓN	1
		FECHA	26/04/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN	No. 03	INFORME DE VISITA	N/A

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. N/A

CONSECUTIVO N°. N/A

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	7 de octubre de 2025	MUNICIPIO:	N/A
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	BOGOTÁ	COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas	N/A

3. DESCRIPCION DEL CONVENIO

CONVENIO NUMERO	ICCU-351-2025	FECHA SUSCRIPCIÓN	26/06/2025
		FECHA INCIO	14/07/2025
NOMBRE CONTRATISTA (municipio)	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA - GECOLSA		
NIT	860.002.576-1		
OBJETO DEL CONVENIO	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y SUS MUNICIPIOS. LOTE N. 3, 4 y 5		
PLAZO EJECUCIÓN	(07) SIETE MESES		
MODIFICACIONES AL CONVENIO	N/A		
PRORROGAS	N/A		
SUSPENSIONES	N/A		
ADICIONES	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	13/02/2026		
FORMA DE PAGO	Se realizarán pagos parciales conforme a las entregas que se realicen por cada una de las máquinas que componen los lotes, de forma individual, posterior a la entrega de la maquinaria y la presentación de la factura de cada máquina entregada, previa certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción, expedida por el Supervisor del Contrato, adjuntando la certificación que acredite que se encuentra al día en el pago al Sistema de Seguridad Social Integral, así como de los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar), de acuerdo a lo normado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.	VALOR TOTAL (Incluir Adiciones)	$ 7.656.000.000
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO	01 de septiembre del 2025 al 30 de septiembre del 2025		

4. CONTRATOS DERIVADOS (Cuando aplique)

Contrato de obra	Número	N/A	Fecha	N/A	Valor	N/A	Porcentaje de ejecución físico	N/A
Contrato de interventoría (Cuando Aplique)	Número	N/A	Fecha	N/A	Valor	N/A		

5. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	Número	Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	SGPL-206673028-1	14/07/2025	13/08/2026	$ 765.600.000,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	SGPL-206673028-1	13/02/2026	13/02/2028	$ 2.296.800.000,00

Contrato de interventoría (Cuando Aplique)

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	Número	Desde	Hasta	
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A	N/A

6. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

1. Se esta realizando la supervisión de la adquisición de maquinaria restante del contrato, se esta en constante contacto con el contratista para la revisión de fechas estimadas de entrega y estado de importación y nacionalización de la maquinaría, se encuentran dentro del plazo contractual, adicionalmente es de aclarar que no se presenta avance fisico ni financiero adicional debido a que la naturaleza del contrato es de compraventa y por lo tanto hasta que no se entregue los equipos, estos no podran ser pagados.
2. En una reunión sostenida durante el presente periodo, el contratista manifiesta que entregará los equipos restante sobre el mes de diciembre de 2025, los cuales son:

- 3 fresadoras PM-310
- 2 compactadores de llantas CW-16

3. Se realizó la actualización de pólizas de cumplimiento del contrato

Valor Total de contrato				**$ 7.656.000.000**
N° de Pagos Realizados				**0**
Pago No. 1	**$**			**-**
Pago No. 2	**$**			**-**
Pago No. 3	**$**			**-**
Pago No. 4	**$**			**-**
Valor Ejecutado	**$**			**559.000.000,00**
Saldo Pendiente por Cancelar	**$**			**7.656.000.000,00**
Porcentaje de ejecución		**7%**		
Se verificó la afiliación de seguridad social y parafiscales	**SI**	**x**	**NO**	

8. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	**Vallas**		**Chalecos**	
	Cascos		**Otros**	
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	**SI**	**x**	**NO**	

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-06
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	1
	ACTA APROBACION DE PÓLIZAS	FECHA	4/03/2025

Tipo de garantía (Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del decreto 1082 de 2015):	Contrato de seguro contenido en una póliza	
	Patrimonio autónomo	
	Garantía Bancaria	
Otra:		

Contrato No:	351 DE 2025
Convenio No:	
Resolución No:	
Contratista o responsable:	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A. – GECOLSA NIT. 860002576-1
Garantía No:	SGPL-206673028-1 No. CERTIFICADO 1 CUMPLIMIENTO
Garantía emitida por:	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Fecha de expedición de la garantía	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Fecha de aprobación de la garantía:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Razón de la aprobación:	ACTA DE INICIO

CLASE GARANTÍA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$765.600.000,00	2025	07	14	2026	08	13
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$2.296.800.000,00	2026	02	13	2028	02	13

Notas u observaciones:

- Se aprueban las pólizas citadas en la referencia por reunir los requisitos de vigencia y cuantía exigidos, de acuerdo con el documento de la referencia.

JUAN DAVID OSPINA ORTEGÓN
Subdirector Técnico - Subdirección de Gestión Contractual – ICCU

Revisó y elaboró: Jonathan Fernando López Pachón – Profesional Especializado - Subdirección de Gestión Contractual – ICCU

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES		
Debido a la tipología del contrato de compraventa y el plazo de ejecución de siete meses, se manifiesta los avances significativos en el contrato se verán reflejados en el momento de entrega de los equipos según lo manifestado por el contratista		
11. ANEXOS		
FUNCIONARIO COMISIONADO O CONTRATISTA QUE REALIZÓ LA VISITA		
NOMBRE	**DEPENDENCIA**	**FIRMA**
JUAN FELIPE DIAZ	DIRECCIÓN DE CAMINOS - ICCU	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	07 de octubre de 2025	