ING. RESIDENTE INTERVENTORIA.

07-12-20 El dia de hoy 7 de Dic de 2020, se acuerdan los trabajos de cambio y/o renovación de redes por parte del acueducto en el tramo Cll 10 entre Kr 4 y Kr 5 razón Por lo cual la obra debe garantizar la excavación manual desde el hidrante hasta la Cll. 4 y la excavación entre Cll 10 - Cr 5 y Cr 4 por el costado izquierda a lo cual la residente de obra se compromete a Finalizar dicha actividad el dia de hoy, el Sr Israel Daza coordinará los materiales y personal operativo del Acueducto con el fin de efectuar la renovación el dia de cambio mañana 8 de Dic 2020 así como el retiro y cambio de hidrante existente cabe mencionar que el hidrante retirado será custodiado por la EAAB.

Residente Obra

Israel Daza