ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

CONTRATO No 0420 DE 2025

Contratante:	Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA Oficina de TI
Contratista:	COMPUMARKETING DE COLOMBIA S.A.S.
Nit:	830.073.068-4
Representante Legal:	CARLOS JULIO MARÍN BERMEO
Cédula del Representante Legal:	79.450.776
Fecha de Suscripción del Contrato:	01 de diciembre de 2025
Objeto:	"RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE MANAGEENGINE QUE HACEN PARTE DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA".
Valor Inicial del Contrato:	CIENTO OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS M/L ($108.195.134) IVA INCLUIDO.
CDP:	20250000528 DEL 08 DE OCTUBRE DE 2025
Registro Presupuestal:	20250020821 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025
Código publicación SECOP I o II	CO1.PCCNTR.8627976
Valor Adiciones:	N/A
Duración Inicial:	A PARTIR DEL INICIO PARAMETRIZADO EN LA PLATAFORMA DE SECOP II, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha de Inicio:	4 de diciembre de 2025
Fecha de Terminación:	Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025.

Valor Ejecutado:	CIENTO OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS M/L ($108.195.132) IVA INCLUIDO.
Supervisor	DIEGO FERNANDO LONDOÑO VALENCIA

Entre los suscritos, **MARIO ZULUAGA TOBÓN**, mayor de edad y vecino de Medellín, identificado con la cédula de Ciudadanía 15.352.956, Jefe Oficina TI, quien actúa en representación del Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA, que en adelante se denominará **EL CONTRATANTE** de una parte y de otra parte, **CARLOS JULIO MARÍN BERMEO**, identificado con la cédula de ciudadanía 79.450.776, quien actúa en calidad de Representante legal de COMPUMARKETING DE COLOMBIA S.A.S., quien para efectos de la presente acta se denomina **EL CONTRATISTA**, y con la asistencia de **DIEGO FERNANDO LONDOÑO VALENCIA**, identificado con cédula número 16.224.440, quien actuó en el presente contrato en calidad de Supervisor según memorando de asignación de supervisión N° CI2025010546 del 03 de diciembre de 2025, se reunieron para efectos de liquidar en forma bilateral y de mutuo acuerdo el presente contrato, con fundamento en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia, previas las siguientes consideraciones:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

El contratista ha cumplido con las obligaciones, requerimientos y especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, propuesta económica y demás documentos precontractuales y contractuales.


El contrato se ejecutó con normalidad en los tiempos y porcentajes definidos, entregando el servicio de licenciamiento ManageEngine de los siguientes productos:

- Endpoint Central Professional Edition - Subscription Model - Annual subscription fee for 250 Computers and Single User License
- Endpoint Central Addons - Subscription Model Annual subscription fee for Additional 1 User
- Service Desk Plus Multi-Language Standard Edition Subscription Model - Annual Subscription fee for 20 Technicians

- ServiceDesk Plus Multi-Language Standard Edition - Subscription Model Annual Subscription fee for Service catalog Add-on
- ADAudit Plus Professional EditionSubscription Model- Subscription Model - Annual subscription fee for 5 Domain Controllers
- Site24x7 Pro plan - Annual subscription cost for Site24x7 Pro plan
- Paquete anual de soporte Remoto técnico a incidentes relacionados con las soluciones de ManageEngine, Atencion Remota en horario 8x5, 20 horas validos por un (1) año.
- Las licencias renovadas por un (1) año, a partir del 22 de diciembre de 2025.


El proveedor entregó via correo electrónico el 9 de diciembre de 2025, las licencias para activar las renovaciones de los productos ServiceDesk Plus, Endpoint Central y ADaudit y también realizó directamente la renovación del servicio Site 24x7 Pro en la nube.

Se aplicaron las renovaciones de las licencias quedando con fecha de expiración el 22 de diciembre de 2026 para el ServiceDesk, Endpoint y Adudit y con fecha del 28 de diciembre del 2026 para el Site 24x7


Detalles de Licencia

Nombre del producto	ManageEngine ServiceDesk Plus 15.1	ID de licencia	30000282992
Tipo de licencia	Version Registrada	Edicion	Standard
Registered To	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA	ID de Cliente	201805-111-01678
Nombre de la empresa	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA	Licencia concedida a	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
		Valido hasta	Tue, 22 Dec 2026 [Vence en 373 días]

ManageEngine ServiceDesk Plus se ha actualizado


Endpoint Central

Edition details


License Type	:	Professional Edition - Registered Version
Licensed To	:	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
Product Name	:	ManageEngine Endpoint Central
Build Version	:	11.4.2528.21
Installation Date	:	--
Subscription Expiry	:	Dec 22, 2026

Usage details

275 Number of Endpoints | 250 Managed Endpoints | 2 Number of Technicians | 2 Added Technicians

License Type	**Professional - Registered Version**
Licensed To	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
Product Name	ManageEngine ADAudit Plus
Product Version	8.5.0
Build No	8511
Architecture	64 bit
Subscription expires on	Dec 22, 2026

	Purchased	**In Use**
Active Directory Auditing No.of Domain Controllers	5	3
Cloud Directory Auditing No.of Cloud Directory	0	0
File Auditing No.of File Servers	0	0
NAS File Auditing No.of NetApp/EMC/Huawei/CTERA/Synology/QNAP/Nutanix/Azure File Share/Amazon FSx Servers	0	0
Server Auditing No.of Member Servers	0	0
Endpoint Analytics No.of Workstations	25	25



Las licencias adquiridas quedaron activas y están siendo operadas por los funcionarios de la Oficina de TI con total normalidad y a entera satisfacción.

El contrato tuvo una ejecución física de Veintiocho (28) días y un 100%.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación final de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el período
OCTUBRE-NOVIEMBRE/2025	91251422	$1.955.700	$7.910.400	$360.200	$10.226.300
NOVIEMBRE-DICIEMBRE/2025	92225522	$1.974.400	$7.965.100	$347.000	$10.286.500

Indique aquí si la persona jurídica aporta certificación firmada por revisor fiscal o representante legal:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
21/11/2025	Los últimos (seis) 6 meses	Luz Estela Cifuentes Pedraza T.P. 21624-T C.C. 51.582.773
23/12/2025	Los últimos (seis) 6 meses	Luz Estela Cifuentes Pedraza T.P. 21624-T C.C. 51.582.773

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Informe final y consolidado de la relación de la Imputación del gasto (información establecida desde el contrato, incluyendo la información de reservas o cambios presupuestales (si aplicó).

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CDP	RP	VALOR
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	20250000528 de oct 8 del 2025	20250020821 de nov 13 del 2025	$108.195.134

- Relación final y consolidada de los pagos realizados (tenga en cuenta si existieron, anticipos, pagos anticipados, pagos por recursos a administrar, honorarios); se relacionan de manera acumulativa y porcentual así:

No. Factura	Valor Facturado	Nota Contable	Valor pagado	Saldo Pendiente	Porcentaje de Ejecución
CM-377	$108.195.132	2084843	108.195.132	$2	99.99%

- Resumen final de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$108.195.134
Valor adiciones	N/A
Valor total del contrato	$108.195.134
Pagos Realizados (Acumulado)	$108.195.132
Recursos no ejecutados (si aplicó)	$2

Total recursos reintegrados	$0
Porcentaje de ejecución financiera	99,99%

4. INFORME JURÍDICO:

- No se presentaron faltas o fallas que lleven a la aplicación de sanciones o multas que deriven del incumplimiento de las cláusulas del contrato.
- No se presentaron quejas o reclamos de terceros, como tampoco conflictos, desacuerdo o consultas jurídicas
- Durante el plazo de ejecución del contrato, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2025, no se materializó ningún evento que pusiera en riesgo el cumplimiento

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-44-101250351	Calidad del Servicio	25/11/2025	03/07/2026	03/12/2025	$16.229.270,10
		Cumplimiento	25/11/2025	03/07/2026		$21.639.026,80

Aclaratoria de ejecución del contrato.

Que, mediante error atribuible al contratista **COMPUMARKETING DE COLOMBIA S.A.S**., durante la ejecución del contrato y el cargue de la información en la plataforma SECOP, fue registrada de manera incorrecta la factura electrónica CM-377 de fecha doce (12) de septiembre de 2025, incorporándose un valor distinto al efectivamente pagado, incluyendo retenciones por la suma de CIENTO UN MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M/L ($101.611.463,49).

No obstante, una vez verificada la Nota Contable No. 2084843 del veintidós (22) de diciembre de 2025, se constató que el único pago efectuado dentro del Contrato No. 0420-2025 correspondió a la suma de CIENTO OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS M/L ($108.195.132), cumpliendo así el IDEA con las obligaciones económicas derivadas del referido contrato.

En consecuencia, se evidencia que los recursos no ejecutados ascienden únicamente a la suma de DOS PESOS M/L ($2), tal como consta en el resumen final de ejecución de recursos.

ACUERDAN

1. Liquidar bilateralmente el contrato N° 0420 del 01 de diciembre de 2025, cuyo objeto fue: RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE MANAGEENGINE QUE HACEN PARTE DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA".

2. Aceptar expresamente los términos contenidos en la presente Acta de Liquidación y se declaran recíprocamente a paz y salvo por todos los conceptos derivados del contrato N° 0420 del 1 de diciembre del año 2025, además, el contratista renuncia a instaurar cualquier demanda en contra el Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA.

Conforme a lo anterior, El Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA se reserva la revisión de los trabajos, bienes y/o servicios durante la vigencia de las garantías y realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar.

Los documentos soporte de los datos registrados reposan en el expediente contractual y en SECOP II.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron a los 17 de junio de 2026


Mario Zuluaga Tobón Jefe de Oficina de TI Contratante	**Carlos Julio Marín Bermeo** Representante Legal Contratista
Diego Fernando Londoño Valencia Supervisor Oficina de TI	

Este informe lo firmarán los responsables de acuerdo con el tipo de designación de supervisión e interventoría establecida.

Nota: El original de esta Acta se expide con destino al Centro de Administración Documental – CAD- Expediente Contractual No. 0420 del 01 de diciembre del año 2025.

ELABORÓ	**REVISÓ Visto Bueno**
CLAUDIA ELENA RESTREPO GARCÉS Secretaria	ADRIANA MARÍA ARISTIZÁBAL VILLALBA Profesional Universitario Oficina de TI

REVISÓ Visto Bueno



Steven Betancur Arcila
Abogado Contratista
Dirección Jurídica Administrativa