Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		FECHA: 03/Mar/2026

Entre los suscritos, Felix Ricardo Riaño Niño, en calidad de supervisor saliente y Nubia Elizabeth Bermúdez Tarazona nuevo supervisor designado respectivamente, para el contrato/convenio No. SMC-GB-031-2026 suscrito entre el Departamento de Boyacá y PROYING CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A.S. R/L. HERMES ALEJANDRO GONZALEZ BURGOS, nos hemos reunido hoy 03/06/2026, con el fin de hacer la entrega de la supervisión, de acuerdo a la asignación anexa a la presente acta.

Para el efecto el supervisor saliente informa, mediante este documento, al nuevo supervisor asignado, el estado del contrato de la siguiente manera:

NÚMERO DE CONTRATO	SMC-GB-031-2026		
FECHA DE CONTRATO/CONVENIO	21 DE MAYO DE 2026		
CONTRATISTA/ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	PROYING CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A.S. R/L. HERMES ALEJANDRO GONZALEZ BURGOS		
VALOR	$120.090.000.00 MCTE		
PLAZO	DOS (02) MESES, contado a partir de la suscripción del acta de inicio.		
OBJETO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS QUE GENEREN TRANSFORMACIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA DE MUJERES VISIONARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE Y SOTAQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.		
FECHA ACTA DE INICIO	21 DE MAYO DE 2026		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	**10%**		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**-0-**		
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA HASTA LA FECHA	**-0-**		
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	**21 de julio de 2026**		
ADICIONES O PRÓRROGAS HASTA LA FECHA	SI		NO
	VALOR	PLAZO	XX
CESIONES HASTA LA FECHA	SI		NO
	A NOMBRE DE:		XX
INFORMES DE SUPERVISIÓN (Relacionar los periodos de los Informes)	Solamente se firmó acta de inicio		

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		**FECHA: 03/Mar/2026**

SOPORTE DE PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Según sea el caso)	Certificación del representante legal de PROYING CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A.S.
INFORMES DE EJECUCIÓN O ACTIVIDADES (Relacionar los periodos de los Informes)	Solo se firmó acta de inicio
ANOMALÍAS PRESENTADAS HASTA LA FECHA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	**----**
LOS EFECTOS JURIDICOS DE LA ENTREGA DE SUPERVISION SERAN A PARTIR DE:	03 de junio de 2026

Con el fin de continuar vigilando que el contrato se desarrolle conforme a lo pactado con las condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones y/o anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y la minuta del contrato; es necesario que usted conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

DOCUMENTO
Manual de Interventoría y/o Supervisión A-AD-GC-M-002 – Gobernación de Boyacá
Manual de Contratación A-AD-GC-M-001 - Gobernación de Boyacá
Estudios Previos
Propuesta y/o carta de aceptación o intención
Pliego de condiciones y/o anexo técnico
Evaluación de la propuesta
Copia del contrato
Las modificaciones al contrato (adiciones, suspensiones, reinicios, modificatorios, aclaratorios, entre otros)

Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado contrato, se encuentran escaneados y a su disposición en el SECOP, los manuales pueden ser consultados en la herramienta documental Isolucion y los demás documentos los ubicará en la carpeta física del contrato, la cual se encuentra en el archivo de la Secretaría de Contratación.

En constancia se firma por quienes en la entrega intervinieron a los 03 días del mes de junio de 2026.

Firmas,

Felix Ricardo Riaño Niño
Nombre y firma del supervisor saliente
CARGO Profesional Universitario
SECRETARÍA DE AGRICULTURA

Nubia Elizabeth Bermúdez Tarazona
Nombre y firma del supervisor entrante
CARGO: secretaria de Agricultura
SECRETARÍA DE AGRICULTURA

Gobernación de Boyacá Contratación
JULIO CESAR CASTAÑEDA
junio 18 de 2026
FECHA