FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEDI532
Forma de pago: Credito
Medio de pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Vencimiento: 21/01/2026
Fecha generación: 22/12/2025 11:06:16
Fecha expedición: 22/12/2025 11:06:17
Orden de compra: 354

DOCUMENTOS INTELIGENTES SAS
NIT: 901334579-4
Tr 93 51-98 Ed Prana, Of 406 - Parque Empresarial Puerta del Sol
Bogotá, D.C. (BOG) Colombia
TEL: 3123202377
facturacion@docinteligentes.com.co

FACTURADO A

FONDO ADAPTACION
NIT 900450205-8
Calle 26 No.92-32 · Edificio Gold 9 · Piso 2°, Bogotá, D.C. (BOG)
TEL: (+57) 601 4325400
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Principal

Periodo de facturación
Fecha inicial: 01/10/2025
Fecha final: 31/10/2025

CUFE: dfc72b7a2e33e31e6ea3946279ceffdf291c7f215c85c33256dd9294bcfe1da78bdc6d98612d5fe1abc58b6634cf3831

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	**Cód.: AD1** Custodia Caja x200 en un rango de 1 a 16.000	15,001	$ 1.260,50		$ 18.908.823,53
2	**Cód.: AD4** Custodia Caja x300	1,166	$ 1.605,04		$ 1.871.478,99
3	**Cód.: AD5** Descuelgue y puesta en sala de 1 a 10 cajas Consulta, préstamo y transporte normal	1	$ 36.601,68		$ 36.601,68
4	**Cód.: AD14** Puesto de trabajo según condiciones técnicas	6	$ 781.512,61		$ 4.689.075,63
5	**Cód.: AD16** Personal e insumos para el servicio Ventanilla Única de Recepción, Radicación y Distribución de documentos	1	$ 6.992.436,97		$ 6.992.436,97
6	**Cód.: AD18** Foliación Organización de Archivo - en un rango de 1 a 60 ml	250	$ 549.019,33		$ 137.254.831,93
7	**Cód.: AD19** Descripción Organización de Archivo - en un rango de 1 a 60 ml	269.75	$ 415.791,60		$ 112.159.783,19
8	**Cód.: AD20** Hoja de Control Organización de Archivo - en un rango de 1 a 60 ml	269.75	$ 621.936,13		$ 167.767.272,27
9	**Cód.: AD6** Descuelgue y puesta en sala de 11 a 50 cajas Consulta, préstamo y transporte normal	1	$ 39.215,13		$ 39.215,13
10	**Cód.: AD33** Digitalización - Imagen	1,104,805	$ 294,12		$ 324.942.646,99

Total cantidad : 1,121,770.5
#$13-15-00; 326-2025-F; contabilidadfacturacion@fondoadaptacion.gov.co#$
Periodo de facturación de octubre 2025.

SUBTOTAL	$ 774.662.166,33
IVA 19% SERVICIOS	$ 147.185.811,60
TOTAL NETO	**$ 921.847.977,93**

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764101097518 vigencia de 05/11/2025 al 05/11/2026 rango del 504 al 1000 prefijo FEDI. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
35
Fecha: 26/12/2025
Fecha generación: 26/12/2025 08:00:42
Fecha expedición: 26/12/2025 08:00:43
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Acuerdo mutuo

DOCUMENTOS INTELIGENTES SAS
NIT: 901334579-4
Tr 93 51-98 Ed Prana, Of 406 - Parque Empresarial Puerta del Sol
Bogotá, D.C. (BOG) Colombia
TEL: 3123202377
facturacion@docinteligentes.com.co

CUDE: d5224f65400f850a12d9da298bb44702d12ad5925213a0d4f194d60a23056597ace09789f9a5f687afeefd31f75d4fb0

CLIENTE
FONDO ADAPTACION
NIT 900450205-8
Calle 26 No.92-32 · Edificio Gold 9 · Piso 2°, Bogotá, D.C. (BOG)
TEL: (+57) 601 4325400
Principal

Factura de venta
FEDI532
Periodo de facturación
Fecha inicial: 01/10/2025
Fecha final: 31/10/2025

FACTURA CUFE: dfc72b7a2e33e31e6ea3946279ceffdf291c7f215c85c33256dd9294bcfe1da78bdc6d98612d5fe1abc58b6634cf3831

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	**Cód.: AD18** Foliación Organización de Archivo - en un rango de 1 a 60 ml	1	$ 17.294.117,65		$ 17.294.117,65
2	**Cód.: AD19** Descripción Organización de Archivo - en un rango de 1 a 60 ml	1	$ 17.219.797,27		$ 17.219.797,27

Total cantidad : 2
NC por ajuste a los ITEMS 6,7 y 8 de la FEDI 532

SUBTOTAL	$ 34.513.914,92
IVA 19% SERVICIOS	$ 6.557.643,83
TOTAL NETO	**$ 41.071.558,75**

Fondo Adaptación	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO**	**Código**	**7-GCS-F-02**
		Versión	**2.0**
		Fecha	**may-21**

Sección A – INFORME GENERAL DEL CONTRATO

Código asignado por el Fondo Adaptación:	326-2025-F	Contratista:	DOCUMENTOS INTELIGENTES S.A.S	
Objeto:	Prestar los servicios integrales de administración, custodia y digitalización documental para el Fondo Adaptación de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia y las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad.			
Anotación Contrato:		No. Contrato del cual se hizo subrogación:		
		CDR ó CDP	Nº CDR/CDP	Fecha CDR/CDP	Valor CDR/CDP
Valor Inicial:	$2.460.905.410.00	CDR/CDP:	5225	10/6/2025	2.461.000.000
Adiciones:	-	CDR/CDP:			-
Reducciones:	-	CDR/CDP:			-
Valor Total:	$2.460.905.410.00	Fecha Inicio:	12/8/2025	Fecha Terminación Actual:	31/12/2025

Sección B - ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor Total del Contrato:	Valor Causado:	Valor a Pagar:	Saldo:
$ 2.460.905.410.00	$ 185.070.381,65	$ 880.776.419,18	$ 1.395.058.609,17
Valor Girado como Anticipo:	Valor Amortizado:	Valor a Amortizar:	Saldo por Amortización:
-	-	-	
		Rendimientos Financieros Consignados:	-

Sección C – FACTURA(S) Y/O CUENTA(S) DE COBRO

Facturas o Cuentas de Cobro Autorizadas

No. Factura o Cuenta De Cobro:	Fecha Factura o Cuenta de Cobro:	Valor:	Aplicar a CDR:	Concepto Pago:
FEDI532	22-12-2025	$ 921.847.977,93	5225	TERCER PAGO SUBSIGUIENTE PERSONA JURÍDICA
Nota crédito 35	26-12-2025	$ 41.071.558,75	5225	NOTA CREDITO DEL TERCER PAGO SUBSIGUIENTE PERSONA JURÍDICA
			Valor Total Facturas o Cuentas de Cobro Autorizadas:	$ 880.776.419,18

Sección D – INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

En este espacio el supervisor o interventor deberá indicar si a la factura que se radica se le deben practicar retenciones o descuentos por concepto de: Acuerdos de Niveles de Servicios, Rete-garantía o descuentos autorizados por el Contratista por concepto de pago de mayor permanencia de la interventoría, amortización de anticipo entre otros.

Descuento por Concepto de:		Base de descuento:	Porcentaje del descuento:	Valor:
			0%	-
No. Factura o Cuenta De Cobro a aplicar descuento:		Observaciones:		
			Total Retenciones o Descuentos:	-

Si aplicó un descuento por "Valor permanencia de Interventoría", relacionar contrato y CDR del contrato de interventoria que afecta:

Contrato de Interventoría	**N/A**	**CDR**	**N/A**

Sección E – PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, OBLIGACIONES PARAFISCALES Y FIC

Persona Jurídica:	MANUEL HORTUA VELANDIA	
Calidad de quien certifica:	**REVISOR FISCAL**	**03/12/2025**
Persona Natural:		
Aportes	Monto: (Registrar el valor pagado sin intereses moratorios)	Periodo Cotizado:
Salud	-	
Pensión	-	
ARL	-	

Contribución FIC (Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción - FIC)

Pago FIC: (El FIC solo es aplicable a contratos de obra y conexos)		Liquidación FIC con base en:	

Sección F – CONSTANCIA

El respectivo INTERVENTOR y/o SUPERVISOR, (según corresponda), bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la suscripción de este documento, y en concordancia con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación adoptado por la entidad (Resolución 836 de 2015); hace constar que en desarrollo de las actividades de supervisión o interventoría, los pagos realizados dentro del presente contrato objeto de vigilancia y control, corresponden a la real ejecución del objeto contratado y corresponden al cronograma de ejecución, así como manifiesta que dentro del contrato que supervisa no se han realizado pagos por actividades que no se encontraban pactadas contractualmente o que no corresponden con el objeto contractual. De igual forma declara:

1.	El(los) presente(s) desembolso (s) Cumple con todas las condiciones pactadas en la Forma de Pago estipulada en el Contrato y sus respectivos documentos modificatorios.	Cumple
2.	Las pólizas cubren el periodo facturado.	Cumple
3.	Recibo a satisfacción de las actividades o hitos que preceden el cobro del presente desembolso.	Cumple
4.	Revisados y verificados los documentos soporte de la(s) presente(s) cuenta(s) de cobro o factura(s) y una vez comprobado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro; autorizo el presente pago.	Cumple
5.	El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato. En consecuencia se autoriza pagar la(s) factura(s) o cuenta(s) de cobro relacionadas en la secciòn C del presente documento.	Cumple
6.	En los casos en los que procede, he verificado el(los) soporte(s) de pago del Fondo Nacional de formación profesional de la Industria de la Construcción (FIC), por parte del contratista.	Cumple
7.	Adjunto al presente documento el Acta a recibo a satisfacción.	Cumple

Sección G – SUPERVISOR y/o INTERVENTOR

Observaciones	Se precisa que el contratista prestó sus servicios en el período comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 2025.	
Nombre:	Yuliana Bustamante Castrillón	**Firma**
Cargo:	Asesor II Grado 09 – Supervisora ET. Gestión de Servicios Administrativo y Gestión Documental	
Fecha de Elaboración de Certificado:	29/12/2025	
Empresa Interventoría:	N/A	
No Contrato de Interventoria	N/A	

Elaborado por apoyo a la supervisión: Yudy Bibiana Alfonso Guerrero

	FORMATO DE EJECUCIÓN FINANCIERA	Código:	7-GTR-F-12
		Versión:	1.0
		Fecha:	ago-18

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

* El presente formato debe ser diligenciado en computador.
* Debe allegarse en cada solicitud de pago
* En la tabla pueden insertarse las filas que sean requeridas para registrar la información de facturas y montos

Nombre o Razón Social del Contratista:	DOCUMENTOS INTELIGENTES S.A.S
NIT o Documento de Identificación del Contratista:	NIT: 901334579-4
Contrato (Código asignado por el Fondo Adaptación):	326-2025F

Valor del Contrato	Valor Ejecutado	Valor Por Ejecutar
$ 2.460.905.410,00	$ 1.065.846.800,83	$ 1.395.058.609,17

Fecha de Emisión Factura o Cuenta de Cobro	Número de Factura o Cuenta de Cobro	Monto	Saldo Contrato
15/09/25	FEDI491	$ 18.901.625,66	$ 2.442.003.784,34
9/12/25	FEDI524	$ 166.168.755,99	$ 2.275.835.028,35
22/12/25	FEDI532	$ 921.847.977,93	$ 1.353.987.050,42
26/12/25	Nota crédito 35	$ 41.071.558,75	$ 1.395.058.609,17

Fondo Adaptación	**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE INFORME PERIÓDICO DE ACTIVIDADES**	**Código**	4-GPY-F-02
		Versión	2.0
		Fecha	dic-22

OBJETIVO	Certificar la recepción, revisión y aprobación del informe de actividades realizadas en el desarrollo de un contrato con el Fondo Adaptación, como insumo para la autorización de los pagos correspondientes

BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO SE MANIFIESTA

Que en concordancia con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y el manual de contratación vigente adoptado por el Fondo Adaptación, se hace constar en la presente acta que en el desarrollo de las actividades de supervisión o interventoría se recibe a satisfacción y se aprueba el informe periódico del siguiente contrato

CÓDIGO DEL CONTRATO:	**326 - 2025 - F -**	
INFORME APROBADO NÚMERO:	3	
FECHA DE RADICACIÓN DEL INFORME:	29/12/2025	
Informe correspondiente a las actividades realizadas en el periodo comprendido entre : (si aplica)	1/10/2025	- 31/10/2025

TIPOLOGÍA DE INFORME PERIÓDICO (marque con una **X** la tipología del informe aprobado)		
	Informe de actividades de obra (Avance de obra - Actas de obra	
	Informe de interventoría	
	Informe de actividades (Contratista persona natural Fondo Adaptación - Supervisores	
	Informe de Consultoría (Consultor - Gerencias - Operadores)	
	Otros tipos de informe	**X**
	¿Cuales?	Informe de actividades contrato 326-2025-F que detalla las actividades ejecutadas durante el periodo

Certifico como supervisor del contrato **326-2025-F** que el informe adjunto (como parte integral de la presenta acta - en medio magnético), cumple con todas las características de calidad exigidas y dispuestas por el Fondo Adaptación, de acuerdo con los lineamientos y mahuales vigentes de la Entidad

Firma y datos del supervisor		
Nombre:	Yuliana Bustamante Castrillón	
Cargo:	Asesor II Grado 09 – Supervisora ET. Gestión de Servicios Administrativo y Gestión Documental	**Firma**
Fecha:	**29/12/2025**	
Empresa (si aplica) :		

Firma y datos del supervisor (adicional si aplica)		
Nombre:		**Firma**
Cargo:		
Fecha:		
Empresa (si aplica) :		

Elaborado por apoyo a la supervisión: Yudy Bibiana Alfonso Guerrero

Dirección: Transversal 93 #51-98 Prana Oficina 406
Parque Empresarial Puerta del Sol
Teléfono: 7442689
Email: *comercial@disas.co*

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **MANUEL HORTUA VELANDIA** identificado con cédula de ciudadanía Nº 79.834.456 de Bogotá y tarjeta profesional No. 170435-T, en calidad de Revisor Fiscal de **DOCUMENTOS INTELIGENTES SAS**., con Nit. 901.334.579-4, de acuerdo con las leyes 489 de 1998 y articulo 50 de la ley 789 de 2002 modificado por el artículo 1º de la Ley 828 del 2003, manifiesto bajo juramento que la compañía que represento se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello hubiere lugar, en relación con sus empleados por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación.

Bogotá D.C., diciembre 03 de 2025.

Cordial saludo,

Manuel Hortua Velandia
CC. 79.834.456 de Bogotá
T.P 170435-T
Revisor Fiscal



Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

170435-T

MANUEL
HORTUA VELANDIA
C.C. 79834456
RESOLUCION INSCRIPCION 305
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FECHA 30/08/2012

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS

181844



FIRMA DEL TITULAR

98084

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.834.456
HORTUA VELANDIA
APELLIDOS
MANUEL
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 29-ABR-1978
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
03-OCT-1996 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00614696-M-0079834456-20140828 0039721805A 1 7723028204

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3480290C8EA573ABF

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MANUEL HORTUA VELANDIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79834456 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 170435-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Dirección: Transversal 93 #51-98 Prana Oficina 406
Parque Empresarial Puerta del Sol
Teléfono: 7442689
Email: *comercial@disas.co*

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **MANUEL HORTUA VELANDIA** identificado con cédula de ciudadanía Nº 79.834.456 de Bogotá y tarjeta profesional No. 170435-T, en calidad de Revisor Fiscal de **DOCUMENTOS INTELIGENTES SAS**., con Nit. 901.334.579-4, de acuerdo con las leyes 489 de 1998 y articulo 50 de la ley 789 de 2002 modificado por el artículo 1º de la Ley 828 del 2003, manifiesto bajo juramento que la compañía que represento se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello hubiere lugar, en relación con sus empleados por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación.

Bogotá D.C., diciembre 03 de 2025.

Cordial saludo,

Manuel Hortua Velandia
CC. 79.834.456 de Bogotá
T.P 170435-T
Revisor Fiscal

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14929753187

(415)7707212489984(8020) 000001492975318 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 3 4 5 7 9	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
DOCUMENTOS INTELIGENTES SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
TV 93 51 98 ED PRANA OF 406 PAR EMPRESARIAL PUERTA DEL SOL

42. Correo electrónico facturacion@disas.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 4 2 6 7 4 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
9 1 0 1	2 0 2 2 0 2 0 1	6 8 1 0	2 0 2 2 0 2 0 1		9 3 1 1	8 2 1 9		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SARMIENTO RAMIREZ CLAUDIA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14929753187

(415)7707212489984(8020) **000001492975318 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 3 4 5 7 9	4	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 9 1 0 2 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 9 1 0 2 4	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 3 1 8 3 7 0 6	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 9 1 0 2 4	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 9 1 0 2 4		-
2	8 0	2 0 1 9 1 0 2 4		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14929753187

(415)7707212489984(8020) **000001492975318 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 3 4 5 7 9	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 3 2 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	5 1 9 6 0 7 7 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SARMIENTO	RAMIREZ	CLAUDIA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 4 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 2 2 2 5 4 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ARIAS	MEDINA	WILFREDO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14929753187

(415)7707212489984(8020) **000001492975318 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 3 4 5 7 9	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 8 3 4 4 5 6		1 7 0 4 3 5 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
HORTUA	VELANDIA	MANUEL	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 2 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Dirección: Transversal 93 #51-98 Prana Oficina 406
Parque Empresarial Puerta del Sol
Teléfono: 7442689
Email: *comercial@disas.co*

INFORME EJECUCIÓN No. 3 V6

CONTRATO No. 326 DE 2025-F

PERIODO REPORTADO: OCTUBRE 01 A 31 DE 2025

DOCUMENTOS INTELIGENTES SAS

23 – 12 – 2025

FONDO ADAPTACION

Dirección: Transversal 93 #51-98 Prana Oficina 406
Parque Empresarial Puerta del Sol
Teléfono: 7442689
Email: *comercial@disas.co*

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3

OBJETIVOS 4

ALCANCE 5

GENERALIDADES DEL PROYECTO 6

INFORME EJECUCIÓN ACTIVIDADES 7

1. RECEPCION INICIAL DEL ACERVO DOCUMENTAL CUSTODIA 7

2. VENTANILLA ÚNICA DE RECEPCIÓN 9

3. CONSULTA, PRÉSTAMO Y TRASPORTE: 10

4. ENTREGA DE PUESTOS DE TRABAJO 11

5. FACTURACIÓN 14

ANEXOS 18

Dirección: Transversal 93 #51-98 Prana Oficina 406
Parque Empresarial Puerta del Sol
Teléfono: 7442689
Email: *comercial@disas.co*

INTRODUCCIÓN

El presente informe da parte de la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 326 de 2025 suscrito entre el Fondo Adaptación y Documentos Inteligentes SAS, cuyo objetivo es “Prestar los servicios integrales de administración, custodia y digitalización documental para el Fondo Adaptación de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia y las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad y lo establecido en el anexo técnico todo con fines de conservación y preservación de conformidad a lo establecido por el Archivo General De La Nación”; detalla la metodología utilizada para su desarrollo, así como, la planeación, ejecución, seguimiento y control del mismo de acuerdo al alcance del proyecto.

Dirección: Transversal 93 #51-98 Prana Oficina 406
Parque Empresarial Puerta del Sol
Teléfono: 7442689
Email: *comercial@disas.co*

OBJETIVOS

Presentar avance sobre las adecuaciones a la bodega, traslado de la documentación e intervención en conservación, digitalización e indexación a nivel de unidad documental del Fondo Adaptación, dando alcance a la necesidad establecida y de acuerdo con las especificaciones del Anexo Técnico, todo con fines de conservación y preservación de conformidad a lo establecido por el Archivo General de la Nación.

Objetivos específicos

- Informar los avances correspondientes a cada una de las etapas de actividades del proyecto en el periodo reportado.

- Informar el avance del traslado de la documentación y la instalación de puestos de trabajo según lo establecido en el anexo técnico y sus actividades de ejecución.

Dirección: Transversal 93 #51-98 Prana Oficina 406
Parque Empresarial Puerta del Sol
Teléfono: 7442689
Email: *comercial@disas.co*

ALCANCE

Desarrollar el proceso de intervención en organización, conservación para la digitalización e indexación básica, y radicación de los documentos de la entidad a nivel de unidad documental.

Así mismo el traslado de las cajas y/o documentación de la entidad a la nueva sede Bodega 34 ubicada Transversal 93 # 51-98 del parque empresarial puerta del sol, en volumen aproximado de:

Así las cosas, la Entidad cuenta a la fecha de hoy con un promedio de 15.550 cajas x200, con un estimado de crecimiento de 4.500 cajas x200 y 30 cajas x300.

Dirección: Transversal 93 #51-98 Prana Oficina 406
Parque Empresarial Puerta del Sol
Teléfono: 7442689
Email: *comercial@disas.co*

GENERALIDADES DEL PROYECTO

CONTRATO No.:	Contrato de Prestación de Servicios No. 326 de 2025-F
EMPRESA CONTRATANTE:	Fondo Adaptación
EMPRESA CONTRATISTA:	Documentos Inteligentes SAS
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestar los servicios integrales de administración, custodia y digitalización documental para el Fondo Adaptación de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia y las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad.
FECHA INICIAL:	**12/08/2025**
FECHA FINAL:	**31/12/2025**
FECHA DE PRORROGA: (Cuando aplique)	**N/A**

Cuadro 1. *Generalidades del Proyecto*

Dirección: Transversal 93 #51-98 Prana Oficina 406
Parque Empresarial Puerta del Sol
Teléfono: 7442689
Email: *comercial@disas.co*

INFORME EJECUCIÓN ACTIVIDADES

1. RECEPCION INICIAL DEL ACERVO DOCUMENTAL CUSTODIA

Se realiza la custodia de la documentación con un total de 14.962 cajas x200, 5 cajas x300, 245 cajas irregulares (planos) y 2 maquetas, se adjunta discriminado de cuadro de recepciones:

FECHA	CAJAS	TIPO CAJA	ACTA No.	UNIDADES DOCUMENTALES
14/08/2025	1900	X200	1	31885
15/08/2025	1900	X200	2	13580
19/08/2025	1900	X200	3	19064
20/08/2025	1900	X200	4	19639
21/08/2025	1900	X200	5	16100
22/08/2025	1900	X200	6	15785
25/08/2025	1900	X200	7	14896
26/08/2025	1662	X200	8	13801
26/08/2025	5	X300	8	N/A
26/08/2025	245	Irregulares	8	N/A
26/08/2025	2	Irregulares	8	N/A

Ingresos del mes de septiembre:

FECHA	CAJAS	TIPO DE CAJAS	UNIDADES DOCUMENTALES
12/09/2025	10	x200	66
30/09/2025	21	x200	325

Dirección: Transversal 93 #51-98 Prana Oficina 406
Parque Empresarial Puerta del Sol
Teléfono: 7442689
Email: *comercial@disas.co*

Ingresos durante este periodo de octubre:

FECHA	CAJAS	TIPOS DE CAJAS	UNIDADES DOCUMENTALES
1/10/2025	6	X200	27
9/10/2025	2	X200	43

Se anexa: **Anexo 1. Soportes de ingresos de las cantidades citadas.**
Anexo 2. Soportes de ingresos de las cantidades citadas.

Dirección: Transversal 93 #51-98 Prana Oficina 406
Parque Empresarial Puerta del Sol
Teléfono: 7442689
Email: *comercial@disas.co*

2. VENTANILLA ÚNICA DE RECEPCIÓN

Radicación y distribución de documentos: Para esta actividad se continua con los 2 puestos de trabajo con Equipo, Scanner e impresora en la sede del Fondo de Adaptación que se encargaran de:

- Radicar, digitalizar y enviar por el Sistema Data Fondo (Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos del Fondo Adaptación) todos los documentos externos, sin importar el canal de atención (físico o electrónico) inmediatamente posterior a su recepción.

- Analizar el contenido de las comunicaciones oficiales recibidas, con el fin de realizar el correcto direccionamiento a la dependencia competente.

- Realizar el control de calidad de la imagen escaneada y/o digitalizada de las comunicaciones radicadas en el Data Fondo.

- Verificar que cada una de las comunicaciones oficiales recibidas y enviadas se encuentren registradas en el Sistema de Gestión Documental de la Entidad.

- Organizar y archivar todos los documentos generados en la ejecución del contrato, que se deban custodiar en el fondo de la Entidad, según las indicaciones del Fondo Adaptación.

Dirección: Transversal 93 #51-98 Prana Oficina 406
Parque Empresarial Puerta del Sol
Teléfono: 7442689
Email: *comercial@disas.co*

3. CONSULTA, PRÉSTAMO Y TRANSPORTE:

Teniendo en cuenta los tipos de consultas que se encuentran dentro de anexo técnico, las cuales citamos: *Consulta y transporte Normal*: tiempo de respuesta y atención es 6 horas contadas a partir de la solicitud, *Consulta y transporte Urgente*: cuyo tiempo de respuesta y atención es 3 horas contadas a partir de la solicitud, y *Consulta en sitio*: Se entenderá como (1) consulta, el desmonte, ubicación y cargue en sitio de la información solicitada; únicamente los servidores públicos y/o colaboradores autorizados por la supervisión del contrato.

Se adjunta planilla de soporte de las consultas realizadas en el periodo **Anexo 3 Préstamo documental octubre**.

Dirección: Transversal 93 #51-98 Prana Oficina 406
Parque Empresarial Puerta del Sol
Teléfono: 7442689
Email: *comercial@disas.co*

4. ENTREGA DE PUESTOS DE TRABAJO

Se continua con la prestación del servicio y funcionamiento de 6 puestos de trabajo durante la ejecución del contrato, adicional de una (1) Impresora láser que permita Imprimir hasta 42/40 ppm (A4/carta) y cuente con Bandejas de alimentación la cual permita conectar con los equipos de la entidad.

Mesa

- Se recomienda que el tablero de la mesa sea regulable en altura.
- En caso de que la altura sea fija, es conveniente que ésta sea entre 70 y 75 cm aproximadamente.
- Puesto de trabajo con profundidad 60 a 70 cm, ancho 120 cm y altura 70 a 75 cm SG-SST
- La dimensión del tablero deberá permitir la colocación adecuada de todos los elementos para efectuar los procesos técnicos de archivo y evitar las torsiones de tronco o giros de cabeza innecesarios.
- La superficie deberá ser de material mate para reducir los reflejos y preferentemente de un color claro suave.
- Los bordes y esquinas de la mesa deberán ser redondeados para evitar golpes y arañazos a los trabajadores.
- Deberá contar con cajones en los cuales se puedan guardar los elementos de trabajo diario.

Silla.

- El asiento debe ser regulable en altura y así mismo deberá ser regulable en ángulo de inclinación. Debe ser inclinable atrás/adelante por mecanismo bloqueante

Dirección: Transversal 93 #51-98 Prana Oficina 406
Parque Empresarial Puerta del Sol
Teléfono: 7442689
Email: *comercial@disas.co*

- Debe tener una anchura entre 38-42 cm.
- Tanto el asiento como el respaldo serán acolchados y deberán estar elaborados con tela y material de relleno que permita la transpiración.
- El respaldo debe dar apoyo a la zona lumbar, por lo que ha de contar con una suave prominencia a la altura de dicha zona.
- El respaldo debe ser un respaldo alto que otorgue un apoyo total de la espalda.
- La silla debe ser estable, para lo cual contará con cinco puntos de apoyo en el suelo, con ruedas para permitir al trabajador libertad de movimiento.
- La silla contará con apoyabrazos que cargan con el peso de los brazos y reducen la tensión muscular en los hombros y otorgan al trabajador ayuda en las acciones de levantarse y sentarse.
- Se requiere poner a disposición de los trabajadores, reposapiés con superficie antideslizante tanto en la zona superior como en sus apoyos en el suelo.
- Inclinación ajustable entre 5o-15o sobre el plano horizontal.
- Con unas dimensiones de 45 cm de ancho por 35 cm de profundidad.

Disposición de los Puestos de Trabajo

Los puestos de trabajo tendrán una iluminación natural, que deberá complementarse con una iluminación artificial cuando la primera, por sí sola, no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En tales casos se utilizará preferentemente la iluminación artificial general (luminarias), complementada a su vez con una localizada cuando en zonas concretas se requieran niveles de iluminación más elevados.

Situar la mesa, de forma que la luz natural o artificial le llegue al trabajador lateralmente y además mejor que la iluminación le llegue por ambos lados para que no se produzcan sombras molestas cuando se trabaja con ambas manos. No ubicar la mesa de trabajo ni de frente ni de espaldas a las ventanas.

Dirección: Transversal 93 #51-98 Prana Oficina 406
Parque Empresarial Puerta del Sol
Teléfono: 7442689
Email: *comercial@disas.co*

Ubicar los puestos de trabajo de forma tal que los ojos del trabajador no queden situados frente a una ventana o frente a un punto de luz artificial que le puedan producir deslumbramientos directos.

Evitar las variaciones bruscas de luminancia dentro de la zona de trabajo y entre ésta y su entorno inmediato para evitar desequilibrios de luminancia en el entorno visual del trabajador.

Las luminarias deberán contar con difusores que impidan la visión directa de la lámpara.

Las ventanas están equipadas con unas cortinas, persianas, estores, para controlar la radiación solar y los deslumbramientos.

Al colocar un puesto de trabajo, tener en cuenta las salidas de aire, de manera que el aire no incide sobre la espalda del trabajador.

Si en la edificación donde se encuentra el puesto de trabajo hay equipos que emitan un nivel de ruido que se encuentre por encima de 20 decibeles, deberían ubicarse en otros lugares alejados del puesto de trabajo, para no perturbar al trabajador en su rendimiento y concentración.

Se deberá garantizar conectividad Wifi y puntos de red para todos los puestos de trabajo.

Anexo 4 Planilla entrega de elementos contrato 326-2025

Dirección: Transversal 93 #51-98 Prana Oficina 406
Parque Empresarial Puerta del Sol
Teléfono: 7442689
Email: *comercial@disas.co*

5. FACTURACIÓN

ITEM	SERVICIO		ESPECIFICACION	VALOR UNITARIO CON IVA	PERIODO 01-10 A 31-10		
					CANTIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
1	CUSTODIA	1.1	Custodia caja X200 1 a 16000	$ 1.500,00	15.001	$ 22.501.500	Anexo 1 = 6 Cajas x200 y Anexo 2 = 2 cajas x200
		1.2	Custodia caja X200 16001 a 20000	$ 1.400,00	-	$ -	
		1.3	Custodia caja X200 mayor a 20000	$ 1.700,00	-	$ -	
		1.4	Custodia caja x300	$ 1.910,00	1.166	$ 2.227.059,93	
2	CONSULTAS	2.5	5. Descuelgue y puesta sala 1-10 cajas normal	$ 43.556,00	1	$ 43.556	Anexo 3 - Soportes préstamos
		2.6	6. Descuelgue y puesta sala 11-50 cajas normal	$ 46.666,00	1	$ 46.666	Anexo 3 - Soportes préstamos
		2.7	7. Descuelgue y puesta sala 51-100 cajas normal	$ 37.930,00			
		2.8	8. Descuelgue y puesta sala 1-10 cajas urgente	$ 58.667,00			
		2.9	9. Descuelgue y puesta sala 11-50 cajas urgente	$ 86.666,00			
		2.10	10. Descuelgue y puesta sala 51-100 cajas urgente	$ 133.334,00			
		2.11	11. Descuelgue y puesta sala 1-10 cajas sala	$ 20.000,00			
		2.12	12. Descuelgue y puesta sala 11-50 cajas sala	$ 45.330,00			
		2.13	13. Descuelgue y puesta sala 51-100 cajas sala	$ 83.010,00			
3	PUESTOS	3.14	14. Puestos de trabajo	$ 930.000,00	6	$ 5.580.000	
4	ENTREGA	4.15	15. Entrega x 10 dias	$ 3.450,00	-	$ -	
5	PERSONAL	5.16	16. Personal e insumos	$ 8.321.000,00	-	$ 8.321.000	
6	ORGANIZACIÓN	6.17	17. Ordenacion 1 - 60	$ 708.490,00		$ -	
		6.18	18. Foliacion 1 - 60	$ 653.333,00		$ -	
		6.19	19. Descripcion 1 - 60	$ 494.792,00		$ -	
		6.20	20. Hoja de control 1 - 60	$ 740.104,00		$ -	
		6.21	21. Inventario 1 - 60	$ 590.000,00		$ -	
		6.22	22. Ordenacion 61 - 200	$ 680.930,00		$ -	
		6.23	23. Foliacion 61 - 200	$ 620.666,00		$ -	
		6.24	24. Descripcion 61 - 200	$ 470.052,00		$ -	
		6.25	25. Hoja de control 61 - 200	$ 703.099,00		$ -	
		6.26	26. Inventario 61 - 200	$ 578.200,00		$ -	
		6.27	27. Ordenacion 201 - 300	$ 657.760,00		$ -	
		6.28	28. Foliacion 201 - 300	$ 571.013,00	250,00	$ 142.753.250	Anexo 4 FUID V1 de entrega
		6.29	29. Descripcion 201 - 300	$ 413.646,00	269,75	$ 111.581.009	Anexo 4 FUID V1 de entrega
		6.30	30. Hoja de control 201 - 300	$ 745.285,00	269,75	$ 201.040.629	Anexo 4 FUID V1 de entrega
		6.31	31. Inventario 201 - 300	$ 624.456,00		$ -	
7	DIGITALIZACION	7.32	32. Digitalizacion - imagen gran formato	$ 14.100,00		$ -	
		7.33	33. Digitalizacion - imagen	$ 350,00	1.104.805	$ 386.681.750	Anexo 5 - Repositorio por grupos documentales y/o serie de las entregas realizadas.
						$ 880.776.419,18	

Nota 1: Queda pendiente por facturar el proceso de Organización de los siguientes contratos (contrato 0002-2013 / contrato 0081-2012 / contrato 050 - 2013 / contrato 2013-C-0010 / contrato 0181 - 2013).

Documentos Inteligentes

Dirección: Transversal 93 #51-98 Prana Oficina 406
Parque Empresarial Puerta del Sol
Teléfono: 7442689
Email: *comercial@disas.co*

Cuadro soporte entregas procesos de intervención y digitalización, estas cantidades están soportadas en las entregas parciales realizadas vía correo y en el anexo 5.

CAJAS	CARPETAS	CAJAS	CANTIDAD CARPETAS	FOLIOS	IMÁGENES	CANTIDAD A FACTURAR
CONTRATO 0181 - 2017	DESCRIPCIÓN	16	239	11.729		4,00
	DIGITALIZACIÓN					11971
	HOJA DE CONTROL				11.971	4,00
CONTRATO 0242 - 2013	DESCRIPCIÓN	27	377	14.767		6,75
	FOLIACIÓN					6,75
	DIGITALIZACIÓN					14830
	HOJA DE CONTROL				14.830	6,75
CONTRATO 0016 - 2017	DESCRIPCION	5	92	1.304		1,25
	DIGITALIZACIÓN					1807
	HOJA DE CONTROL				1.807	1,25
CONTRATO 0096 - 2018	DESCRIPCION	3	53	2.510		0,75
	DIGITALIZACIÓN					2540
	HOJA DE CONTROL				2.540	0,75
CONTRATO 0080 - 2019	DESCRIPCION	2	27	825		0,50
	DIGITALIZACIÓN					1130
	HOJA DE CONTROL				1.130	0,50
CONTRATO 050 - 2013	DESCRIPCIÓN	378	8.981	262.760		94,50
	FOLIACIÓN					94,50
	DIGITALIZACIÓN					442225
	HOJA DE CONTROL				442.225	94,50
CONTRATO 0081 - 2019	DESCRIPCIÓN					0,75
	DIGITALIZACIÓN	3	32	2.593		4360
	HOJA DE CONTROL				4.360	0,75
CONTRATO 0202 - 2020	DESCRIPCIÓN					0,50
	DIGITALIZACIÓN	2	30	1.414		2243
	HOJA DE CONTROL				2.243	0,50
CONTRATO 0232 - 2021	DESCRIPCIÓN					1,25
	DIGITALIZACIÓN	5	80	6.316		6344
	HOJA DE CONTROL				6.344	1,25
CONTRATO 177 - 2022	DESCRIPCIÓN					2,25
	DIGITALIZACIÓN	9	100	7.273		11743
	HOJA DE CONTROL				11.743	2,25
CONTRATO 0096 - 2012	DESCRIPCIÓN	26	613	12334		6,50
	DIGITALIZACIÓN					14197
	HOJA DE CONTROL				14.197	6,50

Dirección: Transversal 93 #51-98 Prana Oficina 406
Parque Empresarial Puerta del Sol
Teléfono: 7442689
Email: *comercial@disas.co*

CAJAS	CARPETAS	CAJAS	CANTIDAD CARPETAS	FOLIOS	IMÁGENES	CANTIDAD A FACTURAR
Contrato 2013-C-0010	DESCRIPCIÓN	267	4.340	199.553		66,75
	FOLIACIÓN					66,75
	DIGITALIZACIÓN					228240
	HOJA DE CONTROL				228.240	66,75
CONTRATO 0004 - 2013	DESCRIPCIÓN	171	2.944	113.630		42,75
	FOLIACIÓN					42,75
	DIGITALIZACIÓN					184468
	HOJA DE CONTROL				184.468	42,75
CONTRATO 0181 - 2013 *	DESCRIPCIÓN	83	1.607	76.508		20,75
	FOLIACIÓN					20,75
	HOJA DE CONTROL					20,75
	DIGITALIZACIÓN				109.866	109866
CONTRACTO 2013-C-0002 *	DESCRIPCIÓN	41	479	351.901		10,25
	FOLIACIÓN					10,25
	DIGITALIZACIÓN					36697
	HOJA DE CONTROL				36.697	10,25
CONTRATO 0220-2016	DESCRIPCIÓN	21	292	14.072		5,25
	FOLIACIÓN					5,25
	DIGITALIZACIÓN					14107
	HOJA DE CONTROL				14.107	5,25
CONTRATO 0230-2020	DESCRIPCIÓN	12	120	11.442		3,00
	FOLIACIÓN					3,00
	HOJA DE CONTROL					3
	DIGITALIZACIÓN				11.661	11661
CONTRATO 0229-2020	DESCRIPCIÓN	3	47	1.955		0,75
	DIGITALIZACIÓN					1956
	HOJA DE CONTROL				1.956	0,75

* En el caso del contrato 0181 – 2013, se dividió en dos partes para no sobre pasar el PAC del mes de septiembre.

Dirección: Transversal 93 #51-98 Prana Oficina 406
Parque Empresarial Puerta del Sol
Teléfono: 7442689
Email: *comercial@disas.co*

CONTRATO 0104-2019	DESCRIPCION	1	35	942		0,25
	DIGITALIZACIÓN					1525
	HOJA DE CONTROL				1.525	0,25
CONTRATO 0227-2021	DESCRIPCIÓN	2	15			0,50
	DIGITALIZACIÓN			593		920
	HOJA DE CONTROL				920	0,50
CONTRATO 0241-2022	DESCRIPCIÓN	2	20	1975		0,50
	DIGITALIZACIÓN					1975
	HOJA DE CONTROL				1.975	0,50

.

Dirección: Transversal 93 #51-98 Prana Oficina 406
Parque Empresarial Puerta del Sol
Teléfono: 7442689
Email: *comercial@disas.co*

ANEXOS

Anexo 1 - Soportes de ingresos de las cantidades citadas.

Anexo 2 - Soportes de ingresos de las cantidades.

Anexo 3 - Préstamo documental octubre.

Anexo 4 - Planilla entrega de elementos contrato 326-2025

Anexo 5 - Soporte Imágenes procesadas en el periodo (Se entrega a la mano)

ANEXOS

ANEXO 1

Fondo Adaptación

FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL (FUID)

Código:	9-GDM-F-01
Versión:	4.0
Fecha:	nov-2024

Entidad Remitente: FONDO ADAPTACIÓN
Entidad Productora: HMV INGENIEROS
Unidad Administrativa: 4 SUBGERENCIA ESTRUCTURACIÓN
Oficina Productora: 4.4 EQUIPO DE TRABAJO SECTOR EDUCACIÓN
Objeto: ENTREGA DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 107-2013

Registro de Entrada		
1	10	2025
NT: No Trasferencia	1	

Hoja No. 1

No. Orden	Código			Identificacion del Expediente			Fechas Extremas		Soporte o Formato			FISICO										ELECTRONICO			Confidencialidad			Notas
												Unidad de Conservación																
												Papel							Otro									
	D	S	SB	Serie	Subserie	Nombre Unidad Documental	Inicial	Final	Físico	Electrónico	Híbrido	Caja	Caja nueva	Carpeta	Carpeta nueva	Tomo	Consecutivo de Folios	No. Folios	Tipo	Cantidad	Ubicación	Cantidad de Documentos electrónicos	Tamaño de los Documentos Electrónicos	Clasificada	Reservada	Pública	
1	7.2	18	N/A	CONTRATOS	N/A	Contrato No. 107 de 2013 para el Diseño y Construcción de las Sedes Educativas Afectadas por el Fenómeno de la Niña 2010-2011. Convocatoria 007 de 2013. Grupo 12.	18/09/2025	18/09/2025	X	NA	NA	15	250CJ15368	1	250CP148981	77 de 103	14205	14409	205	CD	5	NA	NA	NA	NA	NA	X	**10/6/2016 a 6/4/2017** CD´S Folios (14217-14301-14344-14354-14409)
2	7.2	18	N/A	CONTRATOS	N/A	Contrato No. 107 de 2013 para el Diseño y Construcción de las Sedes Educativas Afectadas por el Fenómeno de la Niña 2010-2011. Convocatoria 007 de 2013. Grupo 12.	18/09/2025	18/09/2025	X	NA	NA	15	250CJ15368	2	250CP148982	78 de 103	14410	14628	219	CD	8	NA	NA	NA	NA	NA	X	**19/4/2017 a 23/6/2017** CD´S Folios (14418-14499-14507-14527-14569-14605-14622-14625)
3	7.2	18	N/A	CONTRATOS	N/A	Contrato No. 107 de 2013 para el Diseño y Construcción de las Sedes Educativas Afectadas por el Fenómeno de la Niña 2010-2011. Convocatoria 007 de 2013. Grupo 12.	18/09/2025	18/09/2025	X	NA	NA	15	250CJ15368	3	250CP148983	79 de 103	14629	14848	220	CD	8	NA	NA	NA	NA	NA	x	**23/6/2017 a 21/9/2017** CD´S Folios (14653-14662-14683-14756-14764-14795-14807-14831)
4	7.2	18	N/A	CONTRATOS	N/A	Contrato No. 107 de 2013 para el Diseño y Construcción de las Sedes Educativas Afectadas por el Fenómeno de la Niña 2010-2011. Convocatoria 007 de 2013. Grupo 12.	18/09/2025	18/09/2025	X	NA	NA	15	250CJ15368	4	250CP148984	80 de 103	14849	15062	214	CD	8	NA	NA	NA	NA	NA	x	**21/9/2017 a 6/12/2017** D´S Folios (14859-14867-14888-14893-14899-14998-15024-15047)
5	7.2	18	N/A	CONTRATOS	N/A	Contrato No. 107 de 2013 para el Diseño y Construcción de las Sedes Educativas Afectadas por el Fenómeno de la Niña 2010-2011. Convocatoria 007 de 2013. Grupo 12.	18/09/2025	18/09/2025	X	NA	NA	15	250CJ15368	5	250CP148985	81 de 103	15063	15265	203	CD	8	NA	NA	NA	NA	NA	x	**6/12/2017 a 3/5/2018** CD´S Folios (15074 -15150-15179-15199-15206-15226-15232-15265)
6	7.2	18	N/A	CONTRATOS	N/A	Contrato No. 107 de 2013 para el Diseño y Construcción de las Sedes Educativas Afectadas por el Fenómeno de la Niña 2010-2011. Convocatoria 007 de 2013. Grupo 12.	18/09/2025	18/09/2025	X	NA	NA	16	250CJ15369	1	250CP148986	82 de 103	15266	15465	200	CD	5	NA	NA	NA	NA	NA	x	**10/5/2018 a 2/08/2018** CD´S Folios (15292-15316-15338-15412-15432)
7	7.2	18	N/A	CONTRATOS	N/A	Contrato No. 107 de 2013 para el Diseño y Construcción de las Sedes Educativas Afectadas por el Fenómeno de la Niña 2010-2011. Convocatoria 007 de 2013. Grupo 12.	18/09/2025	18/09/2025	X	NA	NA	16	250CJ15369	2	250CP148987	83 de 103	15466	15674	209	CD	3	NA	NA	NA	NA	NA	X	**3/10/2018 a 31/01/2019** CD´S Folios (15518-15560-15564)
8	7.2	18	N/A	CONTRATOS	N/A	Contrato No. 107 de 2013 para el Diseño y Construcción de las Sedes Educativas Afectadas por el Fenómeno de la Niña 2010-2011. Convocatoria 007 de 2013. Grupo 12.	18/09/2025	18/09/2025	X	NA	NA	16	250CJ15369	3	250CP148988	84 de 103	15675	15878	204	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	X	**31/01/2019 a 26/3/2019**
9	7.2	18	N/A	CONTRATOS	N/A	Contrato No. 107 de 2013 para el Diseño y Construcción de las Sedes Educativas Afectadas por el Fenómeno de la Niña 2010-2011. Convocatoria 007 de 2013. Grupo 12.	18/09/2025	18/09/2025	X	NA	NA	16	250CJ15369	4	250CP148989	85 de 103	15879	16097	219	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	X	**26/3/2019 a 20/5/2019**
10	7.2	18	N/A	CONTRATOS	N/A	Contrato No. 107 de 2013 para el Diseño y Construcción de las Sedes Educativas Afectadas por el Fenómeno de la Niña 2010-2011. Convocatoria 007 de 2013. Grupo 12.	18/09/2025	18/09/2025	X	NA	NA	16	250CJ15369	5	250CP148990	86 de 103	16098	16295	198	CD	1	NA	NA	NA	NA	NA	x	**20/5/2019 a 18/7/2019** CD Folio (16179)
11	7.2	18	N/A	CONTRATOS	N/A	Contrato No. 107 de 2013 para el Diseño y Construcción de las Sedes Educativas Afectadas por el Fenómeno de la Niña 2010-2011. Convocatoria 007 de 2013. Grupo 12.	18/09/2025	18/09/2025	X	NA	NA	17	250CJ15370	1	250CP148991	87 de 103	16296	16496	201	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	x	**23/7/2019 a 7/10/2019**
12	7.2	18	N/A	CONTRATOS	N/A	Contrato No. 107 de 2013 para el Diseño y Construcción de las Sedes Educativas Afectadas por el Fenómeno de la Niña 2010-2011. Convocatoria 007 de 2013. Grupo 12.	18/09/2025	18/09/2025	x	NA	NA	17	250CJ15370	2	250CP148992	88 de 103	16497	16714	218	CD	1	NA	NA	NA	NA	NA	x	**7/10/2019 a 3/12/2019** CD Folios (16675)
13	7.2	18	N/A	CONTRATOS	N/A	Contrato No. 107 de 2013 para el Diseño y Construcción de las Sedes Educativas Afectadas por el Fenómeno de la Niña 2010-2011. Convocatoria 007 de 2013. Grupo 12.	18/09/2025	18/09/2025	X	NA	NA	17	250CJ15370	3	250CP148993	89 de 103	16715	16921	207	CD	3	NA	NA	NA	NA	NA	x	**3/12/2019 a 5/2/2020** CD´S Folios (16737 -16899-16921)
14	7.2	18	N/A	CONTRATOS	N/A	Contrato No. 107 de 2013 para el Diseño y Construcción de las Sedes Educativas Afectadas por el Fenómeno de la Niña 2010-2011. Convocatoria 007 de 2013. Grupo 12.	18/09/2025	18/09/2025	X	NA	NA	17	250CJ15370	4	250CP148994	90 de 103	16922	17137	216	CD	8	NA	NA	NA	NA	NA	X	**13/2/2020 a 5/6/2020** CD´S Folios (16934-16940-16964-16980-16991-16993-17020-17133)
15	7.2	18	N/A	CONTRATOS	N/A	Contrato No. 107 de 2013 para el Diseño y Construcción de las Sedes Educativas Afectadas por el Fenómeno de la Niña 2010-2011. Convocatoria 007 de 2013. Grupo 12.	18/09/2025	18/09/2025	X	NA	NA	17	250CJ15370	5	250CP148995	91 de 103	17138	17355	218	CD	3	NA	NA	NA	NA	NA	X	**9/6/2020 a 23/7/2020** CD´S Folios (17193-17264-17332)
16	7.2	18	N/A	CONTRATOS	N/A	Contrato No. 107 de 2013 para el Diseño y Construcción de las Sedes Educativas Afectadas por el Fenómeno de la Niña 2010-2011. Convocatoria 007 de 2013. Grupo 12.	18/09/2025	18/09/2025	X	NA	NA	18	250CJ15371	1	250CP148996	92 de 103	17356	17570	215	CD	3	NA	NA	NA	NA	NA	X	**27/7/2020 a 25/9/2020** CD´S Folios (17418-17460-17570)

Fondo Adaptación

FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL (FUID)

Código:	5-GDM-F-01
Versión:	4.0
Fecha:	nov-2024

Entidad Remitente: FONDO ADAPTACIÓN
Entidad Productora: HMV INGENIEROS
Unidad Administrativa: 4 SUBGERENCIA ESTRUCTURACIÓN
Oficina Productora: 4.4 EQUIPO DE TRABAJO SECTOR EDUCACIÓN
Objeto: ENTREGA DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 107-2013

Registro de Entrada		
1	10	2025
NT: No Trasferencia	1	

Hoja No. 1

No. Orden	Codigo			Identificacion del Expediente			Fechas Extremas		Soporte o Formato			FISICO: Unidad de Conservacion										ELECTRÓNICO			Confidencialidad			Notas
												Papel							Otro									
	D	S	SB	Serie	Subserie	Nombre Unidad Documental	Inicial	Final	Fisico	Electrónico	Hibrido	Caja	Caja nueva	Carpeta	Carpeta nueva	Tomo	Consecutivo de Folios		No. Folios	Tipo	Cantidad	Ubicación	Cantidad de Documentos electrónicos	Tamaño de los Documentos Electrónicos	Clasificada	Reservada	Pública	
17	7.2	18	N/A	CONTRATOS	N/A	Contrato No. 107 de 2013 para el Diseño y Construcción de las Sedes Educativas Afectadas por el Fenómeno de la Niña 2010-2011. Convocatoria 007 de 2013. Grupo 12.	18/09/2025	18/09/2025	X	NA	NA	18	250CJ15371	2	250CP148997	93 de103	17571	17791	221	CD	6	NA	NA	NA	NA	NA	x	**28/9/2020 25/11/2020** CD´S Folios (17589-17656-17697-17726-17735-17764)
18	7.2	18	N/A	CONTRATOS	N/A	Contrato No. 107 de 2013 para el Diseño y Construcción de las Sedes Educativas Afectadas por el Fenómeno de la Niña 2010-2011. Convocatoria 007 de 2013. Grupo 12.	18/09/2025	18/09/2025	X	NA	NA	18	250CJ15371	3	250CP148998	94 de 103	17792	18000	209	CD	16	NA	NA	NA	NA	NA	x	**25/11/2020 a 15/4/2021** CD´S Folios (17797-17800-17810-17815-17838-17866-17867-17868-17869-17886-17907-17915-17939-17960-17979-17989)
19	7.2	18	N/A	CONTRATOS	N/A	Contrato No. 107 de 2013 para el Diseño y Construcción de las Sedes Educativas Afectadas por el Fenómeno de la Niña 2010-2011. Convocatoria 007 de 2013. Grupo 12.	18/09/2025	18/09/2025	x	NA	NA	18	250CJ15371	4	250CP148999	95 de 103	18001	18199	199	CD	12	NA	NA	NA	NA	NA	x	**16/4/2021 a 21/7/2021** CD´S Folios (18005-18007-18085-18090-18095-18105-18107-18133-18138-18140-18179-18199)
20	7.2	18	N/A	CONTRATOS	N/A	Contrato No. 107 de 2013 para el Diseño y Construcción de las Sedes Educativas Afectadas por el Fenómeno de la Niña 2010-2011. Convocatoria 007 de 2013. Grupo 12.	18/09/2025	18/09/2025	X	NA	NA	19	250CJ15372	1	250CP149000	96 de 103	18200	18404	205	CD	16	NA	NA	NA	NA	NA	x	**21/7/2021 a 27/12/2021** CD´S Folios (18218-18222-18224-18243-18245-18268-118273-18278-18292-18313-18316-18343-18345-18363-18394-18397)
21	7.2	18	N/A	CONTRATOS	N/A	Contrato No. 107 de 2013 para el Diseño y Construcción de las Sedes Educativas Afectadas por el Fenómeno de la Niña 2010-2011. Convocatoria 007 de 2013. Grupo 12.	18/09/2025	18/09/2025	X	NA	NA	19	250CJ15372	2	250CP149001	97 de 103	18405	18623	219	CD	5	NA	NA	NA	NA	NA	X	**28/12/2021 a 29/3/2022** CD´S Folios (18431-18434-18466-18487-18528)
22	7.2	18	N/A	CONTRATOS	N/A	Contrato No. 107 de 2013 para el Diseño y Construcción de las Sedes Educativas Afectadas por el Fenómeno de la Niña 2010-2011. Convocatoria 007 de 2013. Grupo 12.	18/09/2025	18/09/2025	X	NA	NA	19	250CJ15372	3	250CP149002	98 de 103	18624	18835	212	CD	2	NA	NA	NA	NA	NA	X	**7/4/2022 a 15/6/2022** CD´S Folios (18786-18798)
23	7.2	18	N/A	CONTRATOS	N/A	Contrato No. 107 de 2013 para el Diseño y Construcción de las Sedes Educativas Afectadas por el Fenómeno de la Niña 2010-2011. Convocatoria 007 de 2013. Grupo 12.	18/09/2025	18/09/2025	X	NA	NA	19	250CJ15372	4	250CP149003	99 de 103	18836	19035	200	CD	5	NA	NA	NA	NA	NA	X	**15/6/2022 a 10/11/2022** CD´S Folios (18851-18868-18873-18951-19022)
24	7.2	18	N/A	CONTRATOS	N/A	Contrato No. 107 de 2013 para el Diseño y Construcción de las Sedes Educativas Afectadas por el Fenómeno de la Niña 2010-2011. Convocatoria 007 de 2013. Grupo 12.	18/09/2025	18/09/2025	X	NA	NA	20	250CJ15373	1	250CP149004	100 de 103	19036	19248	213	CD	9	NA	NA	NA	NA	NA	x	**15/11/2022 a 18/4/2023** CD´S Folios (19117-19125-19129-19143-19158-19173-19180-19182-19204)
25	7.2	18	N/A	CONTRATOS	N/A	Contrato No. 107 de 2013 para el Diseño y Construcción de las Sedes Educativas Afectadas por el Fenómeno de la Niña 2010-2011. Convocatoria 007 de 2013. Grupo 12.	18/09/2025	18/09/2025	X	NA	NA	20	250CJ15373	2	250CP149005	101 de 103	19249	19467	219	CD	2	NA	NA	NA	NA	NA	x	**3/5/2023 a 12/7/2023** CD´S Folios (19466-19467)
26	7.2	18	N/A	CONTRATOS	N/A	Contrato No. 107 de 2013 para el Diseño y Construcción de las Sedes Educativas Afectadas por el Fenómeno de la Niña 2010-2011. Convocatoria 007 de 2013. Grupo 12.	18/09/2025	18/09/2025	x	NA	NA	20	250CJ15373	3	250CP149006	102 de 103	19468	19669	202	CD	1	NA	NA	NA	NA	NA	x	**26/7/2023 a 18/4/2024** CD´S Folios (19614)
27	7.2	18	N/A	CONTRATOS	N/A	Contrato No. 107 de 2013 para el Diseño y Construcción de las Sedes Educativas Afectadas por el Fenómeno de la Niña 2010-2011. Convocatoria 007 de 2013. Grupo 12.	18/09/2025	18/09/2025	X	NA	NA	20	250CJ15373	4	250CP149007	103 de 103	19670	19757	88	CD USB	7 1	NA	NA	NA	NA	NA	x	**24/4/2024 a 22/8/2024** CD´S Folios (19687-19691-19695-19699-19700-19708-19735) USB Folio (19757)

Elaborado por:	
Nombres y Apellidos:	
Cargo:	
Firma:	
Lugar:	Fecha:

Entregado por:	Nancy Sanchez
Nombres y Apellidos:	
Cargo:	Tecnica (Fondo)
Firma:	Nancy Sanchez
Lugar:	Bogota Fecha: 6-10-2025

Recibido por:	Miguel Ramirez
Nombres y Apellidos:	Miguel Ramirez D.
Cargo:	Gerente de Proyecto
Firma:	Miguel A Ramirez
Lugar:	Bogota Fecha: 06-10-25

ANEXO 2

Fondo Adaptación

FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL (FUID)

Código:	9-GDM-F-01
Versión:	4.0
Fecha:	nov-2024

Entidad Remitente: FONDO ADAPTACIÓN
Entidad Productora: FONDO ADAPTACION
Unidad Administrativa: 1. GERENCIA
Oficina Productora: 6. SUBGERENCIA DE RIESGOS
Objeto:

Registro de Entrada		
NT: No Transferencia		

Hoja No. 1

No. Orden	Código			Identificación del Expediente			Fechas Extremas		Soporte o Formato			Físico										Electrónico			Confidencialidad			Notas
												Unidad de Conservación																
												Papel							Otro									
	D	S	SB	Serie	Subserie	Nombre Unidad Documental	Inicial	Final	Físico	Electrónico	Híbrido	Caja	Caja Nueva	Carpeta	Carpeta Nueva	Tomo	Consecutivo de Folios	No. Folios	Tipo	Cantidad	Ubicación	Cantidad de Documentos electrónicos	Tamaño de los Documentos Electrónicos	Clasificada	Reservada	Pública	
1	6	13	1	CONCEPTOS	Conceptos de Riesgos o Amenazas	Informe Final Diagnostico Amenaza Potencial Instituciones Educativas Departamento Atlantico y Bolivar Consorcio Educativo 2012 Contrato Consultoria No 083 de 2012	15/1/2013	15/1/2013	X	N/A	N/A	1	250CI15374	4	250CP149591	1 DE 1	1	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
2	6	13	1	CONCEPTOS	Conceptos de Riesgos o Amenazas	Informe Inicial Amenaza y Riesgos Inundacion Instituciones Educativas Sector de la Mojana Realizado por CONSORCIO GCA ARQ EDUCACIÓN Bajo el Contrato 079 de 2012	5/12/2013	13/12/2013	X	N/A	N/A	1	250CI15374	5	250CP149592	1 DE 1	1	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
3	6	13	1	CONCEPTOS	Conceptos de Riesgos o Amenazas	Evaluación Local Amenaza Vulnerabilidad Riesgo Municipio Campo La Cruz Sur Deparatamento Atlantico	6/12/2013	21/7/2014	X	N/A	N/A	1	250CI15374	6	250CP149593	1 DE 1	1	11	11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
4	6	13	1	CONCEPTOS	Conceptos de Riesgos o Amenazas	Zonificación Amenaza Regional Sistemas Acueducto Alcantarillado Municipios Corregimientos Sur Atlantico	6/12/2013	5/2/2014	X	N/A	N/A	1	250CI15374	7	250CP149594	1 DE 1	1	7	7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
5	6	13	1	CONCEPTOS	Conceptos de Riesgos o Amenazas	Evaluación Local Amenaza Vulnerabilidad Riesgo Municipio Suan Deparatamento Atlantico	6/12/2013	22/9/2014	X	N/A	N/A	1	250CI15374	8	250CP149595	1 DE 1	1	10	10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
6	6	13	1	CONCEPTOS	Conceptos de Riesgos o Amenazas	Informe Final Validación Proyectos Construccion E.S.E. Departamento Choco Contrato No 119 de 2012	13/1/2014	13/1/2014	X	N/A	N/A	1	250CI15374	9	250CP149596	1 DE 1	1	3	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
7	6	13	1	CONCEPTOS	Conceptos de Riesgos o Amenazas	Informe Tecnico Verificacion Validacion Afectacion Estudio Amenaza Riesgo Gestion Predial Cuatro IPS Afectadas Fenomeno de la Niña 2010 - 2011 Diseños Obras Mitigacion ESE Hospital San Francisco Ibague Contrato No. 251 de 2013	16/1/2014	9/6/2014	X	N/A	N/A	1	250CI15374	10	250CP149597	1 DE 1	1	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
8	6	13	1	CONCEPTOS	Conceptos de Riesgos o Amenazas	Evaluacion Local Amenaza Vulnerabilidad Riesgo Municipio Santa Lucia Departamento Atlantico	20/1/2014	23/9/2014	X	N/A	N/A	1	250CI15374	11	250CP149598	1 DE 1	1	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
9	6	13	1	CONCEPTOS	Conceptos de Riesgos o Amenazas	Informe Inicial Amenaza Riesgos Inundacion Correspondiente Centro Educativo Francisco Jose de Caldas Centro Educativo Berlin	7/2/2014	7/2/2014	X	N/A	N/A	1	250CI15374	12	250CP149599	1 DE 1	1	3	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
10	6	13	1	CONCEPTOS	Conceptos de Riesgos o Amenazas	Informes Estudios Detallados Riesgo 6 Instituciones Educativas Sector Mojana Contrato 079 Gerencia Proyectos Reconstrucción Infraestructura Educativa Grupo 2	5/3/2014	5/3/2014	X	N/A	N/A	1	250CI15374	13	250CP149600	1 DE 1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
11	6	13	1	CONCEPTOS	Conceptos de Riesgos o Amenazas	Informes Detallados Riesgos 2 Sedes Educativas Municipio Magangue Bolivar	25/3/2014	14/7/2014	X	N/A	N/A	1	250CI15374	14	250CP149601	1 DE 1	1	4	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
12	6	13	1	CONCEPTOS	Conceptos de Riesgos o Amenazas	Documento Estudio Detallado Riesgos Institucion Escolar Centro Educativo Luisa Rodriguez Municipio Suan Departamento Atlantico Consorcio Educacion 2012 Contrato 083 de 2012	26/3/2014	17/10/2014	X	N/A	N/A -	1	250CI15374	15	250CP149602	1 DE 1	1	4	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
13	6	13	1	CONCEPTOS	Conceptos de Riesgos o Amenazas	Siete Productos Departamento Guajira Estudios Iniciales Amenaza Riesgos Sedes Descentralizacion Fase 2 HMV Ingenieros LTDA Contrato 087 de 2012	8/4/2014	8/4/2014	X	N/A	N/A	1	250CI15374	16	250CP149603	1 DE 1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
14	6	13	1	CONCEPTOS	Conceptos de Riesgos o Amenazas	Evaluacion Local Amenaza Vulnerabilidad Riesgo Municipio Candelaria Departamento Atlantico	15/4/2014	25/9/2014	X	N/A	N/A	1	250CI15374	17	250CP149604	1 DE 1	1	3	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
15	6	13	1	CONCEPTOS	Conceptos de Riesgos o Amenazas	Evaluacion Local Amenaza Vulnerabilidad Riesgo Municipio Manati Departamento Atlantico	15/4/2014	25/9/2014	X	N/A	N/A	1	250CI15374	18	250CP149605	1 DE 1	1	3	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
16	6	13	1	CONCEPTOS	Conceptos de Riesgos o Amenazas	Once Informes Iniciales Departamentos Cesar Magdalena Denominados Estudios Componente Amenaza Riesgo Proyectos Sector Educativo Fondo Adaptacion	22/4/2014	12/6/2014	X	N/A	N/A	1	250CI15374	19	250CP149606	1 DE 1	1	4	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
17	6	13	1	CONCEPTOS	Conceptos de Riesgos o Amenazas	Analisis Informacion Determinacion Nivel Sobre Cual Construira Hospital Municipal Nechi Antioquia	20/6/2014	20/6/2014	X	N/A	N/A	1	250CI15374	20	250CP149607	1 DE 1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
18	6	13	1	CONCEPTOS	Conceptos de Riesgos o Amenazas	Evaluacion Local Amenaza Vulnerabilidad Riesgo Municipio Luruaco Repelon Sabanalarga Departamento Atlantico	10/7/2014	10/7/2014	X	N/A	N/A	1	250CI15374	21	250CP149608	1 DE 1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
19	6	13	1	CONCEPTOS	Conceptos de Riesgos o Amenazas	Estudios Iniciales Amenaza Riesgos Sector Educacion Parte Consultorias Gerencia Integral Contrato 084 de 2012 Consorcio ING GD	24/7/2014	7/10/2014	X	N/A	N/A	1	250CI15374	22	250CP149609	1 DE 1	1	8	8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
20	6	13	1	CONCEPTOS	Conceptos de Riesgos o Amenazas	Estudio Amenaza Riesgo Proyecto Obras Reconstruccion Adecuado Manejo Aguas Lluvias Sectores Pablo Neruda y Garcia Municipio Sibate	1/8/2014	1/8/2014	X	N/A	N/A	2	250CI15375	1	250CP149610	1 DE 1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
21	6	13	1	CONCEPTOS	Conceptos de Riesgos o Amenazas	Estudio Inicial Amenaza Riesgo Institucion Educativa Arroyo Piedra Sede Arroyo Canoas Vereda Corregimiento Arroyo Piedra Distrito T. y C. Cartagena	15/8/2014	15/8/2014	X	N/A	N/A	2	250CI15375	2	250CP149611	1 DE 1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
22	6	13	1	CONCEPTOS	Conceptos de Riesgos o Amenazas	Informes Iniciales 6 Sedes Educativas Departamento Caldas Contrato 111 de 2013	4/9/2014	14/11/2014	X	N/A	N/A	2	250CI15375	3	250CP149612	1 DE 1	1	3	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
23	6	13	1	CONCEPTOS	Conceptos de Riesgos o Amenazas	Informe Inicial Estudio Evaluacion Amenaza Potencial Puede Afectar Reconstruccion Centro Educativo Correa Localizado Municipio Maria La Baja	8/9/2014	24/10/2014	X	N/A	N/A	2	250CI15375	4	250CP149613	1 DE 1	1	2	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
24	6	13	1	CONCEPTOS	Conceptos de Riesgos o Amenazas	Diagnostico Amenaza Potencial Centro Educativo Jorge Eliecer Gaitan Municipio Barranco Loba	8/9/2014	24/10/2014	X	N/A	N/A	2	250CI15375	5	250CP149614	1 DE 1	1	2	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
25	6	13	1	CONCEPTOS	Conceptos de Riesgos o Amenazas	Informe Inicial Diagnostico Amenaza Potencial Institucion Educativa Tecnica Agropecuaria Elvira Lopez Faciolince Sede Platanal Municipio San Martin Loba Bolivar	16/9/2014	8/10/2014	X	N/A	N/A	2	250CI15375	6	250CP149615	1 DE 1	1	2	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
26	6	13	1	CONCEPTOS	Conceptos de Riesgos o Amenazas	Diagnostico Amenaza Potencial Institucion Educativa Placido Retamoza Sede Mexico Municipio San Jacinto Cauca Bolivar	16/9/2014	16/9/2014	X	N/A	N/A	2	250CI15375	7	250CP149616	1 DE 1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
27	6	13	1	CONCEPTOS	Conceptos de Riesgos o Amenazas	Informe Validacion Afectaciones Municipio Bagado Choco Sectorial Agua Saneamiento Basico Gerencia OIM	16/9/2014	16/9/2014	X	N/A	N/A	2	250CI15375	8	250CP149617	1 DE 1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
28	6	13	1	CONCEPTOS	Conceptos de Riesgos o Amenazas	Evaluacion Local Amenaza Vulnerabilidad Riesgo Municipio Repelon Departamento Atlantico	26/9/2014	26/9/2014	X	N/A	N/A	2	250CI15375	9	250CP149618	1 DE 1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			X	

Fondo Adaptación

FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL (FUID)

Código:	9-GDM-F-01
Versión:	4.0
Fecha:	nov-2024

Entidad Remitente: FONDO ADAPTACIÓN
Entidad Productora: FONDO ADAPTACIÓN
Unidad Administrativa: 1. GERENCIA
Oficina Productora: 6. SUBGERENCIA DE RIESGOS
Objeto:

Registro de Entrada		
NT: No Transferencia		

Hoja No. 1

No. Orden	Código			Identificación del Expediente			Fechas Extremas		Soporte o Formato			FISICO Unidad de Conservación									ELECTRÓNICO			Confidencialidad			Notas
												Papel							Otro								
	D	S	SB	Serie	Subserie	Nombre Unidad Documental	Inicial	Final	Físico	Electrónico	Híbrido	Caja	Caja Nueva	Carpeta	Carpeta Nueva	Tomo	Consecutivo de Folios	No. Folios	Tipo	Cantidad	Ubicación	Cantidad de Documentos electrónicos	Tamaño de los Documentos Electrónicos	Clasificada	Reservada	Pública	
29	6	13	1	CONCEPTOS	Conceptos de Riesgos o Amenazas	Evaluacion Local Amenaza Vulnerabilidad Riesgo Municipio Sabanalarga Departamento Atlantico	29/9/2014	29/9/2014	X	N/A	N/A	2	250CI15375	10	250CP149619	1 DE 1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
30	6	13	1	CONCEPTOS	Conceptos de Riesgos o Amenazas	Evaluacion Local Amenaza Vulnerabilidad Riesgo Municipio Luruaco Departamento Atlantico	29/9/2014	29/9/2014	X	N/A	N/A	2	250CI15375	11	250CP149620	1 DE 1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
31	6	13	1	CONCEPTOS	Conceptos de Riesgos o Amenazas	Diagnostico Amenaza Potencial Institucion Educativa Rio Grande Magdalena Sede Villa Nueva Municipio Mompos	8/10/2014	8/10/2014	X	N/A	N/A	2	250CI15375	12	250CP149621	1 DE 1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
32	6	13	1	CONCEPTOS	Conceptos de Riesgos o Amenazas	Estudio Inicial Amenaza Riesgo Reconstruccion Institucion Educativa Armenia Sede Principal Localizada Municipio Pinillos Departamento Atlantico	8/10/2014	14/11/2014	X	N/A	N/A	2	250CI15375	13	250CP149622	1 DE 1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
33	6	13	1	CONCEPTOS	Conceptos de Riesgos o Amenazas	Diagnostico Amenaza Potencial Colegio Barranca Vieja Municipio Calamar	14/10/2014	14/10/2014	X	N/A	N/A	2	250CI15375	14	250CP149623	1 DE 1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
34	6	13	1	CONCEPTOS	Conceptos de Riesgos o Amenazas	Diagnostico Amenaza Potencial Institucion Educativa Hatillo Loba Sede C La Ribona	17/10/2014	17/10/2014	X	N/A	N/A	2	250CI15375	15	250CP149624	1 DE 1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
35	6	13	1	CONCEPTOS	Conceptos de Riesgos o Amenazas	Diagnostico Amenaza Potencial Institucion Educativa Tecnico Agricola I.E.T.A Las Piedras Corregimiento Las Piedras Municipio Estanislao De Kostka	20/10/2014	20/10/2014	X	N/A	N/A	2	250CI15375	16	250CP149625	1 DE 1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
36	6	13	1	CONCEPTOS	Conceptos de Riesgos o Amenazas	Diagnostico Amenaza Potencial Institucion Educativa San Miguel Municipio Hatillo Loba	20/10/2014	20/10/2014	X	N/A	N/A	2	250CI15375	17	250CP149626	1 DE 1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
37	6	13	1	CONCEPTOS	Conceptos de Riesgos o Amenazas	Diagnostico Amenaza Potencial Institucion Educativa Tacamocho Sede Principal Municipio Cordoba	24/10/2014	24/10/2014	X	N/A	N/A	2	250CI15375	18	250CP149627	1 DE 1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
38	6	13	1	CONCEPTOS	Conceptos de Riesgos o Amenazas	Diagnostico Amenaza Potencial Institucion Educativa Tecnica Puerto Venecia Municipio Achi	24/10/2014	24/10/2014	X	N/A	N/A	2	250CI15375	19	250CP149628	1 DE 1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
39	6	13	1	CONCEPTOS	Conceptos de Riesgos o Amenazas	Informes Previos Riesgos Sectores Norte Centro y SUR Departamento Choco Documentos Anexos Consorcio Infraestructura Para Educar Contrato No 25 de 2014	6/11/2014	6/11/2014	X	N/A	N/A	2	250CI15375	20	250CP149629	1 DE 1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
40	6	13	1	CONCEPTOS	Conceptos de Riesgos o Amenazas	Informes Estudios Amenaza Riesgos Detallados Sur Atlantico Rad No 20148100231842 Elaborados Ingenieriesgos SAS Sectorial Agua Saneamiento Contrato No 129 de 2013	14/11/2014	14/11/2014	X	N/A	N/A	2	250CI15375	21	250CP149630	1 DE 1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
41	6	13	1	CONCEPTOS	Conceptos de Riesgos o Amenazas	Documentos Acueducto Corregimiento Castilla Municipio Cañasgordas Gerencia Dapard Gobernacion Antioquia	14/11/2014	14/11/2014	X	N/A	N/A	2	250CI15375	22	250CP149631	1 DE 1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
42	6	13	1	CONCEPTOS	Conceptos de Riesgos o Amenazas	Diagnostico Amenaza Potencial Institucion Educativa Agropecuaria San Fernando Sede San Lorenzo Municipio San Fernando	14/11/2014	14/11/2014	X	N/A	N/A	2	250CI15375	23	250CP149632	1 DE 1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
43	6	13	1	CONCEPTOS	Conceptos de Riesgos o Amenazas	Estudio Inicial Amenaza Riesgos Sector Educacion Parte Consultorias Gerencia Integral Escuela Rural Miraflores Contrato No 84 de 2012	19/11/2014	19/11/2014	X	N/A	N/A	2	250CI15375	24	250CP149633	1 DE 1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			X	

Elaborado por:	
Nombres y Apellidos:	Brayian Steven Rodriguez Beltran
Cargo:	Contratista Gestión Documental
Firma:	
Lugar:	Bogotá D.C.
Fecha:	03/10/2025

Entregado por:	Nancy Sanchez
Nombres y Apellidos:	
Cargo:	Fondo adaptación
Firma:	Nancy Sanchez
Lugar:	Bogota
Fecha:	9-10-2025

Recibido por:	Miguel Angel Ramirez
Nombres y Apellidos:	
Cargo:	Tecnico de Proyecto
Firma:	Miguel A Ramirez
Lugar:	Bogota
Fecha:	09-10-25

Fondo Adaptación

FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL (FUID)

Código:	9-GDM-F-01
Versión:	4.0
Fecha:	nov-2024

Entidad Remitente: FONDO ADAPTACIÓN
Entidad Productora: FONDO ADAPTACIÓN
Unidad Administrativa: 1. GERENCIA
Oficina Productora: 1.1 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO
Objeto:

Registro de Entrada		
dd	mm	aaaa
NT: No Trasferencia		

Hoja No.	1

No. Orden	Código			Identificación del Expediente			Fechas Extremas		Soporte o Formato			FÍSICO									ELECTRÓNICO			Confidencialidad			Notas
												Unidad de Conservación															
												Papel							Otro								
	D	S	SB	Serie	Subserie	Nombre Unidad Documental	Inicial	Final	Físico	Electronico	Híbrido	Caja	Caja Nueva	Carpeta	Carpeta Nueva	Tomo	Consecutivo de Folios		No. Folios	Tipo	Cantidad	Ubicación	Cantidad de Documentos electrónicos	Tamaño de los Documentos Electrónicos	Clasificada	Reservada	Pública	
1	1.1	39	5	PLANES	Plan de Acción Anual	Plan Acción 2012	1/1/2012	31/12/2012	X	N/A	N/A	1	250CJ15374	1	250CP149588	1 DE 1	1	30	30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
2	1.1	39	5	PLANES	Plan de Acción Anual	Plan Acción 2013	1/1/2013	31/12/2013	X	N/A	N/A	1	250CJ15374	2	250CP149589	1 DE 1	1	69	69	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
3	1.1	39	5	PLANES	Plan de Acción Anual	Plan Acción 2014	1/1/2014	31/12/2014	X	N/A	N/A	1	250CJ15374	3	250CP149590	1 DE 1	1	51	51	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			X	

Elaborado por:	
Nombres y Apellidos: Brayan Rodriguez	
Cargo: Contratista - Gestión Documental	
Firma.	
Lugar: Bogotá D.C.	Fecha: 30/9/2025

Entregado por:	Nancy Sanchez
Nombres y Apellidos:	
Cargo.	Fondo Adapt
Firma:	Nancy Sanchez
Lugar: Bogotá	Fecha: 9-10-2025

Recibido por:	Miguel David Ramirez
Nombres y Apellidos:	
Cargo:	Tecnico de Proyecto
Firma:	Miguel David Ramirez
Lugar: Bogota	Fecha: 09-10-25

ANEXO 3

Documentos Inteligentes

CONTRATO 326-2025
CONTROL DE SOLICITUDES

Fondo Adaptación

N°	FECHA DE SOLICITUD	NOMBRE SOLICITANTE	CAJA	UNIDAD DOCUMENTAL	TIPO DE SOLICITUD			OBSERVACIONES	FECHA DEVOLUCION	RESPONSABLE
					Sala	Intervencion	Urgente			
1	miércoles, 15 de octubre de 2025	NANCY SANCHEZ	250CJ06279	7 Carpetas		x		EK	20-OCT-2025	
2	miércoles, 15 de octubre de 2025	NANCY SANCHEZ	250CJ06203	6 Carpetas		x				
3	miércoles, 15 de octubre de 2025	NANCY SANCHEZ	250CJ06290	7 Carpetas		x				
4	miércoles, 15 de octubre de 2025	NANCY SANCHEZ	250CJ06288	6 Carpetas		x				
5	miércoles, 15 de octubre de 2025	NANCY SANCHEZ	250CJ06143	7 Carpetas		x				
6	miércoles, 15 de octubre de 2025	NANCY SANCHEZ	250CJ06062	6 Carpetas		x				
7	miércoles, 15 de octubre de 2025	NANCY SANCHEZ	250CJ06447	6 Carpetas		x				
8	miércoles, 15 de octubre de 2025	NANCY SANCHEZ	250CJ06260	7 Carpetas		x				
9	miércoles, 15 de octubre de 2025	NANCY SANCHEZ	250CJ06126	7 Carpetas		x				
10	miércoles, 15 de octubre de 2025	NANCY SANCHEZ	250CJ06400	7 Carpetas		x				
11	miércoles, 15 de octubre de 2025	NANCY SANCHEZ	250CJ06038	7 Carpetas		x				
12	miércoles, 15 de octubre de 2025	NANCY SANCHEZ	250CJ06209	10 Carpetas		x				

Powered by CamScanner

Documentos Inteligentes

CONTRATO 326-2025
CONTROL DE SOLICITUDES

Fondo Adaptación

N°	FECHA DE SOLICITUD	NOMBRE SOLICITANTE	CAJA	UNIDAD DOCUMENTAL	OBSERVACIONES	FECHA DEVOLUCION	RESPONSABLES
1	28. OCT. 2025			CP 148695			-
2	28. OCT. 2025			CP 147380			Dreyman Rodriguez
3	28. OCT. 2025			CP 146726			-
4	28. OCT. 2025	NANCY SANCHEZ	250CJ14972	5 Carpetas			
5	28. OCT. 2025	NANCY SANCHEZ	250CJ14802	3 Carpetas			Nancy Sanchez
6	28. OCT. 2025	NANCY SANCHEZ	250CJ14870	3 Carpetas.			
7	28. OCT. 2025	NANCY SANCHEZ	250CJ14822				.
8	28. OCT. 2025	NANCY SANCHEZ	250CJ15049				.
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Powered by CamScanner

ANEXO 4

		Recibo de Insumos – Contrato No. 326-2025-F Anexo Técnico, Numeral 6: Suministro de papelería e implementos necesarios para la prestación de los servicios.							
ITEM	DESCRIPCIÓN.	CANTIDAD	PERIODICIDAD	OCTUBRE	ESTADO	NOVIEMBRE	ESTADO	DICIEMBRE	ESTADO
1	CAJA DE GANCHOS DE COSEDORA	2	MENSUAL	1	Recibido				
2	ESFEROS	4	MENSUAL	4	Recibido				
3	LAPICES	4	MENSUAL	4	Recibido				
4	TIJERAS	2	TRISMESTRAL	2	Recibido				
5	BISTURI	2	TRISMESTRAL	2	Recibido				
6	TARRO DE COLBON * 1 KILO	1	MENSUAL	1	Recibido				
7	CAJAS DE CINTA MAGICA	1	MENSUAL	1	Recibido				
8	BORRADOR DE NATA	3	MENSUAL	3	Recibido				
9	TAJALAPIZ	2	MENSUAL	2	Recibido				
10	RESMA TAMAÑO CARTA	1	MENSUAL	1	Recibido				
11	RESMA TAMAÑO OFICIO	1	MENSUAL	1	Recibido				
12	COSEDORA	1	UNICA VEZ	N/A	N/A				
13	FRASCO DE ALCOHOL	1	MENSUAL	1	Recibido				
14	SACAGANCHOS	2	MENSUAL	2	Recibido				
15	HUMECEDORES DACTILARES	3	MENSUAL	3	Recibido				
16	ROLLO DE CINTA ANCHA	1	MENSUAL	1	Recibido				

Firma Supervisor	Yuliana Bustamante Castrillón Supervisora Asesora II- Grado - 9.	
Firma de Recibido	Judy Biviana Alfonso Guerrero Contratista - Apoyo a la supervisión Equipo de Trabajo de Servicios Administrativos y Gestión Documental.	
Firma de Entrega	Angelica Nieto Profesional de apoyo Documentos Inteligentes.	

Recibido 12-11-2025 - Correspondiente al mes Octubre 2025.

ANEXO 5

Se citan las entregas de los archivos los cuales se hacen a mano a la entidad:

Anexo 5.1. 9-GDM-F-01_Formato_Unico_Inventario_Documental.xls CONTRATO 0004-2013

Anexo 5.2. 9-GDM-F-01_Formato_Unico_Inventario_Documental.xls CONTRATO 010-2013

Anexo 5.3. 9-GDM-F-01_Formato_Unico_Inventario_Documental.xls CONTRATO 0016-2017

Anexo 5.4. 9-GDM-F-01_Formato_Unico_Inventario_Documental.xls CONTRATO 0050-2013

Anexo 5.5. 9-GDM-F-01_Formato_Unico_Inventario_Documental.xls CONTRATO 0080-2019

Anexo 5.6. 9-GDM-F-01_Formato_Unico_Inventario_Documental.xls CONTRATO 0081-2019

Anexo 5.7. 9-GDM-F-01_Formato_Unico_Inventario_Documental.xls CONTRATO 0096-2012

Anexo 5.8. 9-GDM-F-01_Formato_Unico_Inventario_Documental.xls CONTRATO 0096-2018

Anexo 5.9. 9-GDM-F-01_Formato_Unico_Inventario_Documental.xls CONTRATO 0177-2022

Anexo 5.10. 9-GDM-F-01_Formato_Unico_Inventario_Documental.xls CONTRATO 0181-2013

Anexo 5.11. 9-GDM-F-01_Formato_Unico_Inventario_Documental.xls CONTRATO 0181-2017

Anexo 5.12. 9-GDM-F-01_Formato_Unico_Inventario_Documental.xls CONTRATO 0202-2020

Anexo 5.13. 9-GDM-F-01_Formato_Unico_Inventario_Documental.xls CONTRATO 0232-2021

Anexo 5.14. 9-GDM-F-01_Formato_Unico_Inventario_Documental.xls CONTRATO 0242-2013

Anexo 5.15. 9-GDM-F-01_Formato_Unico_Inventario_Documental.xls CONTRATO 002-2013

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdcruzc	DIANA MARIA CRUZ CUBILLOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-15-00	FONDO ADAPTACIÓN
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-26-9:59 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	13617726	**Fecha Registro:**	2026-01-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	13-15-00 FONDO ADAPTACIÓN		
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	90125	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-01-29	**Código de Referencia:**	04500185900013617726	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	880.776.419,18	**Valor Deducciones:**	57.849.987,00	**Valor Neto:**	822.926.432,18	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**880.776.419,18**	Valor Deducciones	57.849.987,00	Valor Neto	**822.926.432,18**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901334579	**Razón Social:**	DOCUMENTOS INTELIGENTES SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24128151965	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FEDI 532 y NC 35	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-01-26
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
13-15-00 FONDO ADAPTACION / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN												
	Nación	11	CSF	301.656.800,83	0,00	301.656.800,83				Pesos	0,00	0,00
13-15-00 FONDO ADAPTACION / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	11	CSF	579.119.618,35	0,00	579.119.618,35				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	29.605.930,00	29.605.930,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	21.094.225,00	21.094.225,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	7.149.832,00	7.149.832,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
13-15-00 - FONDO ADAPTACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-30	880.776.419,18	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)