ACTA DE TERMINACIÓN

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONSULTORIA	524	20 de noviembre de 2025
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO A CARGO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.	

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAURAMENA
NIT:	800.012.873-7
CONTRATISTA:	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S.A.S.
NIT:	844002476-3
REPRESENTANTE LEGAL	EDGAR JAVIER LOPEZ CIPRIAN
C.C.	74.180.496 de Sogamoso
VALOR DEL CONTRATO	$37,100,000.00
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	$18,550,000.00
ADICIONAL EN VALOR No XX	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$37,100,000.00
FECHA ACTA DE INICIO	19 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO	SEIS (6) MESES
PRORROGA No XX	N.A.
PLAZO FINAL	SEIS (6) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	18 DE JUNIO DE 2026
% AVANCE FINANCIERO	100%
% AVANCE FISICO	100%
Nro. VISITAS DE SUPERVISION	12
SUPERVISIÓN	LINO RODRIGUEZ OCHOA Secretario de Infraestructura
APOYO A LA SUPERVISIÓN	GABRIEL ARTURO CARDENAS PERILLA
FECHA PRESENTE ACTA	18 de junio de 2026

En Tauramena, nos reunimos, EDGAR JAVIER LOPEZ CIPRIAN representante legal de INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S.A.S., en calidad de contratista, LINO RODRIGUEZ OCHOA, como secretario de infraestructura en calidad de Supervisor, y GABRIEL ARTURO CARDENAS PERILLA, en calidad de apoyo a la supervisión, con el fin de suscribir la presente acta, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1. Que el plazo de ejecución del contrato finalizó el día 18 de Junio de 2026
2. El contrato de consultoria se encuentra terminado
3. La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio,

LINO RODRIGUEZ OCHOA
Secretario de Infraestructura

GABRIEL ARTURO CARDENAS PERILLA
Profesional de Apoyo S.I.

Por el Contratista,

EDGAR JAVIER LOPEZ CIPRIAN
R/L INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S.A.S.