Municipio El Carmen de Viboral	**ACTA DE LIQUIDACIÓN** **CONVENIO SOLIDARIO** **N° 190 – CONV – 052 – 2021**	
	Código: F-CT-031 **Versión**: 05 **Fecha**: 02-01-2020	

CONVENIO	190 – CONV – 052 - 2021
CLASE DE CONTRATO	Convenio Solidario
CONTRATISTA	Junta de Acción Comunal Vereda La Chapa
SUPERVISOR	Juan José Moreno Soto
OBJETO	Convenio Solidario con la Junta de Acción Comunal de la vereda La Chapa con el fin de aunar esfuerzos para el Mantenimiento, Rehabilitación y Obras Complementarias de vías secundarias y terciarias del Municipio de El Carmen de Viboral – Antioquia.
VALOR	Veinticinco millones doscientos veintiséis mil doscientos setenta y ocho pesos M/L **($25.226.278)**
PLAZO INICIAL	Treinta y cinco días, contados a partir de la firma del acta de inicio.
FECHA DE INICIO	03 de diciembre de 2021.
PLAZO FINAL EJECUTADO	Veinte días, contados a partir de la firma del acta de inicio.
FECHA DE TERMINACIÓN	22 de diciembre de 2021.
FECHA DE LIQUIDACIÓN	13 de diciembre de 2023

El día 13 de diciembre de 2023, en la Administración Municipal, se reunieron las siguientes personas: El señor **JOBANNY JOSE COPETE ALVAREZ,** identificado con cédula de ciudadanía N° **12.022.555**, quien actúa en calidad de Secretario de Infraestructura, El señor **LUIS ALFONSO ZULUAGA GARCIA,** identificado con cédula de ciudadanía N° **71.116.250** en calidad de Representante Legal de la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CHAPA,** identificada con **NIT N°900.242.682-6**, **EL CONTRATISTA**, y el señor **JUAN JOSE MORENO SOTO**, identificado con cedula de ciudadanía N° **71.117.457 El Supervisor del convenio solidario**, de común acuerdo entre las partes y de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, se procede a liquidar oficialmente el Convenio en referencia, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

a. Que el 2 de diciembre de 2021, el Municipio de El Carmen de Viboral celebró el Convenio Solidario N° 190 – CONV – 052 – 2021, con la Junta de Acción Comunal Vereda La Chapa, cuyo objeto es: ***Convenio Solidario con la Junta de Acción Comunal de la vereda La Chapa con el fin de aunar esfuerzos para el Mantenimiento, Rehabilitación y Obras Complementarias de vías secundarias y terciarias del Municipio de El Carmen de Viboral – Antioquia***, estableciendo como valor del convenio la suma de *veinticinco millones doscientos veintiséis mil doscientos setenta y ocho pesos M/L* ***($25.226.278)*** y un plazo de ejecución contractual de **veinte días***, contados a partir de la firma del acta de inicio.*

b. Que, con previa legalización del Convenio Solidario, el Acta de Inicio fue suscrita por las partes el día 03 de diciembre 2021.

c. Que el Representante Legal de la Junta de Acción Comunal Vereda La Chapa y la Supervisión del Convenio, manifiestan que el objeto contractual fue ejecutado satisfactoriamente y se dio cumplimiento con las obligaciones referidas, según lo indicado en el Acta de Recibo de fecha 10 de febrero de 2022.

d. Que a continuación se relaciona el cuadro de ejecución presupuestal del Convenio Solidario Nº190 – CONV – 052 – 2021, donde se discriminan los pagos realizados, así:

PAGOS REALIZADOS	VALOR	FECHA	NÚMERO DE ORDEN DE PAGO Y COMPROBANTE DE EGRESO
Acta de pago 1	$12.516.810	31 de diciembre de 2021	**O.P:** 2021-04188: 29/12/2021 **C.E:** 2021-04175: 31/12/2021
Acta de pago 2 y final	$12.709.468	17 de febrero de 2022	**O.P:** 2022-00206: 15/02/2022 **C.E:** 2022-00197: 17/02/2022
TOTAL	$25.226.278		

e. Que la Supervisión del Convenio Solidario, realizó de manera permanente el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del Contratista, esto se puede evidenciar en comunicaciones oficiales y demás documentos que hacen parte integral del Convenio en mención.

f. Que el objeto del Convenio Solidario N° 190 – CONV – 052 - 2021, se ha cumplido y se ha obtenido el fin buscado, el cual se recibió a satisfacción por parte de la Supervisión y a su vez por el Municipio de El Carmen de Viboral.

g. Que el Contratista se encuentra a paz y salvo en el pago de los impuestos a los cuales está obligado en virtud del Convenio Solidario N° 190 – CONV – 052- 2021.

h. Que el Contratista se encuentra a paz y salvo con subcontratistas, proveedores y trabajadores; así mismo se avala que el Contratista si está a paz y salvo.

i. Que una vez cumplido el objeto del Convenio Solidario Nº190 – CONV – 052 – 2021 y en atención a las anteriores consideraciones, las partes

Municipio El Carmen de Viboral	**ACTA DE LIQUIDACIÓN** **CONVENIO SOLIDARIO** **N° 190 – CONV – 052 – 2021**	
	Código: F-CT-031 **Versión**: 05 **Fecha**: 02-01-2020	

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo el Convenio Solidario Nº190 – CONV – 052 – 2021, en los términos antes enunciados.

SEGUNDO: El CONTRATANTE, de acuerdo a lo manifestado por la Supervisión, declara recibido los trabajos en las condiciones y tiempo estipulado en el Convenio Solidario.

TERCERO: La liquidación de las actividades terminadas, no exime al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el Convenio Solidario y las normas legales vigentes.

CUARTO: El Municipio de El Carmen de Viboral y el CONTRATISTA se declaran a paz y salvo por todo concepto en la ejecución del Convenio Solidario Nº 190 – CONV – 052 – 2021.

Para constancia se firma en el Municipio de El Carmen de Viboral, a los 13 días del mes de diciembre de 2023.

JOBANNY JOSE COPETE ALVAREZ
Secretario de Infraestructura

LUIS ALFONSO ZULUAGA GARCIA
Representante Legal
J.A.C. Vereda La Chapa – Contratista

JUAN JOSE MORENO SOTO
Supervisor del Convenio

Elaboró: Juan José Moreno Soto**,** Supervisor del Convenio	**Revisó:** Tatiana Castañeda López- contratista Oficina de Contratación
Firma:	**Firma:**