| MUNICIPIO DE Duitama | Sistema Integrado de Gestión | | |
|---|---|---|---|
| | Planeación Estratégica | | |
| | **FORMATO**<br>**CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN** | | |
| Nivel Central | Código: PE-F020 | Versión: 01 | Página: 1 de 1 |

**LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS**
**CERTIFICA:**

**AVAL POSITIVO A LA MODIFICACIÓN No 1**

| | |
|---|---|
| Código BPIN – SECOP II: | **202600000000581** |
| Código BPIM: | 2026-15238-0001 |
| Proyecto: | **FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN Y EL POSICIONAMIENTO TURÍSTICO VIGENCIA 2026-2027 DEL MUNICIPIO DE DUITAMA** |
| Fecha inscripción: | 6 DE ENERO DE 2026 |
| Oficina responsable: | **Secretaria de Industria Comercio y Turismo** |
| Sector DNP | **Comercio, industria y turismo** |
| **EN EJECUCIÓN** | **SI** |

| VALOR INSCRITO | VALOR ANTERIOR | VALOR MODIFICACIÓN | VALOR FINAL |
|---|---|---|---|
| Vigencia **2026**: | $ 874.581.863,00 | $ 0,00 | $ 874.581.863,00 |
| Vigencia **2027**: | $ 1.008.092.535,00 | $ 0,00 | $ 1.008.092.535,00 |
| Vigencia **2028**: | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Valor total del Proyecto | **$ 1.882.674.398.00** | **$ 0,00** | **$ 1.882.674.398.00** |

1. Que luego de revisada la documentación que justifica la modificación del componente del proyecto, el cual cumple con los requisitos exigidos por el Banco de Proyectos; así mismo, que la modificación es pertinente y conveniente para para llevar a feliz término el cumplimiento del objeto del proyecto.

2. Que mediante la presente certificación, se avala la siguiente modificación: Creación de la actividad denominada "Desarrollo de estrategias que permitan realizar la promoción turística del Municipio de Duitama", con el fin de fortalecer las acciones de promoción, posicionamiento y difusión turística del municipio mediante actividades y estrategias orientadas al reconocimiento de la ciudad y de esta manera incentivar la visita de turistas y dinamizar la economía local. Dejando en valor cero ($0) la actividad 1.1.1 "Desarrollo de la Estrategia Turística como herramienta para el posicionamiento cultural y turístico durante la Semana Mayor del Municipio de Duitama", teniendo en cuenta que durante la Semana Santa no se ejecutaron actividades asociadas a dicha estrategia.

3. Que las condiciones técnicas actuales permiten la ejecución del proyecto hasta su culminación.

4. Que quien suscribe la certificación, conoce, **AVALA POSITIVAMENTE** los cambios y da fe que las modificaciones propuestas fueron revisadas y evaluadas técnica y financieramente, encontrándose que son esenciales para el cumplimiento del objeto del proyecto. El formulador y/o diseñador del proyecto conserva su responsabilidad sobre la calidad y el contenido de los documentos técnicos que se aportan con el proyecto, siguiendo el principio de la buena fe previsto en el artículo 83 de la Constitución Política.

Duitama, 4 de Junio de 2026.

**MARCO TULIO CARVAJAL MANRIQUE**
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Revisó y aprobó: Marco Tulio Carvajal - Jefe de Planeación
Proyecto: Pablo Galvis – Profesional Contratista