PURIFICACION	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	
	SUBPROCESO	POSTCONTRACTUAL O SEGUIMIENTO	VERSIÓN	2
	FORMATO	ACTA FINAL DE AVANCE, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	1 DE 3
			VIGENTE DESDE	NOVIEMBRE 10 DE 2014

[ ] OBRA [ ] SUMINISTRO [ ] PRESTACIÓN DE SERVICIOS [x] COMPRAVENTA

[ ] CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS [ ] OTROS_____

ASUNTO: CONTRATO No. 196 DE 2026

ACTA FINAL

FECHA	HORA	LUGAR
11 DE MAYO DE 2026	8:00 A.M.	PURIFICACION

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO Nº. – FECHA	196 DEL 16 DE ABRIL DE 2026
CONTRATISTA	GUSTAVO VILLALBA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	**"COMPRAVENTA DE IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE PURIFICACION TOLIMA "**
VALOR DEL CONTRATO:	ES POR LA SUMA DE **CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL PESOS ($ 48.903.000) M/CTE.**
VALOR ADICIONAL	N/A
PLAZO O DURACIÓN INICIAL	DIEZ (10) días calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución.
PLAZO ADICIONAL	N/A
FORMA DE PAGO	El municipio pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: DOS PAGOS, un pago del noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, al momento de la entrega en su totalidad de los bienes en el lugar establecido por el supervisor, y un segundo pago del diez por ciento (10%) al momento de firmarse el acta de liquidación del contrato.
INTERVENTOR	N/A
REPRESENTANTE LEGAL DEL INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	**CARLOS DAVID MENDOZA GODOY**
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	16 DE ABRIL DE 2026
FECHA ACTA DE INICIO	21 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	28 DE ABRIL DE 2026
ACTAS PREVIAS	1

2. COMPROMISOS	RESPONSABLE	PLAZO	ESTADO R: Reprogramar
1. Entregar los elementos de aseo y cafetería, de excelente calidad, en las condiciones técnicas exigidas y en las cantidades acordadas, en el sitio que disponga la supervisión del contrato.	GUSTAVO VILLALBA RODRIGUEZ	Diez (10) días calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución	Ok [x] R [ ]

2. Al momento de la entrega en almacén, el contratista debe dar cumplimiento a la ficha técnica de cada artículo ingresado, mediante la suscripción de acta de entrega	GUSTAVO VILLALBA RODRIGUEZ	Diez (10) días calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución	Ok [x] R [ ]
3. De presentarse durante la entrega y revisión, algún defecto en los bienes objeto del presente documento o especificaciones diferentes, el contratista hará el cambio respectivo sin que se genere ningún sobrecosto hacia la Administración Municipal y previa autorización por parte del supervisor del contrato.	GUSTAVO VILLALBA RODRIGUEZ	Diez (10) días calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución	Ok [x] R [ ]
4. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de acuerdo con las condiciones, obligaciones y requisitos contenidos en los estudios y documentos previos, la invitación pública y la propuesta presentada.	GUSTAVO VILLALBA RODRIGUEZ	Diez (10) días calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución	Ok [x] R
5. Cumplir con todas las condiciones técnicas, jurídicas, financieras, económicas y comerciales presentadas en la propuesta.	GUSTAVO VILLALBA RODRIGUEZ	Diez (10) días calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución	Ok [x] R [ ]
6. Suscribir oportunamente el Acta de inicio y demás actas y documentos del contrato, conjuntamente con el supervisor del mismo.	GUSTAVO VILLALBA RODRIGUEZ	Diez (10) días calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución	Ok [x] R [ ]
7. Tramitar ante el municipio de Purificación - Tolima cualquier suspensión, adición o prórroga del contrato previa justificación y visto bueno del supervisor.	GUSTAVO VILLALBA RODRIGUEZ	Diez (10) días calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución	Ok [x] R [ ]

PURIFICACION	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	
	SUBPROCESO	POSTCONTRACTUAL O SEGUIMIENTO	VERSIÓN	2
	FORMATO	ACTA FINAL DE AVANCE, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	3 DE 3
			VIGENTE DESDE	NOVIEMBRE 10 DE 2014

8. En caso de que se requiera el cambio de algún ítem, éste debe ser autorizado por la supervisión del contrato, el cual deberá ser por uno de igual o mejor calidad al inicialmente propuesto, por lo anterior la Administración Municipal no reconocerá ningún tipo de valor o compensación económica adicional en razón a este numeral.	GUSTAVO VILLALBA RODRIGUEZ	Diez (10) días calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución	Ok [x] R [ ]
9. Suministrar oportunamente la información al supervisor del contrato que le permita verificar el cumplimiento del mismo.	GUSTAVO VILLALBA RODRIGUEZ	Diez (10) días calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución	Ok [x] R [ ]

3. APROBACIÓN DE LOS COMPROMISOS Y FIRMA DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ, JUNTA O REUNIÓN (cuando aplique)

NOMBRE	DEPENDENCIA O ENTIDAD	CARGO	FIRMA
CARLOS DAVID MENDOZA GODOY	SECRETARIA DE HACIENDA Y ADMINISTRATIVA	ALMACENISTA	
GUSTAVO VILLALBA RODRIGUEZ	SECRETARIA DE HACIENDA Y ADMINISTRATIVA	CONTRATISTA	