	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Código:	FT_PI_040
	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO	Versión:	01
	COPIA CONTROLADA	Pág.:	1 de 1

PROYECTO: Adquisición e Implementación de un sistema Portatil de medición de caudales para el fortalecimiento de monitorio y control del recurso hídrico en el departamento del Tolima	**FECHA:** (24/03/2025)
ELABORADO POR: JAISSNEY ALEXANDRA OSPINA MALAGON	**PLAZO DE EJECUCION:**

No	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	TIEMPO DE EJECUCION EN MESES																																															
		Mes 1				Mes 2				Mes 3				Mes 4				Mes 5				Mes 6				Mes 7				Mes 8				Mes 9				Mes 10				Mes 11				Mes 12			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Adquisición e Implementación de un sistema Portatil de medición de caudales para el fortalecimiento de monitorio y control del recurso hídrico en el departamento del Tolima																																																

FIRMA DEL FORMULADOR:	NOMBRE DEL FORMULADOR:	CARGO	C.C.:
	JAISSNEY ALEXANDRA OSPINA MALAGON	Subdirectora de Administracion de recursos Naturales	28.548.877