ACTA No. 02

MODALIDAD DEL CONTRATO	ARRENDAMIENTO [ ] COMPRAVENTA [ ] SUMINISTRO [ ] CPS [ ] CONSULTORÍA [ ] OBRA [ ] INTERVENTORÍA [X]				
TIPO ACTA	PAGO [X] TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL [ ] TERMINACIÓN ANTICIPADA [ ]				
NUMERO DE CONTRATO	138-2025				
FECHA DEL CONTRATO	25-04-2025				
N° SECOP II	CO1.PCCNTR.7815127				
CONTRATANTE:	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P.- PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS				
	NIT 804.005.441-4				
CONTRATISTA:	MS CONSULTORES S.A.S, ANTES VDC PROYECTOS S.A.S.				
	NIT 901.650.044-0				
	R/L MAUSA JEREYKA SANTOS PARRA				
	CC. N. 1.098.816.275 DE BUCARAMANGA				
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, BARRIO EL CRISTAL, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER				
VALOR INICIAL:	CIENTO NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($190.930.478,00))				
VALOR ADICIONAL:	CIENTO NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($190.930.478,00)				
VALOR ANTICIPO (XX%)	N/A				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 381.860.956,00)				
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES				
PLAZO ADICIONAL:	TRES (03) MESES				
PLAZO PRORROGA:	DOS (02) MESES				
SUPERVISOR	LEIDY JOHANA BUITRAGO MARTÍNEZ				
CARGO SUPERVISOR	JEFE OFICINA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL				
INTERVENTOR	N/A				
	NIT				
	R/L				
	CC				
FECHA DE INICIO	12-09-2025				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	11-12-2025				
ACTA DE SUSPENSIÓN	**Nº (01)**	**Nº ( )**	**Nº ( )**	08-11-2025	N/A	N/A
AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN	**Nº (01)**	**Nº ( )**	**Nº ( )**	07-01-2026	N/A	N/A
ACTA DE REINICIO	**Nº (01)**	**Nº ( )**	**Nº ( )**	23-01-2026	N/A	N/A

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO No. 1	26-02-2026		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN DE PRÓRROGA Y ADICIÓN No. 1	26-05-2026		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN DE PRÓRROGA No. 2	26-07-2026		
VALOR A COBRAR	CIEN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($100.490.529,00) M/CTE		
PERIODO DE COBRO	01-04-2025 AL 31-05-2026		
PORCENTAJE DE AVANCE	29,24%		

En las instalaciones de la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana de Servicios Públicos, se reunieron, **FREDY JOHANY ZAMBRANO BECERRA**, identificado con cédula de ciudadanía 91.518.796 de Bucaramanga en su condición de Gerente y Representante Legal de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos **LEIDY JOHANA BUITRAGO MARTÍNEZ** Jefe Oficina de Planeación Institucional, identificada con cédula de ciudadanía 37.727.127 de Bucaramanga, quien actúa como supervisor por parte de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P., y **GUSTAVO ADOLFO GÓMEZ ACEVEDO**, identificado con cédula de ciudadanía 91.261.400 de Bucaramanga en calidad de apoyo a la supervisión; y **MS CONSULTORES S.A.S.** NIT 901.650.044-0 R/L **MAUSA JEREYKA SANTOS PARRA**, con cedula de ciudadanía No. 1.098.816.275 de Bucaramanga ; actuando en calidad de contratista, con el fin de elaborar la presente **Acta de Pago No. 02** correspondiente al periodo de ejecución comprendido entre 01-04-2026 al 31-05-2026, de acuerdo con las obligaciones ejecutadas y consignadas en el contrato de la referencia, así como del informe de supervisión y conforme al siguiente balance financiero.

CONSIDERANDO

1. Que el contrato está respaldado contablemente así:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO			**$190.930.478,00**
CDP	25L00269	3/03/2025	$190.930.478,00
CDP	N/A	N/A	N/A
RP	25L00503	25/04/2025	$190.930.478,00
RP	N/A	N/A	N/A
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO			**$ 190.930.478,00**
N° CDP ADICIONAL	26L00243	9/02/2026	$ 190.930.478,00
N° CDP ADICIONAL	N/A	N/A	N/A
N° RP ADICIONAL	N/A	N/A	N/A
N° RP ADICIONAL	26L00277	25/02/2026	$ 190.930.478,00

2. Que el plazo inicial estipulado en el contrato es de TRES (03) meses a partir de la fecha de inicio, que el plazo de la prórroga No. 1 es de TRES (03) meses y el plazo de la prórroga No. 2 es de DOS (02) meses para un plazo total de ejecución de OCHO (08) meses.

3. Discriminación por rubros

ACTA DE PAGO No. 02					
RP	**RUBRO**	**VLR INICIAL RUBRO**	**VLR ACTUAL RUBRO**	**VALOR FACTURA**	**DESCUENTO C/RUBRO**
25L00503	ALCANTARILLADO	$ 190.930.478,00	$ 28.372.269,00	$ 28.372.269,00	$ 28.372.269,00
26L00277	ALCANTARILLADO ADICIONAL	$ 190.930.478,00	$ 190.930.478,00	$ 72.118.260,00	$ 72.118.260,00
	TOTAL	**$ 381.860.956,00**	**$ 219.302.747,00**	**$ 100.490.529,00**	**$ 100.490.529,00**

Cra. 8 #12-28; La Candelaria, Piedecuesta
Tel. (607) 6 55 0058
www.piedecuestanaesp.gov.co

4. Relación de pagos y balance financiero

VALOR CONTRATO INICIAL	**$ 190.930.478,00**	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	**$ 190.930.478,00**	
ANTICIPO INICIAL	**$ 0,00**	
VALOR ACTA PAGO N. 01		**$ 162.558.209,00**
VALOR ACTA PAGO N. 02		**$ 100.490.529,00**
VALOR POR EJECUTAR		**$ 118.812.218,00**
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA		
SUMAS IGUALES	**$ 381.860.956,00**	**$ 381.860.956,00**

Que por lo anterior expuesto el contratista cumplió con las actividades y/o obligaciones previstas para el periodo comprendido entre 01-04-2026 al 31-05-2026, por la suma de **CIEN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($100.490.529,00) M/CTE** de acuerdo al informe de actividades presentado.

Dar por terminado el contrato No. N/A de N/A celebrado entre la Piedecuestana de Servicios Públicos y N/A.; **identificada** con cedula de ciudadanía No N/A de Piedecuesta Santander quien comparece en calidad de Representante Legal de la Empresa N/A, identificada con Nit: N/A, con el fin de suscribir el acta de Terminación del contrato No. N/A de N/A cuyo objeto es: "N/A."

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron 18 JUN 2026

LEIDY JOHANA BUITRAGO MARTÍNEZ
JEFE OFICINA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
SUPERVISOR
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS

MAUSA JEREYKA SANTOS PARRA
CONTRATISTA
MS CONSULTORES S.A.S

GUSTAVO ADOLFO GÓMEZ ACEVEDO
P.U.- SUPERVISOR DE OBRAS
APOYO A LA SUPERVISIÓN
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS

FREDY JOHANY ZAMBRANO BECERRA GERENTE
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Revisó: Leidy Johana Buitrago Martínez. Jefe Oficina de Planeación Institucional

COPIA CONTROLADA