ACTA DE REINICIO No. 1

CONTRATO No.	CMA-SIM-006-2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA CYB
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 3, 5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
VALOR	MIL CINCUENTA Y OVIII MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($1.058.618.839,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	SIETE (7) MESES
FECHA DE INICIO	01 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	01 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	20 DE ENERO DE 2026
FECHA DE AMPLIACIÓN No. 1 DE SUSPENSIÓN No. 1	26 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE AMPLIACIÓN No. 2 DE SUSPENSIÓN No. 1	17 DE MARZO DE 2026
FECHA DE AMPLIACIÓN No. 3 DE SUSPENSIÓN No. 1	16 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE AMPLIACIÓN No. 4 DE SUSPENSIÓN No. 1	15 DE MAYO DE 2026
SUPERVISOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	18 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN LA PRESENTE ACTA	30 DE JUNIO DE 2026

En la ciudad de Montería, a los dieciocho (18) días del mes de junio del año 2026, se reunieron los suscritos a saber: el interventor **CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB**, representado por **ARMANDO RAFAEL BULA OTERO**, la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Montería **IRIS SPATH CAMAÑO** y, el profesional designado como apoyo a la supervisión por parte de la Secretaría de Infraestructura **RODRIGO MORENO PAEZ**, con el propósito de suscribir la presente **ACTA DE REINICIO No. 1** del Contrato de Interventoría No. CMA-SIM-006-2025, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que, en fecha 20 de enero de 2026, las partes reconocieron en la plataforma SECOP II, la suspensión No. 1 del contrato de obra No. CMA-SIM-006-2025, en razón a la suspensión No. 1 del contrato de obra No. LP-SIM-008-2025, cuyo objeto es “PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3,5,12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA”, objeto de seguimiento y control, por el término en mención. Dicha

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

suspensión fue ampliada en cuatro oportunidades sucesivas (No. 1 - 26 de febrero de 2026, No. 2 -17 de marzo de 2026, No. 3 - 17 de abril de 2026 y No. 4 - 15 de mayo de 2026), en razón a la subsistencia de las causas que originaron su suspensión, esto es, la continuidad de la suspensión No. 1 del contrato de obra No. LP-SIM-008-2025, objeto de seguimiento.

2. Que, en fecha 18 de junio de 2026, las partes suscribieron el acta de reinicio No. 1 del contrato de obra No. LP-SIM-008-2025. Por tanto, es procedente reiniciar la ejecución del Contrato No. CMA-SIM-006-2025, a partir del dieciocho (18) de junio de 2026, garantizando de este modo el debido seguimiento y control integral.

En virtud de lo expuesto, las partes,

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del Contrato de Interventoría No. CMA-SIM-006-2025, cuyo objeto es la *"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 3, 5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"*, por haberse superado los motivos que fundamentaron mantener la suspensión.

SEGUNDO: El contratista se compromete a reiniciar la ejecución del contrato a partir del dieciocho (18) de junio de 2026, cumpliendo con todas las obligaciones que le conciernen y establecidas en el contrato No. CMA-SIM-006-2025.

TERCERO: El contratista se compromete a realizar la actualización de las pólizas contractuales de acuerdo con el reinicio del contrato y, presentar al Municipio para su revisión y aprobación.

CUARTO: La presente Acta de Reinicio no implica mayores costos ni reclamaciones por parte del contratista CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA CYB.

QUINTO: La presente Acta de Reinicio se perfecciona con la aceptación por las partes en la plataforma SECOP II.

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron,

CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
ARMANDO BULA OTERO

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS SPATH CAMAÑO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

RODRIGO MORENO PAEZ
APOYO A LA SUPERVISION SIM

Proyectó: María Mercedes González – Contratista SIM
Revisó: Angie Simancas – Contratista SIM