ANEXO 2
ANALISIS DE RIESGOS

Para el presente proceso contractual, en atención a lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento Conpes 3714 de 2011, arrojando la siguiente matriz de:

El Decreto 1082 de 2015 define Riesgo como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato. Igualmente, También, establece que la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente.

Por lo anterior, es necesario identificar El Municipio de Melgar presenta el siguiente Mapa de Identificación de Riesgos, acorde al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, expedido por la Agencia Nacional de Contratación, Colombia Compra Eficiente.

CATEGORÍA DEL RIESGO	
Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	**Riesgo extremo**
6 y 7	**Riesgo alto**
5	**Riesgo medio**
2,3 y 4	**Riesgo bajo**

	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	**2**	**3**	**4**	**5**
PROBABILIDAD	**Raro** (puede ocurrir excepcionalmente)	**1**	2	3	4	5	6
	Improbablemente (Puede ocurrir ocasionalmente)	**2**	3	4	5	6	7
	Posiblemente (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	**3**	4	5	6	7	8
	Probable (Probablemente va ocurrir)	**4**	5	6	7	8	9
	Casi cierto (Ocurre en la Mayoría de las circunstancias)	**5**	6	7	8	9	10

Mapa de Identificación de Riesgo

El análisis de riesgo se obtiene del análisis del sector, por lo tanto, se deberá tener en cuenta las condiciones señaladas en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo, expedido por Colombia Compra Eficiente.

Los riesgos están mencionados de manera enunciativa y explicativa sin que se encuentren agotados todos los riesgos relacionados con el objeto contractual, los cuales se entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestación en contrario por parte del Municipio; por consiguiente, es responsabilidad del contratista durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las observaciones que estime pertinentes en razón de su conocimiento especializado en el objeto del proceso de selección. El MUNICIPIO se reserva el derecho de acoger o no las observaciones que se formulen respecto de la distribución de los riesgos previsibles a cargo del contratista.

ITEM	1	2
CLASE	General	General
FUENTE	Interno	Externo
ETAPA	Planeación	Planeación
TIPO	Operacionales	Económicos
DESCRIPCION	La modalidad de contratación sea la adecuada para contratar el bien o servicio.	Variación de los precios del mercado, como el precio de los insumos
CONSECUENCIAS DE LA	Mayor valor a cotizar	Mayor valor a cotizar
PROBALIDAD	improbable	Posible
IMPACTO	menor	Moderado
VALORACION	1	3
CATEGORIA	Bajo	Bajo
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	Entidad Estatal	Entidad Contratante
TRATAMIENO/CONTROL A SER IMPLEMNETADO	Transferir el riesgo	Transferir el riesgo
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO		
PROBALIDAD	1	2
IMPACTO	Menor	Menor
VALORACION	1	2
CATEGORIA	Bajo	Bajo
¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	Si	No
RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	Entidad Contratante (secretaria de Movilidad)	Entidad contratante (secretaria de Movilidad)
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	junio/2026	junio/2026
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	31 de agosto 2026	31 de agosto 2026
MONITOREO Y REVISION		
COMO SE REALIZA EL MONITOREO	Verificando la modalidad de contratación será Minima Cuantía Monto agotable	Verificando la cotización de los insumos
PERIOCIDAD	Una sola vez	mensual

6	5	4	3
General	General	General	General
Interno	Interno	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Planeación	Ejecución
operacional	operacional	económico	operacional
Uso indebido de información	Negligencia, imprudencia o temeridad en los mandatos	Estimación inadecuada de los costos	Información errónea o desactualizada suministrada por el contratista
Incumplimiento a la cláusula de	Demora y/o incumplimiento de obligaciones	Desequilibrio económico	Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales.
raro	posible	improbable	posible
Insignificante	Moderado	Menor	Moderado
1	3	2	3
bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Contratista	Contratista	Contratista	Entidad contratante
transferir el riesgo	evitar el riesgo	evitar el riesgo	evitar el riesgo
2	2	1	2
insignificante	menor	insignificante	menor
1	2	1	2
bajo	bajo	bajo	bajo
si	si	si	si
Contratista	Contratista	Contratista	Entidad contratante
junio/2026	junio/2026	junio/2026	junio/2026
31 de agosto 2026	31 de agosto 2026	31 de agosto 2026	31 de agosto 2056
Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista	Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista	Verificando la necesidad requerida por la entidad	Verificando la información er el momento de la presentación de la oferta
mensual	mensual	Una vez	mensual

6	8	7
General	General	General
Interno	Externo	Interno
Planeación	Ejecución	Ejecución
económico	operacional	operacional
Financiamiento del contrato	Falta de calidad en el servicio prestado	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
Desequilibrio económico	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Disminución de la capacidad laboral del contratista
raro	posible	posible
Insignificante	Menor	Menor
1	2	2
bajo	bajo	bajo
Entidad contratante	Entidad contratante	Contratista
evitar el riesgo	transferir el riesgo	transferir el riesgo
1	1	1
insignificante	insignificante	insignificante
1	1	1
bajo	bajo	bajo
si	si	si
Entidad contratante (secretaria de Movilidad)	Entidad contratante (secretaria de Movilidad)	Contratista
junio/2026	junio/2026	junio/2026
31 de agosto 2026	31 de agosto 2026	31 de agosto 2026
Verificando por parte de la (secretaria de Movilidad con presupuesto	Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista	Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista
Una sola vez	mensual	mensual

10	General	Externo	Planeación	regulatorio	Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades	Desequilibrio económico	posible	Moderado	3	bajo	Contratista	evitar el riesgo	2	menor	2	bajo	si	Contratista	junio/2026	31 de agosto 2026	Verificando por parte del supervisor en el momento de la radicación del pago de estampillas	mensual

FIRMA DEL SOLICTANTE	**JHON FREDY ORTIZ CEPEDA** Secretario de Movilidad
FIRMA DE QUIEN ELABORO	**MARYOLY JANETH SANTOFIMIO FRACICA** Profesional de Apoyo

Fecha: junio de 2026