# ACTA DE RECIBO FINAL

Siendo el día (22) del diciembre del 2025, se reunieron en la Alcaldía del Municipio de Otanche Boyacá, el **Dr. WILIAR PEÑA SUATERNA** en calidad de alcalde municipal, **Ing. ANDRY FABIÁN JIMÉNEZ MÉNDEZ,** secretario de Planeación e infraestructura y el **Ing. DOSTIN ARNULFO PALACIOS CORTES** identificado con C.C. 1.014.215.941 expedida en Bogotá D.C en calidad de Interventor, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO FINAL** del **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. MC-071-2025**, de acuerdo con la siguiente relación:

| **CONVENIO** | | **CONTRATO** | X | **TIPO** | **OBRA** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Contrato | **MC-071-2025** | | Fecha de suscripción del contrato | | **DÍA** | **MES** | **AÑO** |
| | | | | | 02 | 10 | 2025 |
| Objeto del Contrato: | **INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA DE LA AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA EL OASIS DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACA.** | | | | | | |
| Contratista | **DOSTIN ARNULFO PALACIOS CORTES**<br>C.C. 1.014.215.941 de Bogotá D.C.<br>correo electrónico: dostinpalacios01@gmail.com | | | | | | |
| Supervisor: | **ANDRY FABIÁN JIMÉNEZ MÉNDEZ**<br>Secretario de Planeación e Infraestructura | | | | | | |

| **Fecha Acta de Iniciación:** | | | **Fecha Terminación:** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DÍA** | **MES** | **AÑO** | **DÍA** | **MES** | **AÑO** |
| 30 | 10 | 2025 | 12 | 01 | 2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor inicial del contrato:** | $ 30.468.994,00 | **Valor Adición:** $ 0,00 | |
| **Valor total del Contrato:** | $ 30.468.994,00 | | |
| **Duración inicial del contrato:** | TRES (3) MESES | **Prorroga según otro si No.1**: N/A | |
| **Registro Presupuestal:** | **No.** | **Código Presupuestal:** | **Denominación Presupuestal:** |
| | 2025100200002 | 2.3.2.01.01.001.03.08 | Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto gaseoductos. |

| **ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO** | | |
|---|---|---|
| **DETALLE** | **(+)** | **(-)** |
| (+) Valor inicial del contrato | **$ 30.468.994,00** | |
| (+) Valor Adición | $ 0,00 | |
| (=) Valor total contrato | **$ 30.468.994,00** | |
| (-) Anticipo | | |
| (-) Valor actas parciales | | $ 0,00 |
| (-) Valor a pagar presente acta | | **$ 30.468.994,00** |
| (-) Valor pendiente de ejecución | | $ 0,00 |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 30.468.994,00** | **$ 30.468.994,00** |

**VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:** "TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($ 30.468.994,00) M/CTE".

En constancia de lo anterior, se firma la presente **ACTA DE RECIBO FINAL** del contrato de Interventoría No. **MC-071-2025,** por los que en ella intervinieron en Otanche Boyacá, al día (22) días del mes de diciembre del 2025.

**WILIAR PEÑA SUATERNA**
ALCALDE MUNICIPAL

22/12/2025

**ANDRY FABIAN JIMÉNEZ MÉNDEZ**
SUPERVISOR

**DOSTIN ARNULFO PALACIOS CORTES**
C.C. 1.014.215.941 DE BOGOTÁ D.C.
INTERVENTOR

Proyectó: Ing. Fabián Jiménez.
Archivado: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. MC-071-2025.