	OFICINA ASESORA JURIDICA	Código: A-GJ-F-081
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	Fecha: 10-05-2018
	ACTA DE LIQUIDACIÓN OTRAS TIPOLOGÍAS	Versión: 2

ACTA No. 5 DE LIQUIDACIÓN

Hoja No. 1 de 4

CONTRATO No. 064/2025

FECHA: 29 DE JULIO DE 2025

VENCIMIENTO DEL PLAZO ☐ CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL ☑

TERMINACIÓN DE MUTUO ACUERDO ☐

CONVOCATORIA PÚBLICA ☐ SOLICITUD PRIVADA DE UNA OFERTA ☐

CONTRATACION DIRECTA ☑ SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS ☐

N.A.
(Identifique la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DEL CONTRATO :
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO AMBIENTAL PARA LOS ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS EN MUESTRAS DE AGUA POTABLE, AGUA SUPERFICIAL, AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA Y AFOROS DE CAUDAL, COMO SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO (PTAR, PTAP Y PMIRS) DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL A CARGO DE LA ESPA S.A. E.S.P.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE AGUAZUL
(Indique el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO: CINCO (05) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
(Indique el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 31 (Día) DE JULIO (Mes) DE 2025 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN INCIAL DEL CONTRATO: 30 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DE 2025 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 99.154.487,00

VALOR DEL ANTICIPO: N/A (Inidique el valor del anticipo) % N/A (Indique el % que equivale el anticipo)

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

PRÓRROGAS

PRÓRROGA No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	FECHA
1	20 DIAS	30 DE DICIEMBRE DE 2025

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR ($)	FECHA

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	FECHA

VALOR FINAL DEL CONTRATO (ACLARATORIO) $ 99.154.487,00

OFICINA ASESORA JURIDICA
Recibido: Leonel Gio
Fecha: 29-05-2025

ACTA No. 5 DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO No. 064/2025

FECHA: 29 DE JULIO DE 2025

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO 19 (Día) DE ENERO (Mes) DE 2026 (Año)

CONTRATISTA: ECOLAVF SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. R/L FRANKLIN ARMANDO CÁRDENAS MARTÍNEZ
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR: N.A.
(Escriba el nombre o razón social del Interventir del contrato)

SUPERVISOR: JULIO CESAR CASTRO ECHEVERRIA
(Escriba el nombre del Gerente de la Empresa de Servicios Públicos)

En Aguazul a los VEINTICINCO (25) (Indique el día en que se efectúa la reunión, en letras y numeros) dias del mes de MAYO (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunion) de 2026

se reunierón: ECOLAVF SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. R/L FRANKLIN ARMANDO CÁRDENAS MARTÍNEZ (Nombre de la firma y de su representante legal) en su calidad de contratista,

JULIO CESAR CASTRO ECHEVERRIA (Nombre de la firma y de su representante legal) en su calidad de supervisor, y el Gerente.

LEONARDO BARON PULIDO (Nombre de la firma y de su representante legal) en su calidad de Liquidador, con el fin de

liquidar el Contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS descrito anteriormente, cuyas actividades ejecutadas y terminadas fueron el día DIECINUEVE (19) de ENERO de 2026,

1. REGISTROS PRESUPUESTALES

No.	FECHA	CUENTA	RUBRO	VALOR
2025000145	31/07/2025	2.4.5.02.08.002.01	Laboratorio/Acueducto	$ 99.154.487,00
			TOTAL	$ 99.154.487,00

1.2 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No.	FECHA	CUENTA	RUBRO	VALOR
2025000150	24/07/2025	2.4.5.02.08.002.01	Laboratorio/Acueducto	$ 99.154.487,00
			TOTAL	$ 99.154.487,00

2.1. ESTADO FISCAL DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	99.154.487,00
VALOR ADICIONAL	$	-
OTROS PAGOS REALIZADOS	$	34.536.525,10
V/R PRESENTE ACTA	$	64.617.961,90
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA	$	-
SALDO TOTAL A FAVOR DE LA EMPRESA	$	-
SALDO SIN EJECUTAR	$	-

2.2. ESTADO DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO (A)		
VALOR AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES (B)	$	-
VALOR AMORTIZADO EN LA PRESENTE ACTA (C)	$	-
SALDO POR AMORTIZAR (A-D)	$	-

ACTA No. 5 *DE LIQUIDACIÓN*

CONTRATO No. 064/2025

FECHA: 29 DE JULIO DE 2025

2.3. PAGOS REALIZADOS

ACTA No.	FECHA	Vr. ACTA
PARCIAL 1	29/10/2025	$ 34.536.525,10
TOTALES		$ 34.536.525,10

3. GARANTÍAS

Se efectuo aprobación de póliza N° 57-45-101003500 ANEXO 0 Y ANEXO 1 de la compañía de seguros SEGUROS DEL ESTADO

(Indique N° de póliza) (Indique nombre)

de la siguiente manera:

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGNCIA HASTA	ANEXOS Y/O MODIFICACIONES	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	29/07/2025	30/06/2026	0	$ 9.915.448,70
CALIDAD DEL SERVICIO	29/07/2025	30/06/2026	0	$ 9.915.448,70
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	29/07/2025	1/01/2029	0	$ 4.957.724,35

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGNCIA HASTA	ANEXOS Y/O MODIFICACIONES	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	29/07/2025	30/07/2026	1	$ 9.915.448,70
CALIDAD DEL SERVICIO	29/07/2025	30/07/2026	1	$ 9.915.448,70
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	29/07/2025	1/02/2029	1	$ 4.957.724,35

4. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	Vr. CONTRATO	Vr. ANTICIPO / AMORT. ANTICIPO	Vr. EJECUTADO	Vr. PAGADO
VALOR CONTRATO	$ 99.154.487,00			
ADICIONALES	$ -			
PARCIAL 1		$ -		$ 34.536.525,10
PARCIAL 2		$ -		$ -
PARCIAL 3		$ -		$ -
PARCIAL 4		$ -		$ -
PARCIAL 5		$ -		$ -
VALOR PRESENTE ACTA			$ 64.617.961,90	
TOTALES	$ 99.154.487,00	$ -	$ 64.617.961,90	$ 34.536.525,10
			VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA	$ 64.617.961,90
			SALDO TOTAL A FAVOR DE LA EMPRESA ESPA S.A. E.S.P.	$ -
			SALDO SIN EJECUTAR	$ -

4.1 Valor de la presenta acta: SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE

5. DOCUMENTOS ESENCIALES PARA LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA

1. Pago a estampillas Pro-anciano y Pro-cultura. ☐

2. Informe final del contratista ☑

3. Informe de la supervisión sobre el pago a seguridad social y parafiscales del contratista. ☑

ACTA No. 5 *DE LIQUIDACION*

6. CONSTANCIAS

la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales

2) La Unidad Tecnica, Operativa y de Proyectos que adelanta el proceso responsable del contrato o proyecto revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del Interventor y/o supervisor, del Contratista y revisión de las condiciones para su liquidación por parte del supervisor de contrato.

3) El contratista manifiesta que la ESPA cumplió a cabalidad con las obligaciones generadas del contrato descrito anteriormente y renuncia a cualquier reclamación judicial.

4) Que el contratista cumplió con el pago de los impuestos señalados en la clausula vigecima septima del contrato.

7. PAZ Y SALVO

Con la firma de la presente acta las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los VEINTICINCO (25) (Dia) días del mes de MAYO (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de finalización)

Firma
Nombre ECOLAVF SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. R/L FRANKLIN
Contratista

Firma
Nombre LEONARDO BARON PULIDO
Liquidador
GERENTE ESPA SA ESP

Nombre JULIO CESAR CASTRO ECHEVERRIA
Supervisor

Original Oficina Jurídica

3ra Copia Dependencia responsable del contrato