GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P6-013
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

ACTA DE RECIBO No.	No. 1	**PARCIAL**	☐	**FINAL**	X

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	NÚMERO:	4600018652
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	06/11/2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			11/11/2025
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y/O LOGÍSTICOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ, CON EL FIN DE FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ. EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES			
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP			16885
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - DAGRAN (Departamento Administrativo para la Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia)
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE	Municipio de Titiribí
		C.C. / NIT	890980781-7
VALOR [$]:		INICIAL	**CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/L** ($187.714.286), de los cuales la **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – DAGRAN** aportará **CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/L** ($177.714.286), y el **MUNICIPIO DE TITIRIBÍ** aportará recursos en efectivo por valor de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/L** ($10.000.000).
		ADICIONES	**No.** / **VALOR ADICIONADO** / **% DE ADICIÓN** No. / N/A / N/A
		VALOR TOTAL	**CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/L** ($187.714.286), de los cuales la **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – DAGRAN** aportará **CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/L** ($177.714.286), y el **MUNICIPIO DE TITIRIBÍ** aportará recursos en efectivo por valor de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/L** ($10.000.000).
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A
PLAZO		INICIAL	

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P6-013
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
			11/11/2025	11/06/2026
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		No.	N/A	11/06/2026
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		No.	N/A	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN			N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO	NUMERO:		4500065785	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		05/11/2025	
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			SI	

SUPERVISOR	NOMBRE(S)	**Supervisor Principal:** OSCAR DANIEL GALEANO TAMAYO - CC: 98.662.548 **Apoyo a la Supervisión:** PAULA ANDREA RIOS - CC: 42.690.591

% DE EJECUCIÓN FÍSICA	100%
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	100%

2. INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	**No.**	496-47-994000022964
	No. DE ANEXO	0
	FECHA EXPEDICIÓN:	07/11/2025
	ASEGURADORA:	Aseguradora Solidaria de Colombia

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	06	12	2026

CONSIDERANDO:

- Que las actividades objeto del convenio No. 4600018652 que fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y que se reciben a satisfacción son las siguientes:

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD
1	CHASIS TIPO CAMIÓN	1
2	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CAP. 5000 LITROS – MOTOBOMBA 17 HP	1





- Que las actividades objeto del convenio se ejecutaron según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en los documentos que hacen parte del contrato y en la normatividad vigente.

- Que las partes manifiestan su aceptación sobre los motivos y elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación, reconociendo que la ejecución del convenio se desarrolló de manera satisfactoria

-

Dado lo anterior las partes,

ACUERDAN:

El municipio de Titiribí realiza entrega de vehículo cisterna con capacidad de 5000 litros de agua y motobomba de 17 HP al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – DAGRAN quien recibe el objeto del convenio No. 4600018652 correspondientes a las especificaciones técnicas contenidas en el estudio previo del convenio

El Municipio de Titiribí se compromete a mantener vigentes las garantías exigidas, en los términos y por los plazos establecidos en el Convenio Interadministrativo No. 4600018652.

El Supervisor del convenio interadministrativo 4600018652 remitirá copia de la presente acta de terminación al garante.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P6-013
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, 18/06/2026

OSCAR DANIEL GALEANO TAMAYO
Supervisor del Convenio
Director de Manejo de Desastres

ALEX DAVID RESTREPO SALAZAR
Alcalde Municipio de Titiribí

PAULA ANDREA RIOS
Contratista Manejo de Desastres
Apoyo Supervisión

Revisado por:

JUAN SEBASTIAN FLOREZ ECHAVARRIA
Abogado Manejo de Desastres