1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 1

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4145.010.26.1.1000-2026

Nombre del contratista: IDEV SOFTWARE S.A.S.

Documento de identificación del Contratista: 901.727.997-7

Nombre (s) del supervisor (es): RAMIRO POLINDARA MONTENEGRO

Organismo: Secretaría Distrital de Salud de Cali	No. Teléfono: 5542514

Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No.:

Desarrollar sistemas de información integrados e interoperables, implementados por módulos para la digitalización, control y seguimiento del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de la Secretaría Distrital de Salud de Santiago de Cali, como apoyo a la planeación, el monitoreo y la toma de decisiones en salud pública.

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha Terminación
24/febrero/2026	30/abril/2026

Modificación al contrato:

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 60.000.000.oo).

Adición*:* Por un valor de CIEN MILLONES DE PESOS ($ 60.000.000.oo)

Prórroga: N/A

Resumen contable y financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a Cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$ 60.000.000.oo	$ 30.000.000.oo	$ 00.oo	$ 30.000.000.oo

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURÍDICA: ERIKA MARIA GONZALEZ ESCOBAR
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 26 de febrero 2026
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.

PERSONA NATURAL: N/A
Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural: N/A
No. Planilla: N/A
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: N/A
Operador: N/A
Fecha de Pago: N/A
Periodo de Pago de la Seguridad Social:
Certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales firmado por el representante legal

Observaciones al informe contable y financiero:

- No aplica pago de estampillas pro adulto mayor.
- IDEV SOFTWARE S.A.S. entrega certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales firmado por el representante legal y el contador.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

5. INFORME TÉCNICO

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS:

Se recibe a entera satisfacción de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL los bienes y/o servicios con base en las condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4145.010.26.1.1000-2026 y que a continuación se describen:

#	FASE DIRECCIÓN PROYECTO	OBLIGACIONES / ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y EVIDENCIAS
1	**Total INICIO**		**Fase concluida al 100%**
1.1	Firma Contrato	Perfeccionamiento y firma del contrato.	El Contrato Interadministrativo No. 4145.010.26.1.1000-2026 fue perfeccionado y firmado por las partes, según lo establecido en el cronograma el 30 de enero del 2026.
1.2	Acta de Inicio	Suscripción del Acta de Inicio.	Se formalizó el inicio del proyecto con la Acta de Inicio el 24 de Febrero de 2026, marcando el comienzo formal de la ejecución.
1.3	Reunión de Inicio	Reunión de Inicio del Proyecto.	El 24 de Febrero de 2026 (Acta consolidada #1) se llevó a cabo la reunión de inicio del proyecto, con la participación del Supervisor y el Líder del contrato de la Secretaría de Salud, donde se realizó la alineación estratégica, se presentó el alcance contratado y se definieron las bases de trabajo.
2	**Total PLANEACIÓN**		**Fase concluida al 100%**
2.1	Reunión de Planeación	Reunión de Planeación del proyecto.	El 25 de Febrero de 2026 (Acta consolidada #1) se llevó a cabo la Reunión de Planeación del proyecto, con la participación del equipo líder de la Secretaría de Salud e IDEV Software, cuyo objetivo fue revisar la metodología de trabajo, la EDT, Cronograma y la propuesta del Plan de Dirección del Proyecto. En esta reunión se aprobó el Documento Plan de Dirección del Proyecto.
2.2	Plan de Dirección del Proyecto	Elaboración y Aprobación del Plan de Dirección del Proyecto con el cronograma	Se elaboró y entregó el Plan de Dirección del Proyecto para la Fase 1 del Módulo de Visita de Garantía de Calidad del Sistema de Gestión de Vacunación, con fecha de elaboración el 25 de Febrero de 2026. El Plan fue socializado, ajustado y aprobado en la Reunión de

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

			Planeación del 25 de Febrero (Acta #1). Ruta acceso al documento: 1. Plan de Dirección del Proyecto.pdf versión 1.0: https://drive.google.com/file/d/158CqOCF4axAISpv7QlfV0SrJPEoUMdsd/view?usp=drive_link Ruta acceso al anexo # 1: 2. Cronograma detallado - Gantt - Fase1PAI.pdf: https://drive.google.com/file/d/1shM5vo0HFtZenbusdxBOkmF0E49xt6iA/view?usp=drive_link
3	**Total EJECUCIÓN**		**Avance en Requerimientos, Diseño y Desarrollo:**
3.1	Requerimientos	Reuniones de levantamiento de información y definición de requerimientos del proyecto.	Se llevaron a cabo sesiones intensivas de levantamiento con el equipo funcional del PAI donde se analizaron las 17 secciones normativas (F064, F062, F060). Estas reuniones técnicas de levantamiento de información se realizaron los días 24, 25 y 26 de Febrero de 2026 (Acta consolidada #2). El resultado obtenido fue la consolidación y definición de los requerimientos funcionales y no funcionales, junto con la aprobación del Documento de Requerimientos versión 2.0. Dicho documento establece la lógica de las 15 secciones de la nueva lista de chequeo (Formato F064 ajustado) y el flujo de notificaciones para el diligenciamiento de las listas de chequeo por parte de las IPS. Adicionalmente, el documento especifica 14 requerimientos funcionales (R001 a R014) y los requerimientos no funcionales. Es relevante destacar que el equipo PAI llevó a cabo un rediseño del formato F064 y lo integró con el contenido del formato F062. Como resultado de esta acción, este último formato queda eliminado y la lista de chequeo se redujo de 17 a 15 secciones. Ruta acceso al documento: 3. Documento Requerimientos_V2.0.pdf: https://drive.google.com/file/d/1yTfdNnRO1BX7vHHjc0Nce_OS7xoqf52m/view?usp=drive_link
3.2	Avance Diseño	En proceso de elaboración del Diseño del Sistema (MER y Mockups).	A continuación, se detallan los avances clave alcanzados en dos áreas fundamentales del proyecto: el Modelo de Datos y la Interfaz de Usuario (UI/UX). Modelo de Datos - MER: Se ha progresado en el diseño de la base de datos local, lo cual constituye un paso esencial para asegurar la correcta sincronización con el sistema SISPRO. Interfaz (UI/UX): Con base en los insumos de identidad visual del


Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

			PAI proporcionados por la Secretaría de Comunicaciones, el equipo se encuentra trabajando en la elaboración de los Mockups de la interfaz gráfica del usuario.
3.3	Avance Desarrollo	Infraestructura	Se inició la preparación del servidor de desarrollo para la plataforma IDEV, garantizando la integración con la plataforma SIAA de la Secretaría. El servidor de desarrollo cumple con los estándares de capas (Frontend, Backend, BD) exigidos.
4	**Total SEGUIMIENTO**		**Actividades de seguimiento realizadas:**
4.1	Informe Avance	Elaboración del Primer Informe de Avance.	Se presenta el presente Informe de Avance No. 1 (Documento 4. Informe de Avance (Primer informe).pdf) para documentar el cumplimiento de los entregables asociados al primer hito de pago.

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO:

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

7. FIRMAS RESPONSABLES



RAMIRO POLINDARA MONTENEGRO
Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 27 de febrero de 2026

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.