Gmail CONSORCIO MED URBANO <consorciomedurbano@gmail.com>

Oficio CVM-153-2026 Solicitud de prórroga – Contrato N.º 4600105052

3 mensajes

Natalia Calderón <directora.vialmed2025@gmail.com> 10 de abril de 2026 a las 10:32
Para: CONSORCIO MED URBANO <consorciomedurbano@gmail.com>, Gabriel Jaime Cardona Londoño <gabriel.cardona@medellin.gov.co>, Juan Camilo Patino Amortegui <juanc.patino@medellin.gov.co>

Buenos días

Cordial saludo

Adjunto envió oficio del asunto con sus respectivos anexos modificados sin incluir redistribución de saldo de reajuste.

Quedo atenta,

--

NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ
Directora de Obra
directora.vialmed2025@gmail.com
300 707 74 81
Carrera 70 #3-59 / Quintas del Plantío
CONSORCIO VIALMED 2025
PROYECTO MALLA VIAL

5 adjuntos

- **Anexo 2. Reajustes.xlsx** 240K
- **Antecedentes.rar** 1816K
- **Anexo 4. Cronograma de obra.xlsx** 11K
- **Anexo 3. Cantidades a 14 de abril y Proyección faltante contrato.xlsx** 529K
- **Oficio CVM-153-2026 Solicitud de prórroga– Contrato N.º 4600105052.pdf** 318K

Natalia Calderón <directora.vialmed2025@gmail.com> 10 de abril de 2026 a las 11:06
Para: CONSORCIO MED URBANO <consorciomedurbano@gmail.com>, Gabriel Jaime Cardona Londoño <gabriel.cardona@medellin.gov.co>, Juan Camilo Patino Amortegui <juanc.patino@medellin.gov.co>

Buenos días

Envío de nuevo oficio con observación realizada por interventoría.

Quedo atenta,

El vie, 10 abr 2026 a las 10:32, Natalia Calderón (<directora.vialmed2025@gmail.com>) escribió:

Buenos días

Cordial saludo

Adjunto envió oficio del asunto con sus respectivos anexos modificados sin incluir redistribución de saldo de reajuste.

Quedo atenta,

--



--



Oficio CVM-153-2026 Solicitud de prórroga– Contrato N.º 4600105052.pdf
318K

Natalia Calderón <directora.vialmed2025@gmail.com> 10 de abril de 2026 a las 11:08
Para: CONSORCIO MED URBANO <consorciomedurbano@gmail.com>, Gabriel Jaime Cardona Londoño <gabriel.cardona@medellin.gov.co>, Juan Camilo Patino Amortegui <juanc.patino@medellin.gov.co>

---------- Forwarded message ---------
De: **Natalia Calderón** <directora.vialmed2025@gmail.com>
Date: vie, 10 abr 2026 a las 10:32
Subject: Oficio CVM-153-2026 Solicitud de prórroga – Contrato N.º 4600105052
To: CONSORCIO MED URBANO <consorciomedurbano@gmail.com>, Gabriel Jaime Cardona Londoño <gabriel.cardona@medellin.gov.co>, Juan Camilo Patino Amortegui <juanc.patino@medellin.gov.co>

Buenos días

Cordial saludo

Adjunto envió oficio del asunto con sus respectivos anexos modificados sin incluir redistribución de saldo de reajuste.

Quedo atenta,

--

NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ
Directora de Obra
directora.vialmed2025@gmail.com
300 707 74 81
Carrera 70 #3-59 / Quintas del Plantío
PROYECTO MALLA VIAL

--

NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ
Directora de Obra
directora.vialmed2025@gmail.com
300 707 74 81
Carrera 70 #3-59 / Quintas del Plantío
PROYECTO MALLA VIAL

4 adjuntos

Anexo 2. Reajustes.xlsx
240K

Anexo 4. Cronograma de obra.xlsx
11K

Anexo 3. Cantidades a 14 de abril y Proyección faltante contrato.xlsx
529K

Oficio CVM-153-2026 Solicitud de prórroga– Contrato N.º 4600105052.pdf
318K