Gmail CONSORCIO MED URBANO <consorciomedurbano@gmail.com>

ACLARACIÓN VALORES DE LA A A SOPORTAR

Natalia Calderón <directora.vialmed2025@gmail.com> 22 de abril de 2026 a las 7:38
Para: CONSORCIO MED URBANO <consorciomedurbano@gmail.com>
Cc: Gabriel Jaime Cardona Londoño <gabriel.cardona@medellin.gov.co>

Buenos días

Cordial saludo

La primera parte del archivo, en la cual se presenta el valor de la A por $10.610.091.732, corresponde a lo proyectado para cada uno de los ítems de administración, con base en los meses ejecutados y considerando cada una de las adiciones realizadas al proyecto.

No obstante, es importante precisar que el valor que efectivamente se debe demostrar corresponde únicamente al 21,03% del costo directo, tal como ustedes lo están mencionando. Este valor se encuentra detallado en la parte inferior del documento y asciende a $9.763.619.617.

De acuerdo con la información reportada en el corte a marzo, el avance acumulado alcanza la suma de $8.618.037.351, lo cual permite evidenciar el progreso frente al valor que debe ser soportado.

Quedo atenta,

[El texto citado está oculto]

--

