FECHA (D/M/A): 20-04-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntual
RANGO: 1	CANTIDAD: 10.06 t
ZONA: 2	FRENTE DE TRABAJO: 1
COMUNA: 7	
BARRIO: Aures Nº 1	

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO : 7:00am	
TERMINACIÓN: 2:30pm	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleada
TARDE: Soleada

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Se recuerda cubrir acopios & PCO. ☆
Protegel Sumideros.
Se inicia actividades con la localización de los puntos de parcheo, se instala la señalización vial y se demarcan las areas de trabajo, instalación de baño portatil, camilla, papeleras de colores para deposito de residuos, almacenamiento de reactivos con su respectiva rotulación actividades de demolición de pavimento en mal estado, retiro de escombros, limpieza, compactación de base portante, verificación de espesores, riego de imprimación, colocación de mezcla MDC-19 compactada mecanicamente.
Hora de llegada de la mezcla a la obra 11:07 am
Verificación de temperatura de la mezcla.
Patologias: desgaste del pavimento, descascaramiento, huecos.
Al terminar la jornada el contratista realiza limpieza general de la obra, retira las señalizaciones y cerramientos.
El bache 4 esta ubicado en CR 91B CL 77EE 32 segmento 4003930

5. VISITANTES

1 Dana Tejada .SST.
Jorge Monsalve

6. FIRMAS

NOMBRE: Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

FECHA (D/M/A): 20-04-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Alejandro Riquelme	X		Consorcio
2	Encargado				
3	Liguero	Diego Cano	X		EyP
4	Rastrillero	Jaime Zerga	X		EyP
5	Rastrillero	Yoyana (Questa) Costa	X		EyP
6	Ayudante	Leiby Pino	X		EyP
7	Ayudante	Brayan Mesa	X		EyP
8	Ayudante	Yaber Quiroz	X		EyP
9	Ayudante	Manuel Tapias	X		EyP
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Jose Lozano	X		EyP
17	Operador compresor	Juan Jairo Herrera	X		Laura Rios
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Conductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Hector Moreno	X		Hamid S.A.S
29	Conductor Volqueta(s)	Andres Quintero	X		Inge Onix
30	Control vial	Leidy Osuna	X		Consorcio
31	Control vial	Janeth Ortiz	X		Consorcio
32	Control vial	Leidy Ana Ponce	X		Consorcio

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	Husquarna LP 6500 I	X		
2	Compresor	Dooson C185, modelo 2015	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita - Herramienta manual	X		
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Foton WCV774 Tunza, modelo 2014	X		
16	Volqueta(s)	International, TTO 095, modelo 2013	X		

FECHA (D/M/A): 20-04-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5079113	167875	1A	CL78 CR91B - 18	1.55	1.00	0.15	1.55	0.23	0.56
5079113	167875	1B	CL78 CR91B - 18	4.60	1.05	0.15	4.83	0.72	1.74
5079113	167876	2A	CL78 CR91B - 13	0.90	0.55	0.15	0.50	0.07	0.18
5079113	167876	2B	CL78 CR91B - 13	2.93	1.57	0.15	4.60	0.69	1.66
4003930	160383	3	CR91B CL77EE-48	3.05	1.80	0.147	5.49	0.87	1.94
4003930	167397	4	CL77F CR97 - 49	3.05	1.70	0.14	5.19	0.73	1.74
4003930	164579	5A	CR91B CL77EE-24	3.15	1.80	0.14	5.67	0.79	1.91
4003930	164579	5B	CR91B CL77EE-24	1.10	0.70	0.14	0.77	0.11	0.26
6000028	157766	6	CL62 CR127-25	1.00	0.60	0.05	0.60	0.03	0.07
TOTALES									10.06

MEZCLA ASFALTICA


REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
547074	TTO096	10.06		145

BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
26090	TTO 095	Sencilla	1	Pavimenta

FECHA (D/M/A): 20 -04-2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	7
RANGO:	7	CANTIDAD:	70.06 t
BARRIO	Ares No 1	DIRECCIÓN	CR 97B CL 77EE-48

----------20260420 09:27
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 541074
PLACA: TT0095
CONDUCTOR: JHON ESTIVEN GUTIERREZ

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1,
9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 10,06 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003687 SUM-2149-EYP MALLA VI
ALMED
2026 #2149
PESO TARA: 7.400,00
PESO BRUTO:17.460,00

ENTRADA: 20 abr 2026 -m09:28 a.
SALIDA: 20 abr 2026 -m 09:28 a.
TEMPERATURA:148,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

----------20260421 07:40
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 26090
PLACA: TT0095
CONDUCTOR: ANDRES QUINTERO

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBR
OS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.400,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 21 abr 2026 -m08:01 a.
SALIDA: 21 abr 2026 -m 08:01 a.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
Peso bruto 16270
Peso tara : 7400
Peso neto : 8870

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 26090

PROVEEDOR: Fenix 7 2058

VALE POR UN VIAJE: Sencillos

20/04/26

PLACA No: TTO 045 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Pavimentar

RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia