FECHA (D/M/A): 27-04-2026

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntual
RANGO:	(0) 7
CANTIDAD:	4.87 t
ZONA	3
COMUNA	8
BARRIO	Llanaditas
FRENTE DE TRABAJO:	1

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00am	
TERMINACIÓN: 12:20	
3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA: Soleado
	TARDE: Soleado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Se inicia actividades con la localización de los puntos de parcheo, se instala la señalización vial y se demarcan las areas de trabajo, instalación de baño portatil, camilla, papeleras de colores para deposito de residuos, almacenamiento de reactivos con su respectiva rotulación, limpieza de vía, verificación de niveles, verificación de espesores, riego de imprimación, colocación de mezcla UDC-19 compactada mecanicamente.

Hora de llegada de la mezcla de la obra 10:30am

Verificación de temperatura de la mezcla.

Patologías: pavimento rigido con piel de cocodrilo, levantamientos, hundimientos, huecos, grietas, desprendimientos.

Al costado del bache #2 se encuentra anden en muy mal estado descompinado, la comunidad informa que hay transito de volquetas constante por la zona y utilizan el anden para transito lo que ocasiona daños.

Al finalizar la jornada el contratista realiza limpieza general de la obra, retira las señalizaciones y cerramientos.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 27-04-2024

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCU...
1	Tecnólogo/Ingeniero	Alejandro Riquelme	X		Consorcio
2	Encargado				
3	Liguero	Diego Cano	X		FyP
4	Rastrillero	Jairde Alexis Serna	X		FyP
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Deiby Pino	X		FyP
7	Ayudante	Brayton Ucaru	X		FyP
8	Ayudante	Faiber Quiroz	X		FyP
9	Ayudante	Manuel Tapias	X		FyP
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Jose Lozano	X		FyP
17	Operador compresor	Juan Jaro Ospina	X		FyP
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Hector Moreno	X		Hector Moreno
29	Conductor Volqueta(s)	Andres Quintero	X		Inge Onix.
30	Contal ural	Janeth Ortiz	X		Constrcio

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
	Rodillo manual	Husqvarna LP 65001	X		
	Compresor	Doosan C185, modelo 2015	X		
	Fresadora				
	Finisher				
	Retroexcavadora				
	Vibrocompactador				
	Compactador llantas				
	Cortador Asfalto				
	Equipo Imprimación	Herramienta manual	X		
	Placa vibratoria				
	Soplador				
	Mini cargador				
	Barredora				
	Carrotanque				
	Camión	Foton JVCV 334 Tunzo, modelo 2014	X		
	Volqueta(s)	International, TTO 095, modelo 2013	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 27-04-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	A (m)	e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5017544	167919	1	CR 17A CL 56H-44	2.00	1.85	0.06	3.70	0.22	0.53
5017851	167920	2A	CR 17A CL 56H-39	1.75	1.55	0.05	2.71	0.14	0.33
5017851	167920	2B	CR 17A CL 56H-39	13.00	2.53	0.05	32.89	1.64	3.95
TOTALES									4.81

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
547777	TTO095	4.81		144	—	—	—	—	—

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 27-04-2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	7
RANGO:	7 (0)	CANTIDAD:	4.87 E
BARRIO	Llanaditas	DIRECCIÓN	CR 7A CL 56H-44

Powered by CamScanner

20260427 08:3[illegible]

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 541711
PLACA: TTO095
CONDUCTOR: JHON ESTIVEN GUTIERREZ

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1
ç - Cibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 4,81 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003687 SUM-2149-EYP MALLA VI
ALMED
2026 #2149
PESO TARA: 7.400,00
PESO BRUTO:12.210,00

ENTRADA: 27 abr 2026 -a 08:33 a.
SALIDA: 27 abr 2026 -a 08:33 a.
TEMPERATURA:146,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Andres G.
FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

Powered by CamScanner