FECHA (D/M/A): 06 de abril de 2026

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimientos puntuales
RANGO: 1	CANTIDAD: 12.10t
ZONA	03
COMUNA	09 Buenos aires
BARRIO	los conos El vergel
FRENTE DE TRABAJO:	C1

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377
CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:
INICIO: 7am
TERMINACIÓN: 2pm

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Seco
TARDE: Seco

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

CR 150 entre calles 47 y 49, se realiza la instalacion de señales de obra previo a la marcacion, se seleccionan areas con mayores afectaciones para la intervención, se realizan demoliciones, cargue manual y retiro del escombro, se encontro estructura del pavimento afectada y se debe realizar mayor limpieza, compactaciones para nivelizar la base encontrada, se realiza imprimacion y aplicacion de la mezcla asfaltica, se toman temperaturas previo a la compactación, 137° y 142°. En el punto no se encontro señalización previa para reponer., se visualiza una segunda jornada en la zona.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Hydo Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Manuel Londoño Vo. Bo. TECNÓLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Juan Leo Rodriguez Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Jose Luis Guzman S. Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 06-04-26

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIO.
1	Tecnólogo/Ingeniero	Alexander Tijerino	-		Consorcio
2	Encargado				
3	Liguero	Diego Marco.	-		E Y P
4	Rastrillero	Yobani Costa	-		
5	Rastrillero	Daimo Sarria.	-		
6	Ayudante	Darvi Rios	-		
7	Ayudante	Marcelly Yanson.			
8	Ayudante	Fabar Olivos			
9	Ayudante	Gratan mosa.			
10	Ayudante				
11	Ayudante	Manuel Farias	-		
12	Ayudante	Ana Aguirre.	-		
13	Ayudante	Jamal ortiz.	-		
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Jose Iosana	-		
17	Operador compresor	- Faustino Catano	-		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Hector moreno	-		
29	Conductor Volqueta(s)	Andres Quintero	-		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor	IBS Atlas.	-		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador	Bondi Mixosa	-		
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Harma.	-		
10	Placa vibratoria	Rana.	-		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Foton	-		
16	Volqueta(s)	" Sencilla.	-		
		" Damedor	-		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 06-04-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
~~5017830~~	~~162293~~	~~2A~~	~~CR150-47~~	/	/	/	/	/	/
5017830	167546	1	CR15D - 47	6.75	4	0.12	27	3.24	7.81
5017830	162293	2A	CR15D - 47	6.76	1.86	0.10	12.57	1.26	3.03
5017830	162293	2B	CR15D - 47	2.45	2.10	0.102	5.145	0.52	1.26
TOTALES								5.02	12.10

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
539833	TT0095	12.10	12.10	142°	26083	TT0095	S	1	Puymontan

Powered by CamScanner

Michael Londoño

20260406 08:32
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 539833
PLACA: TTO095
CONDUCTOR: JHON ESTIVEN GUTIERREZ

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfáltica MDC-1
9 - Tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 12,10 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: VD00003687 SUN-2149-EYP MALLA VI
ALMED
2026 #2149
PESO TARA: 7.400,00
PESO BRUTO:19,500,00

ENTRADA: 06 abr 2026 -m08:32 a.
SALIDA: 06 abr 2026 -m 08:32 a.
TEMPERATURA:147,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Andres Q

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

Michael Londoño

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS No 26083

PROVEEDOR: Frente #1 2026 — 06/04/26
VALE POR UN VIAJE: Suministros
PLACA No: TTO 095 — CAPACIDAD: T — M3
DESTINO: Pavimentar
RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.


Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 06-04-2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Puntual mantenimiento	FRENTE	C 01
RANGO:	1	CANTIDAD:	12.10 T
BARRIO	los Comos El vergel.	DIRECCIÓN	CR 15D CL47 CL49

Powered by CamScanner

Richard

20260407 07:39

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 24083
PLACA: ITD095
CONDUCTOR: ANDRES QUINTERO

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003596 SUN-2058- EYP ESCOMBR
OS
MALLA VIAL NED #2058
PESO TARA: 7.400,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 07 abr 2026 -a07:41 a.
SALIDA: 07 abr 2026 -a 07:41 a.
TEMPERATURA:0,00°

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Andres Q.

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
Peso bruto :17030
Peso tara : 7400
Peso neto : 9630

Powered by CamScanner