FECHA (D/M/A): 24-04-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntual		
RANGO:	1	CANTIDAD:	70.07 t
ZONA	5	FRENTE DE TRABAJO:	1
COMUNA	14		
BARRIO	Patio Bonito		

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377

CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 a.m	
TERMINACIÓN: 3:30 pm	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleada
TARDE: Nublada

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Se inicia actividades con la localización de las puntas de parcheo, se instala la señalización vial y se demarcan las areas de trabajo, instalación de baño portatil, camilla, papeleras de colores para deposito de residuos, almacenamiento de herramientas con su respectiva rotulación, actividades de demolición de pavimento en mal estado, retiro de escombros, limpieza, verificación de espesores, riego de imprimación, colocación de mezcla MDC-19 compactado mecanicamente.
Hora de llegada de la mezcla a la obra 9:30 a.m
Verificación de temperatura de la mezcla.
Patologias: desgaste del (pavimento) pavimento, descascaramiento, huecos.
Se realiza parcheo y resalto.
Al terminar la jornada el contratista realiza limpieza general de la obra, retira las señalizaciones y cerramientos.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Alejandro R. Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Juan Jose Restrepo S. Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Jose Luis Guzman. Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

FECHA (D/M/A): 24-04-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Alejandro Riquelme	X		(EyP) Consorcio
2	Encargado				
3	Liguero	Diego Cano	X		EyP
4	Rastrillero	Jairo de Seina	X		EyP
5	Rastrillero	Yovanny Cuesta	X		EyP
6	Ayudante	Deiby Pino	X		EyP
7	Ayudante	Brayan Ulesa	X		EyP
8	Ayudante	Faber Quiroz	X		EyP
9	Ayudante	Manuel Tapias	X		EyP
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Jose lozano	X		EyP
17	Operador compresor	Jhon Jairo Herrera	X		Laura Rios
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Conductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Hector Moreno	X		Hector Moreno
29	Conductor Volqueta(s)	Andres Quintero	X		Ingeonix
30	Cantal vial	Janeth Cortiz	X		Consorcio

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	Huoquarna LP 6500 I	X		
2	Compresor	Doosan C185, modelo 2015	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Manita - Herramienta manual	X		
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Foton WCV774 Furza, modelo 2014	X		
16	Volqueta(s)	International, TTO 095, modelo 2013	X		

FECHA (D/M/A): 24-04-2026


9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5003633	764499	7A	CL5 CR45 - 34	11.70	1.80	0.091	21.06	1.92	4.60
5003633	764499	7B	CL5 CR45 - 34	7.32	1.75	0.09	12.81	1.15	2.77
4001074	—	2	CR46 CL7 - 277	5.95	3.70	0.05	22.02	1.10	2.64
TOTALES									10.01

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
547558	TTO095	10.01		145	26094	TTO095	Sencilla	1	Pavimentex

FECHA (D/M/A): 24-04-2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	7
RANGO:	7	CANTIDAD:	70.01t
BARRIO	Patio Bonito	DIRECCIÓN	CL 5 CR 45-34

REMISION DE MATERIALES 20260424 08:02
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 541558
PLACA: TT0095
CONDUCTOR: JHON ESTIVEN GUTIERREZ

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1 9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 10,01 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI MENTOS

OBRA: V000003687 SUM-2149-EYP MALLA VI ALMED
2026 #2149
PESO TARA: 7.400,00
PESO BRUTO:17.410,00

ENTRADA: 24 abr 2026 - 08:03 a.
SALIDA: 24 abr 2026 - 08:03 a.
TEMPERATURA:145,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Andres Q.
FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

REMISION DE MATERIALES 20260424 15:09
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 26094
PLACA: TT0095
CONDUCTOR: ANDRES QUINTERO

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI MENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBR OS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.400,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 24 abr 2026 - 07:00 a.
SALIDA: 24 abr 2026 - 07:00 a.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Andres Q.
FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
Peso bruto 13720
Peso tara : 7400
Peso neto : 6320

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

Peso: 13720

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 26094**

PROVEEDOR: Fiente #1 2058

VALE POR UN VIAJE: Escombros

24/04/26

PLACA No: TTO 045 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Pavimentar

RECIBIDO POR: Jorge A. A. L

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Alejandro R

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia