FECHA (D/M/A): 07-04-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Roalcos
RANGO:	N/A
CANTIDAD:	N/A
ZONA	5
COMUNA	14 El Poblado
BARRIO	1423 Santa María de los Angeles
FRENTE DE TRABAJO:	5

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO : 8:00 pm	Jornada nocturna
TERMINACIÓN: 5:30 am	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA Seco
	NOCHE
	TARDE Seco

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Instalación señalización vertical PMT
- Demarcación de las áreas a intervenir
- Inicia demolición para reparación de MH, se extrae cuello y tapa de polipropileno
- Evacuación material sobrante de demolición
- Se instala MH en concreto prefabricado
- Imprimación superficie con emulsión asfáltica
- Aplicación mezcla asfáltica perimetro MH
- Aseo y limpieza de las áreas intervenidas
- Retiro de la señalización instalada.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Juan Pablo Ochoa Bedoya	James S Taborda
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Daniel Acuña G	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

FECHA (D/M/A): 07-04-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Sebastián Quiroz, Principal	X		Pavimentar
2	Encargado	Julio César Montaño	X		
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Frahdinay Galvis Cardona	X		
7	Ayudante	Walner Córdoba Rodelo	X		
8	Ayudante				
9	Ayudante				
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor	Juan Carlos Rodriguez	X		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Conductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Diego Ospina	X		
29	Conductor Volqueta(s)	Santiago Manosos	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor	Doosan - 185	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria	Toyama - XP 196cc	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Foton - SZV 856	X		
16	Volqueta(s)	Dodge - TMB 262 - 1978	X		

FECHA (D/M/A): 07-04-2026


9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
2000035	N/A	1	CR 48 DG 47 CL 16A SUR	4.08	0.30	0.20	1.22	0.24	0.59
2000035	N/A	2	CR 48 DG 47 CL 16A SUR	4.08	0.30	0.20	1.22	0.24	0.59
2000034	N/A	3	CR 48 FINPUE CL 12 SUR DG 47	4.08	0.30	0.20	1.22	0.24	0.59
2000034	N/A	4	CR 48 FINPUE CL 12 SUR DG 47	4.08	0.30	0.20	1.22	0.24	0.59
TOTALES									2.36


MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
539970	TMR262	5.07	5.07	150	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA (D/M/A): 07-04-2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Reparación roturas	FRENTE	5
RANGO:	N/A	CANTIDAD:	N/A
BARRIO	Santa María de los Angeles	DIRECCIÓN	CR 48 FINPUE CL 12 SUR DG 47



Jaimes S Taborda

REMISION DE IALES 20240407 20:50
PAVIMENTAR
NIT: 800.000.010-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

C5

TIQUETE DE BASCULA: 539970
PLACA: TMB262
CONDUCTOR: SANTIAGO MENESES

PRODUCTO:14524-3 Mezcla asfaltica MSC-1
9 - tibia -
asfalto 60-70 - RAP
CANT. NETA: 5,07 Ton

CLIENTE:C-OBP8300207021?-0 25-26 (V
ial
Medellin-Cons.Vialmed 2025)
OBRA: Cotización Base #33

PESO TARA: 0,00
PESO BRUTO:5.070,00

Llegada 12:20 pm

ENTRADA: 07 abr 2026 -a08:52 a.
SALIDA: 07 abr 2026 -a 08:52 a.
TEMPERATURA:150,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Santiago Meneses

FIRMA DEL CONDUCTOR

Alcides Garcia

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Suministros a terceros