FECHA (D/M/A): 09/04/2026

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	REALCES
RANGO:	N.A
CANTIDAD:	4
ZONA	5
COMUNA	14
BARRIO	Sta Maria de los Angeles
FRENTE DE TRABAJO:	C-5

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO : 7:00 P.M	Jornada Nocturna
TERMINACIÓN: 4:00 A.M	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA

TARDE

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Actividades

- Señalizacion de La Zona de trabajo
- (Excavacion) Demolicion de Concreto
- Instalación de Cuello y tapa Prefabricada
- Aplicacion de Mezcla Asfaltica

(1) Realce MH KM0 + 120 m CR 48 x Dg 47A
(2) Realce MH KM0 + 126 m CR 48 x Dg 47A
(3) Realce MH KM0 + 137 m CR 48 x Dg 47A
(4) Realce MH KM0 + 140 m CR 48 x Dg 47A

OBSERVACIONES:

1. Esta Cuadrilla no esta Llevando Unidad Sanitaria al Sitio de trabajo

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Santiago Juárez	
Vo. Bo. TECNÓLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. [illegible] INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Daniel Acuña G	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

FECHA (D/M/A):

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Santiago Suarez	X		
2	Encargado	Sebastian Quiroz	X		
3	Liguero Oficial	Jairo Merlano	X		
4	Rastrillero	Fradincy Galvis	X		
5	Rastrillero	Walney Cordoba	X		
6	Ayudante	Juan Carlos Rodriguez	X		
7	Ayudante				
8	Ayudante				
9	Ayudante				
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión				
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión		X		
16	Volqueta(s)		X		
	Canguro		X		
	Chenucha		X		

FECHA (D/M/A): 09/04/2026


9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
2000035	1.2.1.3	MH	CR 48 DG 47A Km+120			0.20	1,22	0,24	0,59
2000035	1.2.1.3	MH	CR 48 DG 47A Km+126			0.20	1,22	0,24	0,59
2000035	1.2.1.3	MH	CR 48 DG 47A Km+137			0.20	1,22	0,24	0,59
2000035	1.2.1.3	MH	CR 48 DG 47A Km+140			0.20	1,22	0,24	0,59
			TOTALES				4,88	0,98	2,36

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
540225	HLF098	3,59	—	—	—	HLF098	Sencilla	1	—

FECHA (D/M/A): 09/04/2026.

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Realces	FRENTE	C-5
RANGO:	N.A.	CANTIDAD:	4 Realces de MH.
BARRIO	Santa Maria de Los Angeles	DIRECCIÓN	CR 48 x CL 17A SUR y CL 12 SUR

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 540225
PLACA: HLE098
CONDUCTOR: ESTEBAN CANO

PRODUCTO:14524-3 Mezcla asfaltica MSC-1
9 - tibia -
asfalto 60-70 - RAP
CANT. NETA: 3,59 Ton

CLIENTE:C-OBP@3002070217-0 25-26 (M.V
ial
Medellin-Cons.Vialmed 2025)
OBRA: Cotización Base #33

PESO TARA: 0,00
PESO BRUTO:3.590,00

ENTRADA: 09 abr 2026 - 08:33 p.
SALIDA: 09 abr 2026 - 08:33 p.
TEMPERATURA:150,00

Santiago Lopera C.
FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Suministros a terceros