FECHA (D/M/A): 13/04/2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): REALCES

RANGO: N.A

CANTIDAD:

ZONA: 05

COMUNA: 14

BARRIO: Sta Maria de los Angeles

FRENTE DE TRABAJO: C-5

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 7:00 PM

TERMINACIÓN: 4:00 AM

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: Jornada Nocturna.

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA:

TARDE:

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Actividades

- Demarcación de la zona de trabajo
- Demolición del concreto existente
- Instalación de cuello y tapa prefabricados
- Aplicación de Mezcla asfaltica

cantidad

- Realce de MH CR 48 Dg 47A - CL 17 SUR KM0+62 (1)
- Realce de MH CR 48 Dg 47A - CL 17 SUR KM0+100 (1)
- Realce de MH CR 48 Dg 47A - CL 17 SUR KM0+106 (1)
- Realce de MH CR 48 Dg 47A - CL 17 SUR KM0+120 (1)

Total 4.

OBSERVACIONES.

1. Esta cuadrilla NO cuenta con unidad Sanitaria.
2. Falta Mejor Señalización Nocturna (Iluminación reglamentaria)
3. Faltan elemento para el cierre completo de los frentes a intervenir
4. Se deja constancia que las tapas de los MHs que se estan instalando NO cumplen con el tiempo de fraguado desde la fecha de su vaciado 08/04/20

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Sergio Suárez Gutiérrez
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: Daniel Acuña B
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA

Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR

FIRMA

NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

FECHA (D/M/A): 13/04/2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Santiago Suarez	X		
2	Encargado	Sebastian Quiroz	X		
3	Liguero Oficial	Julio Montaño	X		
4	Rastrillero Compresorista	Juan Carlos Rodriguez	X		
5	Rastrillero Ayudante	Carlos Tavera	X		
6	Ayudante II	Carlos Andres Ramires	X		
7	Ayudante II	Frandiney Galvis	X		
8	Ayudante				
9	Ayudante				
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Diego Ospina	X		
29	Conductor Volqueta(s)	Esteban Cano	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión		X		
16	Volqueta(s)		X		
	Canguro				
	derecha				

FECHA (D/M/A): 13/04/2026


9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
2000036	2.5.3	MH	CR48 CL16A SUR KM+62	1					
2000036	2.5.3	MH	CR48 CL16A SUR KM+100	1					
2000036	2.5.3	MH	CR48 CL16A SUR KM+106	1					
2000035	2.5.3	MH	CR48 DG47 KM+120	1					
TOTALES				4					

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
510482	HLF098	3.09	—	—	—	—	—	—	—

FECHA (D/M/A):

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Realces	FRENTE	C-5
RANGO:	N.A.	CANTIDAD:	4 Realces
BARRIO	Santa Maria de los Angeles	DIRECCIÓN	CR 48 x CL 15 SUR A 17A SUR

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 540482
PLACA: HLF098
CONDUCTOR: ESTEBAN CANO

PRODUCTO:14524-3 Mezcla asfaltica MSC-1
9 - tibia -
asfalto 60-70 - RAP
CANT. NETA: 3,09 Ton

CLIENTE:C-OBP03002070217-0 25-26 (M.V
ial
Medellin-Cons.Vialmed 2025)
OBRA: Cotización Base M33

PESO TARA: 0,00
PESO BRUTO:3.090,00

ENTRADA: 13 abr 2026 -a 08:50 p.
SALIDA: 13 abr 2026 -a 08:50 p.
TEMPERATURA:148,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Suministros a terceros