FECHA (D/M/A):	13 Abril 2026.	BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Reales.		
RANGO:	NA	CANTIDAD:	NA
ZONA	5	FRENTE DE TRABAJO:	5
COMUNA	14 EL POBLADO		
BARRIO	LAS VEGAS		

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 8 Pm	Nocturna
TERMINACIÓN: 5:30 Am	
3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA: seco
	TARDE: seco.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Instalacion de señalizacion Vertical.
Demarcacion de las areas a intervenir.
Demoliciones para reparaciones de MH. Se extrae cuello y tapa.
Evacuacion, Material sobrante de demolicion.
Se instala MH. en concreto prefabricado
Impimacion, superficie con emulsion asfaltica aplicada, de nerda asfatica perimetro del MH.
Aseo y limpieza de las areas intervenidas
Retiro de la señalizacion instalada.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Alejandro Castro	
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Luis Alejandro Castro Rojas	NOMBRE: José Luis Guzman. N
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

FECHA (D/M/A):

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA
1	Tecnólogo/Ingeniero	Sebastian Ayror Principe.	x		
2	Encargado	Julio Oscar Montaño.	x		
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Francisco Galvis Cardona.	x		
7	Ayudante	WAGNER. Cardona Robledo	x		
8	Ayudante				
9	Ayudante				
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor	Juan Carlos Rodriguez	x		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	DIEGO OSPINA.	x		
29	Conductor Volqueta(s)	SANTIAGO Meneses	x		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor	DOOSAN. 185.	x		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria	TOYAMA. XP 196 CC	x		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	FOTON SZV856.			
16	Volqueta(s)	DODGE. TNB. 262. 1978	x		

FECHA (D/M/A): 13 ABRIL 2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DENSIDAD MEZCLA	e (m)	Area (m3)	Vol (m2)	Ton (kg)
2000035		MH	LAS VEGAS		2,41	0,26	1,3		0,81
2000035		MH	LAS VEGAS		2,41	0,23	1,3		0,72
2000035		MH	LAS VEGAS		2,41	0,24	1,3		0,75
2000035		MH	LAS VEGAS		2,41	0,26	1,3		0,81
			CR 48 CL 17A Sur.						
								TOTAL	3,10
								TON POR REMISION	3,09
TOTALES									

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN

FECHA (D/M/A): 13 abril 2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	REALCES	FRENTE	
RANGO:	N/A	CANTIDAD:	
BARRIO	LAS VEGAS	DIRECCIÓN	CR 48 CL 17A SUR.

MEDICION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.000.001-5
Proceso: DICIEMBRE/2017 - Version 1

TICKET DE BASCULA: 200482
PLACA: HLF 978
CONDUCTOR: ESTEBAN CANO

PRODUCTO:14524-3 Mezcla asfáltica MDC-1
P - Tibasa -
asfalto 60-70 - RAP
CANT. NETA: 3,09 Ton

-CLIENTE:C-0EP630020702174-0 25-26 (A.V
ial
Medellin-Cons.Vial-mod 2025-1
OBRA: - Cotización Base - M33

PESO TARA: 0,00
PESO BRUTO:3.090,00

ENTRADA: 13 abr 2026 a 08:50 p.
SALIDA: 13 abr 2026 a 08:50 p.
TEMPERATURA:140,00

FIRMA DEL OPERADOR DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
OBSERVACIONES: Sin novedad
Humedad: 0,00%