FECHA (D/M/A): 14/04/2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): REALCES

RANGO:

CANTIDAD:

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

ZONA: 05

COMUNA: 14

BARRIO: Sta Maria de los Angeles

FRENTE DE TRABAJO: C-5

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 7:0 PM

TERMINACIÓN: 12:0 PM

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: Jornada Nocturna

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA:

TARDE:

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Actividades

- Demarcacion de la zona de trabajo
- Demolición de Concreto
- Instalacion de Cuello y tapa Prefabricados
- Aplicación de Mezcla asfaltica.

- Realce de MH CL 48 17A SUR 52 KM 0+18 1
  KM 0+38 1
  Total 2

Nota: La cuadrilla NO tiene Unidad Sanitaria en el frente de trabajo

En reiteradas ocasiones se le ha dicho al subcontratista que recoja la unidad sanitaria que se encuentra disponible en bodega de EVP pero aun no han ido a recogerlo
* Santiago Suárez

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Santiago Suárez
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: Luis Alejandro Castro B
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA

Vo. Bo. ECA INTERVENTOR

FIRMA Victor D. Cano A.

NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

FECHA (D/M/A): 14/04/2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL


No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Santiago Suarez	X		
2	Encargado	Sebastian Quiroz	X		
3	Liguero Oficial	Julio Montalvo	X		
4	Rastrillero Compresorista	Juan Carlos Rodriguez	X		
5	Rastrillero	Frandiney galviz.	X		
6	Ayudante	Pedro Jaraba	X		
7	Ayudante	Carlos Andres Roman	X		
8	Ayudante				
9	Ayudante				
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Diego Ospina	X		
29	Conductor Volqueta(s)	Esteban Cano	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión				
16	Volqueta(s)		X		
	Canguro		X		
	Chevcha				

FECHA (D/M/A): 14/04/2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	REALCES	FRENTE	C-5
RANGO:	N.A.	CANTIDAD:	Dos (2) MH Realzados
BARRIO	Sta Maria de los Angeles	DIRECCIÓN	CR 48 x CL 17 SUR y CL 17A SUR.

FECHA (D/M/A): 14/04/2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
2000036	MH	MH	CR 48 175 SUR 52 KM 0+18	1					
2000036	MH	MH	CR 48 175 SUR 52 KM 0+38	1					
TOTALES				2					

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
540633	HLF098	2,02	—	—	—	—	—	—	—

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 540633
PLACA: HLF098
CONDUCTOR: ESTEBAN CANO

PRODUCTO:14524-3 Mezcla asfaltica MSC-1
9 - tibia
asfalto 60-70 - RAP
CANT. NETA: 2,02 Ton

CLIENTE:C-OBP@3002070217-0 25-26 (M.V
ial
Medellin-Cons.Vial med 2025)
OBRA: Cotizacion Base 833

PESO TARA: 0,00
PESO BRUTO:2.020,00

ENTRADA: 14 abr 2026 - 08:00 p.
SALIDA: 14 abr 2026 - 08:00 p.
TEMPERATURA:150,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Suministros a terceros