FECHA (D/M/A): 14 Abril 2026.

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Realces.

RANGO: N/A | CANTIDAD: N/A.

ZONA: 5

COMUNA: IV EL POBLADO

BARRIO: LAS VEGAS

FRENTE DE TRABAJO: 5

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 8 Pm

TERMINACIÓN: 5:30 Am

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: Nocturno.

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Seco

TARDE: Seco.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Instalacion de senalizacion Vertical.
Demarcacion de las areas a intervenir.
Demolicion para reparacion de MH. Se extrae cuello y tapa.
Evacuacion de material sobrante de excavacion.
Se instala MH en concreto prefabricado.
imprimacion, superficie en emulsion asfaltica.
Aplicacion en mezcla asfaltica perimetro MH.
Aseo y limpieza Areas intervenidas.
Retiro de la senalizacion instalada.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Alejandro Castro
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: Luis Alejandro Castro Rojas
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA

Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR

FIRMA

NOMBRE: Jose Luis Guzman.
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero				
2	Encargado				
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante				
7	Ayudante				
8	Ayudante				
9	Ayudante				
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión				
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

o	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
	Rodillo manual				
	Compresor				
	Fresadora				
	Finisher				
	Retroexcavadora				
	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión				
16	Volqueta(s)				

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 14 ABRIL 2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES			Area	Vol	Ton
				L (m)	DENSIDAD MEZCLA	e (m)	(m3)	(m2)	(kg)
2000036		MH	CR 48 Cl 17a sur las vegas		2,41	0,32	1,3		1,0
2000036		MH	CR 48 Cl 17a sur las vegas		2,41	0,32	1,3		1,0
								total	2,0
								TON por remision	2
TOTALES									

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN

Powered by CamScanner


FECHA (D/M/A): 14 abril 2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	REALCES	FRENTE	5
RANGO:	N/A	CANTIDAD:	Segmento = 2000036.
BARRIO	LAS VEGAS	DIRECCIÓN	CR 48 CL 17A Sur.

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner