FECHA (D/M/A): 17 Abril 2026.

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Realces

RANGO: N/A

CANTIDAD: N/A.

ZONA: 5

COMUNA: 14 EL POBLADO

BARRIO: LAS VEGAS

FRENTE DE TRABAJO: 5

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 8PM

TERMINACIÓN: 5:30 Am

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: Nocturno.

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Seco

TARDE: Seco

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Instalacion de señalizacion Vertical.
Demarcacion de la areas a intervenir.
Demolicion para reparacion de MH. se extrae cuello y tapa.
Evacuacion de Material sobrante de demolicion
Se instala MH en concreto prefabricado.
Nivelacion de la superficie. MH.
Aplicacion de Mezcla asfaltica. en MH.
Aseo y limpieza areas intervenidas
Retiro Señalizacion Vertical.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Alejandro Castro.
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: Luis Alexander Castro Pague
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA

Vo. Bo TECNOLOGO INTERVENTOR

FIRMA

NOMBRE: Jon Luis Guzman. A
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):

7. CONTROL DIARIO DE P...

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	Si	No	EMPRESA DE VIN...
1	Tecnólogo/Ingeniero				
2	Encargado				
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante				
7	Ayudante				
8	Ayudante				
9	Ayudante				
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Conductor Carrotanque				
28	Conductor Camion				
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión				
16	Volqueta(s)				

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 17 ABRIL 2026


9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES			Area	Vol	Ton
				L (m)	DENSIDAD MEZCLA	e (m)	(m3)	(m2)	(kg)
2000035		MH	CR48 CL 16SUR		2,41	0,25	1,3		0,8
								total	0,78
								TON por remision	3,03
TOTALES									

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN

Powered by CamScanner

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	REALCES	FRENTE	
RANGO:	N/A	CANTIDAD:	Segmento 2000035.
BARRIO	LAS VEGAS	DIRECCIÓN	CR 48 CL 16 Sur

Powered by CamScanner