FECHA (D/M/A): 07-04-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): OBRA COMPLEMENTARIA

RANGO: NA | CANTIDAD: 37,74 ml

ZONA:

COMUNA: 16

BARRIO: Belen

FRENTE DE TRABAJO: 6

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 | CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 | CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 7:00 a.m

TERMINACIÓN: 3:30 p.m

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: Extensión de jornada para realizar vaciado concreto

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleada

TARDE: Soleada

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

1. Señalización y delimitación del área intervenida.
2. Vaciado concreto fc = 21 MPA para anden con acabado tipo metro.
3. Limpieza en general del área intervenida
4. Preparación del concreto, retiro sobrantes de mezclas
5. Instalación cadena y franja tactil
6. Vaciado concreto en superficie de anden fc = 21 MPA. e = 10 cms, acabado tipo metro
7. Toma muestras de cilindros. cant = 6,0 un.
8. Instalación de formaleta en madera, hilos y cheques de nivelación

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Jaime Vo. Bo. TECNÓLOGO CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo. TECNÓLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Daniel Arango Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

FECHA (D/M/A): 09-04-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA SI	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniéro	ALVARO Bedoya	X		
2	Encargado	JORGE Montilla	X		
3	Liguero	Joaquin Escobar	X		
4	Rastrillero				
5	Rastrillero	JUAN C. BARRANCO	X		
6	Ayudante	JORGE SOLAS	X		
7	Ayudante				
8	Ayudante	[illegible]	X		
9	Ayudante	[illegible]	X		
10	Ayudante	ALEX MARTINEZ	X		
11	Ayudante	ROBERTO CAMACHO	X		
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Conductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	FABIO VALENCIA	X		
29	Conductor Volqueta(s)	Angelica Gonzalez	X		
30	AUX VIAL				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN SI	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador	Hamm CX-100	X		
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	ISUZU	X		
16	Volqueta(s)				
17	CRETADORA	NO RECUERDA	X		Cap - 25 ACO

FECHA (D/M/A): 07-04-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
				33,74					FRANJA TACTIL
				33,74					TABLERO GUIA UNO
							Ldil=2,00m		TAPAS MEDIDOR DE ACUEDUCTO
TOTALES									

1001246

Cruce continúa 30 A y cll 24

MEZCLA ASFALTICA


REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)

BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN

FECHA (D/M/A): 07-04-2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Obra Complementaria	FRENTE	6
RANGO:	N.A	CANTIDAD:	33,74 ml
BARRIO	Belen	DIRECCIÓN	Cra 78 entre calle 30 A y calle 31