FECHA (D/M/A): 8/04/2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Señalización

RANGO: /

CANTIDAD: /

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

ZONA: 3

COMUNA: 10.

BARRIO: Alpujarra - La Candelaria

FRENTE DE TRABAJO: 8

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 9:00 PM

TERMINACIÓN: 2:30 AM.

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: /

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: /

TARDE: /

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Personal llega al lugar programado puente Alpujarra para aplicación de plastico en FRB, se instala señalización y cerramiento en calzada derecha carril 120. y se comienza con Actividad. En berma Amarilla y posterior lineas divisorias, al segundo se pasa al carril derecho y con fuerte Aguacero el cual lleva a cancelar el Resto de la jornada.

Terminada Actividad a las 2:30 AM

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Luisa María Bermudez Cano Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Tatiana Henao Perez. Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA Cristian D. Cano A.
NOMBRE: Daniel Acuña Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 03/04/2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Cristian Bermudez	=		
2	Encargado	Diego Londoño	=		
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Yeiny Quintana	=		
7	Ayudante	Julian Valencia	=		
8	Ayudante	Andres Lopera	=		
9	Ayudante	Cristian Camilo	=		
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Abraham montoya	—		
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	JAC 310.	—		
16	Volqueta(s)				

Powered by CamScanner

Plastico en frio

FECHA (D/M/A): 08/04/2026


9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	ITEM	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES			OBSERVACIONES
				CANTIDAD (UND)	AREA (m2)/ LONGITUD (m)	TOTAL	
2001465	4.1.3		CR55 FINPO Cl44 Cl46	—	63m	63m	Linea de eje 0,12
2001465	4.1.3		11 11	—	162,5m	162,5m	Linea de borde Amarillo 1200
TOTALES							

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 08/04/2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	SEÑALIZACIÓN	FRENTE	B.
RANGO:	—	CANTIDAD:	—
BARRIO	La Alpujarra	DIRECCIÓN	FINAL CL 44 CL 46.

Powered by CamScanner